

AFRISTAT

11^{ème} réunion du Conseil scientifique

Bamako, 4-5 octobre 2006

1. Le Plan d'action 2007 de la Direction générale d'AFRISTAT est le deuxième plan annuel du PSTA. Il a été élaboré en partant du cadre logique du PSTA et de l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan d'action 2006. Il respecte les objectifs et les activités retenus dans le cadre logique du PSTA.
 2. Le plan de 2007 reprend les activités dont la réalisation ne sera pas effective en 2006 et en intègre de nouvelles.
 3. L'évaluation des coûts pour la mise en œuvre du Plan d'action 2007 tient compte du temps de la préparation in situ, la durée du séjour hors du lieu de résidence. Le temps consacré à la réalisation d'un résultat est valorisé en intégrant les contributions de différents intervenants.
 4. Près de 1 100 semaines expert de travail, soit environ 39 experts à temps plein, seront nécessaires à la mise en œuvre de ce plan. Ces ressources humaines incluent tous les experts d'AFRISTAT, les consultants internationaux, régionaux et nationaux.
 5. Pour l'année 2007, les principaux acquis de la mise en œuvre du plan d'action 2006 seront consolidés afin que les activités prévues se réalisent harmonieusement et conformément aux objectifs définis par le PSTA.
 6. Pour le premier volet du PSTA, l'accent sera mis sur l'appui à l'élaboration des SNDS en complément de l'assistance technique apportée par d'autres partenaires techniques et financiers.
 7. Le deuxième volet sera marqué par la poursuite à l'appui pour la mise en place de systèmes d'information pour le suivi des politiques et programmes de développement économique et social. Il s'agira spécifiquement d'appuyer les pays pour l'appropriation du CRESMIC. Une attention particulière sera accordée au développement des statistiques sociales sectorielles.
 8. En matière de synthèses statistiques et économiques, la recherche de méthodes appropriées pour la production des comptes provisoires se poursuivra et l'expérience sera étendue à d'autres Etats membres d'AFRISTAT.
- En partenariat avec les unions d'intégration régionales, des chantiers seront ouverts pour la rénovation de l'IHPC. Un appui sera apporté au INS pour l'amélioration des statistiques d'entreprises. Les séminaires de formation en matière de suivi de la conjoncture seront poursuivis en vue du renforcement des capacités des experts des Etats membre.
9. Pour le développement des bases et banques de données, l'expérience acquise par AFRISTAT et quelques pays pilotes sera généralisée aux pays qui le souhaitent. Le site Internet sera revu pour une nouvelle configuration.
 10. En matière d'études et de recherche, les activités du CERA seront organisées autour de deux axes : d'une part, Pauvreté et marché de l'emploi, d'autre part, Evaluation des politiques publiques et projections à moyen terme. Cette reformulation correspond à la volonté de restituer à AFRISTAT sa fonction d'observatoire économique et social.

11. Au niveau du renforcement des capacités de la Direction générale d'AFRISTAT, elle poursuivra la réflexion sur la dynamisation de la dimension observatoire et sur l'élaboration d'une stratégie de communication et assurera la formation des experts et personnel d'appui technique dans divers domaines.

12. La recherche des financements se poursuivra auprès des Etats membres dans le cadre de la mobilisation de leurs contributions au fonds AFRISTAT et auprès des partenaires à travers l'élaboration des projets.

13. Des partenariats seront établis avec d'autres partenaires techniques et financiers.

PLAN D'ACTIONS 2007

Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques

Objectif général I : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation statistique

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 1: Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités												
Résultat 1.1: Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des textes de base organisant les activités statistiques	1.1.1. Actualisation du bilan général de l'organisation institutionnelle des SSN	Enquête institutionnelle auprès des INS traitée	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89		2,89
	1.1.2. Appui à l'élaboration des textes de base organisant les SSN	Appuis apportés à au moins 3 Etats pour élaborer des textes	5	-	10	3,25	3,18	7,50	-	3,25	10,68	13,93
		Rapport d'étude d'impact des réformes institutionnelles des INS élaboré	4	8		2,89		16,04	17,5	2,89	33,35	36,43
	1.1.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des textes	Textes élaborés et participation à au moins 3 séminaires nationaux	5	-	5	3,25	3,18	3,75	-	3,25	6,93	10,18
Résultat 1.2: Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des stratégies ou des programmes nationaux de développement de la statistique	1.2.1. Appui à l'actualisation des bilans-diagnostic des SSN	Bilans diagnostics des SSN actualisés	10	15	15	7,22	3,18	43,35	-	7,22	46,53	53,75
	1.2.2. Appui à l'élaboration des stratégies ou des programmes des SSN	Appuis apportés à au moins 3 Etats pour l'élaboration des stratégies ou programmes des SSN	24	15	-	17,34	3,18	32,10	-	17,34	35,28	52,62

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 1.2: Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des stratégies ou des programmes nationaux de développement de la statistique	1.2.2. Appui à l'élaboration des stratégies ou des programmes des SS	Réalisation de missions de programmation stratégique dans 7 pays pour 2008	10			7,22	7,42			14,64		14,64
	1.2.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des stratégies ou des programmes	Animation et participation aux séminaires d'au moins 6 pays	20	-	-	14,45	6,36	-	-	14,45	6,36	20,81
Résultat 1.3: La coopération et le partenariat sont développés avec les centres de formation statistique	1.3.1. Animation, des ateliers, séminaires et enseignements à la demande des écoles	Au moins 1 atelier ou séminaire réalisé	4	-	-	2,89	4,24	-	-	2,89	4,24	7,13
	1.3.2. Participations croisées aux réunions statutaires	Participation effective à 3 réunions	3	-	-	2,17	3,18	-	-	5,35		5,35
	1.3.3. Accueil des étudiants stagiaires	4 stagiaires hors ENSEA, ISSEA et ENEA	10	-	-	7,22	-	-	-	7,22		7,22
	1.3.4. Participation des enseignants aux programmes de recherche appliquée d'AFRISTAT	Accueil d'enseignants chercheurs	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89		2,89
Résultat 1.4: Des informations sur les opportunités de financement et les procédures des partenaires techniques et financiers sont compilées et transmises aux SSN	1.4.0. Compilation et transmission aux SSN d'informations sur les opportunités et procédures des PTF	Informations sur les opportunités et procédures des PTF compilées	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44		1,44
		Informations transmises aux SSN	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72		0,72
-		Sous-total 1	105	38	30	75,86	33,92	102,74	17,50	86,46	143,56	230,02

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication												
Résultat 2.1: Les appuis sont apportés aux États membres pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication dans le domaine de la statistique	2.1.1. Appui à l'élaboration de la stratégie de communication	Notes d'information	1	2	-	0,72	-	7,21	-	0,72	7,21	7,93
		Un atelier est organisé	1	2	-	0,36	-	7,21	17,50	0,36	24,71	25,07
	2.1.2. Appui à l'élaboration des supports de communication	Elaboration de supports de dissémination appuyée	1	-	-	0,36	-	-	-	0,36		0,36
	2.1.3. Appui à la diffusion des résultats des travaux des SSN	Résultats des travaux des SSN diffusés	1	-	-	0,36	-	-	-	0,36		0,36
Résultat 2.2: Les appuis sont apportés aux États membres pour la création et/ou la dynamisation de leurs centres de documentation	2.2.1. Renforcement du fonds documentaire des INS	Documents de référence fournis aux INS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.2. Installation de bases de données documentaires dans les INS	Appuis apportés à au moins 2 pays	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44		1,44
	2.2.3. Formation du documentaliste à la gestion de la base de données	Documentalistes formés dans huit Etats membres	2	-	-	1,44	-	-	17,50	1,44	17,50	18,94
	2.2.4. Poursuite de l'appui à la gestion des sites Internet	Sites Internet des INS régulièrement mis à jour	2	-	-	1,44	4,24	-	-	1,44	4,24	5,68
		Compétences d'au moins dix administrateurs des sites renforcées	2	-	-	1,44	-	-	17,50	1,44	17,50	18,94
-		Sous-total 2	11	4	-	8	4	14	53	7,59	71,16	78,75
Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres												
Résultat 3.1: Des appuis en matière de formation initiale sont apportés aux écoles de formation statistique (ENSEA, ISSEA, ENEA)	3.1.1. Participation à la préparation des modules de formation à l'initiative des écoles	Modules de formation rédigés	8	-	-	5,78	-	-	-	5,78		5,78

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 3.2. Élaboration et mise en œuvre d'un plan régional de formation continue	3.2.3. Identification régulière de programmes de formation (programmes et centres spécialisés) et diffusion aux États	Programmes de formation diffusés aux INS	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72		0,72
	3.2.4. Organisation de séminaires de formation dans divers domaines	2 Séminaires organisés	1	-	-	0,72	-	-	35,00	0,72	35,00	35,72
		Sous-total 3	39	10	-	28,18	7,42	26,50	35,00	28,18	68,92	97,10
Objectif spécifique 4: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales												
Résultat 4.0. Des conventions de coopération sont signées avec les institutions d'intégration sous-régionales	4.0.1. Formalisation des cadres de collaboration avec les unions sous-régionales (CEDEAO, UEMOA, CEMAC, etc.)	Accords signés avec la CEMAC, la CEDEAO et l'UA	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44		1,44
	4.0.2. Mise en œuvre des actions de développement de la statistique dans les Etats membres	Actions initiées en partenariat avec la CEMAC	4	2	-	2,89	8,48	7,40	0,00	2,89	15,88	18,77
Résultat 4.0. Des conventions de coopération sont signées avec les institutions d'intégration sous-régionales	.0.2. Mise en œuvre des actions de développement de la statistique dans les Etats membres	Actions initiées en partenariat avec la CEDEAO	4			2,89	8,48			2,89	8,48	11,37
		Actions initiées en partenariat avec l'UEMOA	2	-		1,44	2,12			1,44	2,12	3,56
		Actions initiées avec les autres partenaires	4	2	-	2,89	8,48	17,42	0,00	2,89	25,90	28,79
		Sous-total 4	16	4	-	11,56	27,56	24,82	-	11,56	52,38	63,94
		Total 1	171	56	30	123,18	73,14	168,49	105,00	133,78	336,03	469,81

Volet II : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement

Objectif général II : Apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le développement

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 5: Participer à l'élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l'état civil, et aider les Etats membres à les mettre en œuvre													
Résultat 5.1 : Appuis apportés aux Etats qui préparent les recensements de la population	5.1.1. Participation d'AFRISTAT à la préparation de la série des recensements 2010	Travaux relatifs à la série des recensements 2010 suivis	4	-	-	2,89	4,24				7,13		7,13
	5.1.2. Vulgarisation des manuels et des guides sur les recensements de la population	Manuels et guides sur les recensements de la population vulgarisés auprès des SSN	2	-	-	1,44					1,44		1,44
	5.1.3. Organisation des séminaires et ateliers sur la pratique des recensements de la population	Un séminaire sur la pratique des recensements de la population est organisé	4	-	-	2,89	4,24		17,50	2,89	21,74		24,63
Résultat 5.1 : Appuis apportés aux Etats qui préparent les recensements de la population	5.1.4. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'organisation des recensements de la population	Des appuis sont apportés aux pays dans l'organisation	4	-	-	2,89	4,24				7,13		7,13
Résultat 5.2 : Appuis apportés aux Etats sur la collecte des données d'état civil	5.2.1. Vulgarisation des manuels et guides sur la pratique d'exploitation des données d'état civil		-	-	-								
	5.2.2. Organisation des séminaires et ateliers sur l'exploitation des données d'état civil		-	-	-								
	5.2.3. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'exploitation des données d'état civil		-	-	-								
Sous-total 5			14	-	-	10,11	12,72	-	17,50	18,59	21,74	40,33	

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement			
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL	
Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)													
Résultat 6.1 : Un appui est apporté pour l'élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de suivi appropriés des stratégies sectorielles dans les États	6.1.1. Plaidoyer en faveur de l'amélioration des systèmes d'information sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec les organisations internationales compétentes dans ces domaines	Rapport sur la revue de la documentation sur les statistiques de l'emploi, de l'éducation, de la santé et sur le développement rural	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89	
		Méthodologies d'intégration des statistiques de l'emploi, de l'éducation et de la santé dans les SNDS élaborées	4	2	-	2,89	-	7,29	-	2,89	7,29	10,18	
Résultat 6.1 : Un appui est apporté pour l'élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de suivi appropriés des stratégies sectorielles dans les États	6.1.2. Mise en place de réseaux d'institutions sous-régionales et régionales s'intéressant aux statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec la pauvreté	Un réseau pilote de suivi des politiques publiques sectorielles mis en place	4	-	-	2,89	-	-	17,50	2,89	17,50	20,39	
Résultat 6.2. Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres	6.2.1. Recensement de bonnes pratiques et de comparaisons internationales	Notes d'information diffusées	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44	
		6.2.2. Harmonisation des outils de collecte des données et des instruments de mesure des indicateurs	Document méthodologique sur le panel emploi élaboré	7	3	-	5,06	-	-	-	5,06	-	5,06
			Atelier de formation des INS aux méthodes d'enquêtes auprès des ménages réalisé	4	-	-	2,89	-	-	17,50	2,89	17,50	20,39

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 6.2. Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres	6.2.2. Harmonisation des outils de collecte des données et des instruments de mesure des indicateurs	Base de sondage mise en place à partir des données du RGPH et capacité en techniques de sondage renforcée	4			2,89				2,89	-	2,89
		Méthodologie de mise en place d'un échantillon maître pour les enquêtes ménages réalisée	2			1,44				1,44	-	1,44
	6.2.3. Appuis à la collecte des statistiques sociales	Répertoires des sources administratives pour les statistiques du travail, de la santé et de l'éducation élaborés	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	6.2.4. Organisation d'ateliers de formation ainsi que de campagnes de sensibilisation incluant les outils de plaidoyer en faveur des systèmes d'information (sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural	Deux (2) ateliers de sensibilisation sur l'intégration des statistiques sociales dans les SNDS tenus	8	4	-	5,78	-	-	-	5,78	-	5,78
		Modules de cours en statistiques de l'éducation et santé élaborés	4			2,89				2,89	-	2,89
		Ateliers nationaux sur les statistiques de l'éducation et santé organisés dans au moins quatre pays	8	3	-	5,78	-	-	-	5,78	-	5,78
Résultat 6.3: Un appui est apporté aux SSN pour le renforcement de leurs capacités d'analyse des données en matière de statistiques socio-démographiques (suivi du marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural	6.3.1. Élaboration des répertoires des sources d'information	Répertoires des sources administratives pour les statistiques du travail, de la santé et de l'éducation élaborés	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 6.3: Un appui est apporté aux SSN pour le renforcement de leurs capacités d'analyse des données en matière de statistiques socio-démographiques (suivi du marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural	6.3.2. Élaboration des cadres méthodologiques de traitement et d'analyse	Des cadres méthodologiques de traitement et d'analyse des données de santé et éducation élaborés	2	2	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	6.3.3. Élaboration des modules de formation	Ebauche de module de formation en matière de statistique de l'emploi	-	2	-	-	-	7,99	-	-	7,99	7,99
	6.3.4. Organisation des ateliers de formation	Un séminaire régional sur la diffusion des travaux méthodologiques d'AFRISTAT en statistiques agricoles est organisé et animé	4	-	-	2,89	-	-	17,50	2,89	17,50	20,39
		Sous-total 6	61	16	-	44,07	-	15,28	52,50	44,07	67,78	111,86
Objectif spécifique 7 : Assister les États membres dans le développement des systèmes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD												
Résultat 7.1 : Le Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD sont mis en œuvre. Des appuis sont apportés aux États membres pour le développement architecturé de leurs systèmes d'information de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté	7.1.1. Identification pour chaque pays concerné des besoins en terme de suivi et évaluation	Bilan-diagnostics des dispositifs institutionnels (dont les observatoires) de suivi-évaluation de la pauvreté en Guinée et au Cameroun réalisés	4		8,00	2,78	3,24	6,00			12,02	12,02

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 7.2: Appui apporté aux Etats membres demandeurs pour la mise en œuvre opérationnelle des trois sous-systèmes d'information de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre d'un réseau d'acteurs nationaux pour la collecte, le traitement et l'analyse des données	7.2.1. Appui à la mise en place ciblée dans le temps du sous-système de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages	Liste consensuelle d'indicateurs pour le suivi et évaluation du DSRP/OMD mise en place dans au moins quatre pays	5	-	-	3,61	6,80	-	-	3,61	6,80	10,41
		Chiffrage des OMD réalisés pour au moins 2 pays	3	-	-	2,17	2,12	-	-	2,17	2,12	4,29
		Rapports sur les OMD améliorés dans au moins deux pays	2	-	-	1,44	2,12	-	-	1,44	2,12	3,56
Résultat 7.2: Appui apporté aux Etats membres demandeurs pour la mise en œuvre opérationnelle des trois sous-systèmes d'information de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre d'un réseau d'acteurs nationaux pour la collecte, le traitement et l'analyse des données	7.2.2. Appui à la mise en œuvre du sous-système de suivi de l'exécution des politiques, programmes et projets par secteur stratégique	Document méthodologique sur l'utilisation des CDMT et des budgets de programmes pour le suivi de l'exécution des DSRP finalisé et appliqué dans au moins deux pays	5	3	-	3,61	-	10,07	-	3,61	10,07	13,68
Résultat 7.2: Appui apporté aux Etats membres demandeurs pour la mise en œuvre opérationnelle des trois sous-systèmes d'information de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre d'un réseau d'acteurs nationaux pour la collecte, le traitement et l'analyse des données	7.2.3. Appui au développement du sous-système d'évaluation d'impact à partir des méthodologies appropriées	Document méthodologique d'évaluation d'impacts de politiques publiques finalisé et appliqué à au moins un pays	5	1	-	3,61	-	4,36	-	3,61	4,36	7,97
Sous-total 7			35	4	8	25,18	15,34	20,42	-	14,45	46,49	60,94
Total 2			110	20	8	79,37	28,06	35,71	70,00	77,12	136,02	213,13

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL

Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques de base et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques

Objectif général III : Apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques économiques de base, et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques

Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques												
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.1. Organisation d'ateliers d'appui méthodologique pour la mise en place des bases de sondage et des répertoires	Séminaire organisé sur l'établissement des répertoires et des bases de sondage d'entreprises	2	2	-	1,44	-	5,88	17,50	1,44	23,38	24,82
		Séminaire organisé sur l'actualisation des bases de sondage et mise en place d'échantillon maître pour les enquêtes ménages	1	1		0,72			17,50	0,72	17,50	18,22
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.2. Élaboration ou révision d'outils méthodologiques pour la collecte des données statistiques dans les secteurs moderne et informel (agriculture, entreprises, commerce, prix, service, etc.)	Appui à la mise en place de système d'informations agricoles réalisé dans au moins deux pays	4			2,89				2,89	-	2,89
	8.0.3. Appuis à la collecte des statistiques économiques	Séminaire annuel sur la collecte et l'analyse des prix à la consommation organisé	3	2		2,17		7,21	17,5	2,17	24,71	26,88
	8.0.3. Appuis à la collecte des statistiques économiques	Appuis apportés pour la mise en œuvre du programme PCI-Afrique (volets Prix et Comptabilité nationale) dans 20 Etats	28	5	10	20,23		469,28	35,00	20,23	504,28	524,51

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 8.0: Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale	8.0.4. Formation à l'utilisation des applications informatiques existantes et/ou développement de programmes de collecte et traitement de données (enquêtes auprès des ménages, enquêtes auprès des entreprises et DSF, enquêtes prix, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.0.5. Appui aux institutions d'intégration économique sous-régionales pour l'élaboration de données statistiques harmonisées	Méthodologie de comparaison des PIB pour les Etats de la CEDEAO élaborée	8	-	-	5,78	8,48	5,88	-	5,78	14,36	20,14
		Méthodologie de comparaison des PIB pour les Etats de la CEMAC élaborée	8	4	-	5,78	8,48	5,88	-	5,78	14,36	20,14
		Méthodologie de calcul de l'IHPC des pays de l'UEMOA révisée	16	6	8	11,56		21,64	8,40	11,56	30,04	41,59
Sous-total 8			70	20	18	50,57	16,96	515,76	78,40	95,90	628,62	679,20
Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d'élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques												
Résultat 9.1: Des cadres méthodologiques communs sont élaborés avec la participation des États membres pour l'analyse des données statistiques économiques	9.1.1. Élaboration de cadres méthodologiques communs et de modules de formation en analyse de données en relation avec les besoins de formulation et de suivi des politiques de développement	Module de formation en analyse approfondie des données des recensements généraux de l'agriculture élaboré	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 9.1: Des cadres méthodologiques communs sont élaborés avec la participation des États membres pour l'analyse des données statistiques économiques	9.1.2. Organisation d'ateliers de formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 9.2. L'appui à la rénovation des comptes nationaux est régulièrement apporté aux États membres	9.2.1. Organisation de campagnes de sensibilisation en faveur de la rénovation des comptes nationaux	Notes de vulgarisation du SCN93 préparée et diffusée	4			2,89	-	-	-	2,89	-	2,89
	9.2.2. Poursuite des implantations du système ERETES dans les États membres	ERETES implanté et appuis apportés à au moins 6 Etats membres	24	-	-	17,34	19,44	-	-	17,34	19,44	36,78
	9.2.3. Organisation des ateliers de formation au SCN93	Un atelier est organisé	6			4,33	-	-	17,50	4,33	17,50	21,83
Résultat 9.3: Des propositions dans le cadre de la révision du SCN 93 sont formulées par AFRISTAT et ses Etats membres	9.3.1. Elaboration d'un état des lieux sur l'utilisation du SCN 93 dans les Etats membres	Rapport sur l'état des lieux	6	-	-	4,33	6,36	-	-	4,33	6,36	10,69
	9.3.2. Organisation d'un séminaire de validation du rapport sur l'Etat des lieux sur l'utilisation du SCN93 et formulation des observations et propositions	Voir 9.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 9.4. L'appui à l'élaboration des comptes nationaux provisoires est régulièrement apporté aux États membres	9.4.1. Élaboration de cadres méthodologiques harmonisés pour l'élaboration des comptes nationaux non définitifs et provisoires	Des cadres méthodologiques dans 4 pays au moins sont finalisés	10		-	7,22	4,24	-	-	7,22	4,24	11,46

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 9.4. L'appui à l'élaboration des comptes nationaux provisoires est régulièrement apporté aux États membres	9.4.2. Organisation d'ateliers de formation et d'échanges sur l'élaboration des comptes nationaux provisoires	Une stratégie de mise en œuvre est définie pour chacun des 18 États membres	8		-	5,78	-	-	17,50	5,78	17,50	23,28
Résultat 9.5. L'appui à la production et à l'analyse des données de conjoncture économique et sociale est régulièrement apporté aux États membres	9.5.0. Organisation de séminaires de formation en analyse de la conjoncture économique et sociale	Fichiers conjoncturels améliorés; capacités des cadres nationaux renforcés (4 séminaires sous-régionaux)	16	4	-	11,56	-	11,76	60,00	11,56	71,76	83,32
Résultat 9.6. L'appui à la prévision et à la modélisation macroéconomique est apporté aux États membres	9.6.0. Organisation de séminaires de formation aux techniques de prévision et de modélisation macroéconomique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total 9	78	4	-	56,35	30,04	11,76	95,00	56,35	136,80	193,15
		Total 3	148	24	18	106,93	47,00	527,52	190,90	106,93	765,42	872,35

Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique

Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données statistiques ainsi que la mise à leur disposition de méthodes et outils statistiques

Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 10.1: Les SSN sont informés et sensibilisés à l'utilisation et à la mise en œuvre des principes fondamentaux de la statistique et des principaux cadres et méthodologies internationaux d'élaboration de données statistiques	10.1.1. Recensement d'ouvrages méthodologiques	Mise à jour de la liste d'ouvrages diffusée	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
	10.1.2. Actions de sensibilisation à l'utilisation et à l'appropriation des principes fondamentaux de la statistique publique et des cadres méthodologiques	Elaboration de la charte africaine de principes fondamentaux appuyée	3	-	-	2,17	-	-	-	2,17	-	2,17
Résultat 10.2: Les SSN sont dotés de nomenclatures, de classifications et de logiciels statistiques adaptés à leurs activités	10.2.1. Recensement des nomenclatures et logiciels et promotion de ces logiciels	Mise à jour de la liste de nomenclatures et de logiciels diffusée	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
	10.2.2. Suivi régulier des évolutions desdits nomenclatures et logiciels, information des SSN et diffusion des évolutions	Notes d'information diffusées	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
	10.2.3. Révision de la NAEMA et de la NOPEMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		Sous-total 10	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33

Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d'enquêtes auprès des ménages et développer des systèmes d'information géographique

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 11.1: Chaque État membre est doté d'une base de données socio-économiques centralisée et d'une banque de données d'enquêtes	11.1.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des bases de données	Choix méthodologiques opérés dans 3 pays autres pays non bénéficiaires	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
Résultat 11.1: Chaque État membre est doté d'une base de données socio-économiques centralisée et d'une banque de données d'enquêtes	11.1.2. Appui aux États dans le recensement des sources des données	Document par pays dans 6 pays	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
	11.1.3. Appui aux États dans la construction de la banque de données d'enquêtes (collecte et saisie des données)	Appuis apportés à au moins 6 pays (dont la Guinée)	12	-	-	8,67	6,36	-	-	8,67	6,36	15,03
	11.1.4. Formation des gestionnaires nationaux des bases de données				-	-			-			
Résultat 11.2. Des cadres des SSN sont formés aux techniques d'archivages des données	11.2.1. Organisation des ateliers	Cadres formés aux techniques d'archivage	6	-	-	4,33	-	-	17,50	4,33	17,50	21,83
Résultat 11.3. Chaque État est doté d'un système d'information géographique (SIG) pour une diffusion appropriée de ses données socio-économiques	11.3.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des SIG	Méthodologie de la cartographie de la pauvreté au niveau régional élaborée	4	2	-	2,89	-	11,80	-	2,89	11,80	14,69
	11.3.2. Formation des cadres nationaux	Séminaire sur l'analyse et la cartographie de la pauvreté au niveau régional réalisé	4	1	-	2,89	-	4,36	17,50	2,89	21,86	24,75
	11.3.3. Appui à l'élaboration des SIG	Appuis apportés à au moins 6 pays	12	-	-	8,67	8,76	-	-	8,67	8,76	17,43
Sous-total 11			41	3	-	29,62	15,12	16,16	35,00	29,62	66,28	95,90
Total 4			47	3	-	33,96	15,12	16,16	35,00	33,96	66,28	100,24

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 12.0: Les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT sont valorisés et les différents dispositifs pérennisés.	12.0.6 Elaboration d'outils améliorés d'enquêtes auprès des ménages (questionnaires, nomenclatures de collecte, manuels d'analyse, manuels d'apurement, etc.) intégrant les dimensions genre, gouvernance, démocratie et pauvreté subjective		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.0.7 Analyse régionale et cartographie de la pauvreté									-	-	-
		Sous-total 12	19	-	-	13,73	-	-	-	13,73	-	13,73
Objectif spécifique 13 : Mener des activités d'analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions												
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées.	13.0.1. Élaboration d'un document méthodologique pour l'évaluation ex ante de l'impact des politiques publiques	Un rapport de synthèse sur les méthodologies d'évaluation ex ante des politiques publiques de réduction des inégalités et de la pauvreté est produit	5	-	9	3,61	-	9,45	-	3,61	9	13,06
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées	13.0.2. Élaboration d'un document méthodologique pour l'évaluation ex post de l'impact des politiques publiques	Un rapport de synthèse sur les méthodologies d'évaluation ex post des politiques publiques est produit	4	-	6	2,89	-	6,30	-	2,89	6,30	9,19
	13.0.3. Élaboration d'un document méthodologique d'analyse de la pauvreté pour les perspectives de comparaison régionale	Un rapport d'analyse régionale et de cartographie de la pauvreté est produit tout comme une méthodologie d'analyse régionale de la pauvreté et une cartographie de la pauvreté	4	-	9	2,89	-	6,75	-	2,89	6,75	9,64

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurée	13.0.4. Élaboration du pack méthodologique pour la détermination des coefficients budgétaires suivant les types d'enquêtes dépenses auprès des ménages		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.5. Élaboration de méthodologies allégées et moins coûteuses d'enquêtes agricoles pour l'estimation des superficies et des rendements des cultures		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.6. Réalisation d'une étude comparative pour le choix d'une méthode de prévision des récoltes	Un rapport méthodologique pour l'estimation des superficies et des rendements des cultures est produit	8	-	-	5,78	-	-	-	5,78	-	5,78
	13.0.7. Conception et mise en place dans un pays pilote d'un système d'information agricole et alimentaire (indicateurs, méthodes de calcul, sources de données...) satisfaisant au besoin de la comptabilité nationale, de l'analyse de la sécurité alimentaire		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.0.8. Conception de méthodologies d'élaboration des modèles macroéconomiques de simulation à moyen terme	Un rapport sur l'architecture d'un système d'information agricole et alimentaire, avec évaluation des besoins et indicateurs est rédigé	4	-	4	2,89	-	3,00	-	2,89	3,00	5,89

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurée	13.0.9. Réalisation d'une enquête pilote comparative pour l'évaluation ex-post de l'impact d'une politique publique sectorielle	Un rapport d'évaluation d'impact d'une politique de sante publique est produit	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33
	13.0.10: Elaboration d'une méthodologie d'évaluation des tendances économiques et démographiques de long terme	Un document méthodologique d'évaluation à long terme des tendances économiques et démographiques est produit	4		-	2,89				2,89	-	2,89
	13.0.11: Elaboration d'une méthodologie de projection démo-économique à moyen terme (sur 3 à 5 ans)	Un document méthodologique sur les projections démo-économiques à moyen terme est produit	4		-	2,89				2,89	-	2,89
		Sous-total 13	39	-	28	28,18	-	25,50	-	28,18	25,50	53,68

Objectif spécifique 14: Procéder à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l'accueil de chercheurs, etc. dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique)

Résultat 14.0. L'échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés	14.0.1.Echange de publications et de communications	Un système de veille scientifique est établi	2	-	-	1,44	-		-	1,44	-	1,44
	14.0.2. Insertion d'articles dans des revues scientifiques	Quatre articles sont soumis pour publication dans des revues scientifiques dont un anglophone	4	-	-	2,89	-		-	2,89	-	2,89
Résultat 14.0. L'échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés	14.0.3. Échange de chercheurs	Deux chercheurs sont accueillis au CERA et deux experts d'AFRISTAT sont accueillis dans un centre partenaire	4	-	-	2,89	-		-	2,89	-	2,89

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 14.0. L'échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés	14.0.4. Participation à des rencontres scientifiques internationales	Au moins 4 experts d'AFRISTAT participent à des rencontres scientifiques internationales	4	-	-	2,89	5,44	-	-	2,89	5,44	8,33
	14.0.5. Dynamisation des séries "Annuaire", "Méthodes" et "Etudes" des publications d'AFRISTAT	Les rapports et analyses sont systématiquement produits dans les séries de publications AFRISTAT	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
		Sous-total 14	16	-	-	11,56	5,44	-	-	11,56	5,44	17,00
		Total 5	74	-	28	53,46	5,44	25,50	-	53,46	30,94	84,40

Volet VI : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT

Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d'apporter un appui efficace au renforcement des systèmes statistiques nationaux

Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT												
Résultat 15.1: Les capacités d'intervention et de gestion de la Direction générale d'AFRISTAT sont renforcées	15.1.1. Renforcement d'AFRISTAT en personnel (recrutement d'experts et d'agents d'appui administratif et financier)	Recrutement de 2 experts principaux, 1 expert et 2 experts assistants	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89
		Soutien et support techniques informatiques et bureautiques	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89
	15.1.2. Révision des procédures de gestion administratives et comptables	procédures de gestion administratives et comptables révisées	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89
Résultat 15.1: Les capacités d'intervention et de gestion de la Direction générale d'AFRISTAT sont renforcées	15.1.3. Formation continue du personnel	Experts d'AFRISTAT formés en GAR et à la planification stratégique	2	2		1,44		6,00		1,44	6	7,44

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 15.1: Les capacités d'intervention et de gestion de la Direction générale d'AFRISTAT sont renforcées	15.1.3. Formation continue du personnel	Experts formés : 3 en SIG, 1 en micro-simulation, 20 en technique de rédaction administrative et PAT : 1 en gestion administrative et 1 en assistance de direction	26	5	-	18,78	-	15,64	-	18,78	15,64	34,42
		Experts formés en élaboration et négociation de projets	8	2	-	5,78	-	-	-	5,78	-	5,78
	15.1.4. Poursuite de la politique de recours aux consultants extérieurs	19 consultants nationaux et 4 consultants internationaux	2	12	76	1,44	-	37,37	-	1,44	37,37	38,82
Résultat 15.2: La Direction générale est dotée d'équipements nécessaires à la conduite de ses missions	15.2.1. Acquisition de mobiliers, d'équipements spécialisés pour le traitement des données et matériels divers	Mobiliers divers, matériels informatiques	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
		Equipements d'optimisation des flux d'informations installés	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
	15.2.2. Acquisition de logiciels informatiques nécessaires	Acquisition et renouvellement des abonnements (y compris logiciels comptables)	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
Résultat 15.3: Les contributions des États membres au Fonds AFRISTAT 2006-2015 sont entièrement libérées et AFRISTAT est doté de financements complémentaires des partenaires techniques et financiers (PTF)	15.3.1. Actions de sensibilisation auprès des États membres et des PTF	Contributions versées à 50%	18	-	-	13,00	18,00	-	-	13,00	18,00	31,00

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 15.3: Les contributions des États membres au Fonds AFRISTAT 2006-2015 sont entièrement libérées et AFRISTAT est doté de financements complémentaires des partenaires techniques et financiers (PTF)	15.3.2. Élaboration de projets à soumettre au financement	2 projets élaborés (UE, BAD et autres)	8	-	-	5,78	-	-	-	5,78	-	5,78
	15.3.3. Suivi de la mise en œuvre des projets ou programmes de coopération	Activités courantes du PCI-Afrique suivies	69	-	-	49,85	-	-	-	49,85	-	49,85
		Rapports de mise en œuvre PCI élaborés	5	-	-	3,61	-	-	-	3,61	-	3,61
		Rapports de supervision des coordinations nationales PCI élaborés	26	-	-	18,78	60,00	-	-	18,78	60,00	78,78
Résultat 15.4: Les réunions statutaires d'AFRISTAT sont organisées et l'exécution du programme stratégique de travail d'AFRISTAT est régulièrement examinée	15.4.0. Organisation des réunions statutaires	Rapports d'activité, programme de travail et dossiers techniques	20	-	-	14,45	-	-	-	14,45	-	14,45
		Participation aux réunions	24	-	-	17,34	-	-	-	17,34	-	17,34
Sous-total 15			223	21	76	161,11	78,00	59,01	-	161,11	137,01	298,12
Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication bien ciblées												
Résultat 16.0: La stratégie de communication d'AFRISTAT est élaborée et la mise en œuvre réalisée	16.0.1. Elaboration de la stratégie de communication d'AFRISTAT	Stratégie de communication élaborée	2	4		1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	Résultat 16.0: La stratégie de communication d'AFRISTAT est élaborée et la mise en œuvre réalisée	16.0.2. Élaboration des supports de communication	Supports de communication élaborés	2	-	4	1,44	-	-	-	1,44	-
Site Internet amélioré (forum, moteur de recherche, charte graphique, etc.)			4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89
Intratnet et Forum à usage interne mis en place			4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 16.0: La stratégie de communication d'AFRISTAT est élaborée et la mise en œuvre réalisée	16.0.3. Information et sensibilisation des Etats membres, et des partenaires techniques et financiers sur les activités d'AFRISTAT	Rédaction de 4 numéros de la lettre d'AFRISTAT	8	-	-	5,78	-	-	-	5,78	-	5,78
		Lettre d'AFRISTAT version anglaise publiée	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
		Un numéro du Bulletin officiel est publié	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
	16.0.4. Participation des experts d'AFRISTAT aux colloques et conférences organisés par les Etats membres et les partenaires	Participation des experts d'AFRISTAT aux manifestations organisées par les Etats et les PTF	10	-	-	7,22	-	-	-	7,22	-	7,22
												-
		Sous-total 16	32	4	4	23,12	-	-	-	23,12	-	23,12
Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT												
Résultat 17.1: La base de données régionale d'AFRISTAT (AFRILDB) est régulièrement mise à jour	17.1.1. Inclusion des indicateurs des DSRP et OMD dans AFRILDB	Indicateurs créé et mis à jour	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	17.1.2. Collecte régulière, vérification et saisie des données	Données collectées et traitées dans au moins 10 Etats	6	-	-	4,33	-	-	-	4,33	-	4,33
Résultat 17.1: La base de données régionale d'AFRISTAT (AFRILDB) est régulièrement mise à jour	17.1.3. Publication des données d'AFRILDB	Données postées sur le site www.afristat.org (y-c données conjoncturelles et structurelles) , BDCEA et BDSEA	3	-	-	2,17	-	-	-	2,17	-	2,17
Résultat 17.2 : Une banque de données régionale est construite	17.2.1. Consolidation de la méthodologie et construction de la Banque de données régionale	Documents méthodologiques finalisés et diffusés	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89

Résultats attendus	Activités	Produits (ou résultats attendus)	Moyens humains de réalisation			Coûts de réalisation (en millions de FCFA)				Source de financement		
			S/E	S/C	S/Cn	Expert	Missions expert	Consult	Ateliers	AFRISTAT	AUTRES	TOTAL
Résultat 17.2 : Une banque de données régionale est construite	17.2.2. Formalisation de protocoles d'échange de données d'enquête avec les pays	Protocoles d'échangés finalisés et signés avec au moins 10 pays	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
	17.2.3. Collecte des données d'enquêtes auprès des États membres	Données collectées sur au moins 10 pays	5	-	-	3,61	-	-	-	3,61	-	3,61
	17.2.4. Numérisation, formatage et archivage	Documents collectés et numérisés pour au moins 5 pays	5	-	-	3,61	-	-	-	3,61	-	3,61
	17.2.5. Mise en place de dispositifs permettant la diffusion des données par Internet	Page Internet sur le site www.afristat.org créée	2	-	-	1,44	-	-	-	1,44	-	1,44
Résultat 17.3: Le centre de documentation d'AFRISTAT est doté d'équipements appropriés et d'ouvrages en quantité importante et utiles à la mise en œuvre des missions d'AFRISTAT	17.3.1. Acquisition des équipements et de nouvelles publications, actualisation régulière des ouvrages.	Equipements et nouvelles publications acquis, liste des ouvrages actualisée	4	-	-	2,89	-	-	-	2,89	-	2,89
	17.3.2. Amélioration de la gestion du centre de documentation	Registres tenus	1	-	-	0,72	-	-	-	0,72	-	0,72
Sous-total 17			34	-	-	24,56	-	-	-	24,56	-	24,56
Total 6			289	25	80	208,80	78,00	59,01	-	208,80	137,01	345,81
TOTAL GENERAL			839	128	164	605,70	246,76	832,38	400,90	614,05	1 471,69	2 085,74