



**Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne**

# **RAPPORT D'ACTIVITES 2006**

Bamako, mars 2007

**SOMMAIRE**

|                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES.....</b>                                                                                                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>RESUME .....</b>                                                                                                                                                                          | <b>6</b>  |
| <b>1. INTRODUCTION .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>10</b> |
| <b>2. RENFORCEMENT DES MOYENS DE TRAVAIL ET ACTIVITES D'ORDRE INSTITUTIONNEL D'AFRISTAT .....</b>                                                                                            | <b>12</b> |
| 2.1. SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA DIRECTION GENERALE D'AFRISTAT AU 31 DECEMBRE 2006                                                                                          | 12        |
| 2.1.1. <i>Personnel.....</i>                                                                                                                                                                 | 12        |
| 2.1.2. <i>Locaux et équipements.....</i>                                                                                                                                                     | 12        |
| 2.1.3. <i>Financement des activités en 2006 .....</i>                                                                                                                                        | 13        |
| 2.2. ORGANISATION DES REUNIONS STATUTAIRES D'AFRISTAT .....                                                                                                                                  | 13        |
| 2.2.1. <i>Onzième réunion du Conseil scientifique.....</i>                                                                                                                                   | 14        |
| 2.2.2. <i>Treizième et quatorzième réunions du Comité de direction .....</i>                                                                                                                 | 14        |
| 2.2.3. <i>Quinzième session du Conseil des Ministres.....</i>                                                                                                                                | 15        |
| 2.2.4. <i>Célébration du dixième anniversaire du démarrage des activités d'AFRISTAT.....</i>                                                                                                 | 16        |
| 2.3. DEVELOPPEMENT ET GESTION DES BASES DE DONNEES, DIFFUSION ET DOCUMENTATION .....                                                                                                         | 17        |
| 2.3.1. <i>Mise en place et gestion de la base de données socio-économiques et de la banque de données d'AFRISTAT.....</i>                                                                    | 17        |
| 2.3.2. <i>Gestion du site Internet d'AFRISTAT.....</i>                                                                                                                                       | 17        |
| 2.3.3. <i>Collecte des données auprès des systèmes statistiques nationaux des Etats membres d'AFRISTAT.....</i>                                                                              | 18        |
| 2.3.4. <i>Base de données des rapports et ordres de missions.....</i>                                                                                                                        | 18        |
| 2.3.5. <i>Base de données de consultants.....</i>                                                                                                                                            | 19        |
| 2.3.6. <i>Publications .....</i>                                                                                                                                                             | 19        |
| 2.3.7. <i>Documentation.....</i>                                                                                                                                                             | 19        |
| 2.3.8. <i>Participation aux séminaires et ateliers internationaux.....</i>                                                                                                                   | 20        |
| 2.4. COOPERATION AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS.....                                                                                                                          | 20        |
| 2.4.1. <i>Coopération française.....</i>                                                                                                                                                     | 20        |
| 2.4.2. <i>Partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales .....</i>                                                                                                         | 21        |
| 2.4.3. <i>Coopération avec le PNUD.....</i>                                                                                                                                                  | 22        |
| 2.4.4. <i>Partenariat avec AFRITAC-Ouest.....</i>                                                                                                                                            | 22        |
| 2.4.5. <i>Partenariat avec la Banque mondiale .....</i>                                                                                                                                      | 22        |
| 2.4.6. <i>Partenariat ACBF.....</i>                                                                                                                                                          | 23        |
| 2.4.7. <i>Partenariat avec d'autres institutions et organismes.....</i>                                                                                                                      | 23        |
| <b>3. APPUI AUX SYSTEMES STATISTIQUES NATIONAUX.....</b>                                                                                                                                     | <b>24</b> |
| 3.1. RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DES ETATS MEMBRES ET DES INSTITUTIONS D'INTEGRATION ECONOMIQUE SOUS-REGIONALES EN MATIERE D'ORGANISATION DES SYSTEMES STATISTIQUES.....    | 24        |
| 3.1.1. <i>Questions institutionnelles .....</i>                                                                                                                                              | 24        |
| 3.1.2. <i>Programmation statistique .....</i>                                                                                                                                                | 24        |
| 3.1.3. <i>Appui à la formation statistique.....</i>                                                                                                                                          | 25        |
| 3.2. APPUI POUR LE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION POUR LA CONCEPTION, LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI ET EVALUATION DES STRATEGIES DE REDUCTION DE LA PAUVRETE AINSI QUE DES OMD..... | 27        |
| 3.2.1. <i>Appui à la mise en œuvre du cadre de référence et du support méthodologique minimum commun</i>                                                                                     | 27        |
| 3.2.2. <i>Appui au développement de systèmes d'information pour le suivi des SRP/OMD .....</i>                                                                                               | 28        |
| 3.2.3. <i>Appui aux systèmes d'information pour le suivi des stratégies sectorielles dans les Etats membres</i>                                                                              | 29        |
| 3.3. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES STATISTIQUES ET DES SYNTHESSES ECONOMIQUES.....                                                                                                              | 33        |
| 3.3.1. <i>Amélioration des statistiques des prix à la consommation des ménages .....</i>                                                                                                     | 33        |
| 3.3.2. <i>Suivi de la conjoncture et de la prévision économiques .....</i>                                                                                                                   | 34        |
| 3.3.3. <i>Comptabilité nationale .....</i>                                                                                                                                                   | 35        |
| 3.4. APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE DIFFUSION .....                                                                                                                                  | 36        |
| 3.4.1. <i>Appui à la gestion des sites Internet des INS des Etats et des écoles formation statistique .....</i>                                                                              | 36        |
| 3.4.2. <i>Appui au développement de bases et banques de données et à l'archivage des données d'enquêtes .....</i>                                                                            | 37        |
| 3.4.3. <i>Dynamisation des unités de documentation des INS.....</i>                                                                                                                          | 37        |
| <b>4. ETUDES ET RECHERCHE APPLIQUEE.....</b>                                                                                                                                                 | <b>38</b> |
| 4.1. DEVELOPPEMENT DE METHODOLOGIES AFIN DE VALORISER LES TRAVAUX D'ENQUETES .....                                                                                                           | 38        |

|                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2. ECHANGE ET VALORISATION DES RESULTATS OBTENUS A TRAVERS DES PUBLICATIONS, DES COMMUNICATIONS ET L'ACCUEIL DE CHERCHEURS .....                                                               | 39        |
| 4.3. CONCEPTION DE METHODOLOGIES D'ELABORATION DES MODELES MACROECONOMIQUES DE SIMULATION A MOYEN TERME .....                                                                                    | 39        |
| 4.4. PROGRAMME DE SOUTIEN NUTRITIONNEL DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE GLOBALE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH (PVVIH) SOUS TRAITEMENT ANTI-RETROVIRAL (ARV) - INIPSA .....                 | 40        |
| <b>CONCLUSION .....</b>                                                                                                                                                                          | <b>41</b> |
| <b>ANNEXES .....</b>                                                                                                                                                                             | <b>42</b> |
| ANNEXE 1 : SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DES 13 <sup>ME</sup> ET 14 <sup>ME</sup> REUNION DU COMITE DE DIRECTION ET DE LA 15 <sup>EME</sup> SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES D'AFRISTAT ..... | 42        |
| ANNEXE 2 : ELABORATION DES COMPTES NATIONAUX.....                                                                                                                                                | 50        |
| ANNEXE 3 : APPUIS DIRECTS AUX ETATS.....                                                                                                                                                         | 52        |
| 4.5.....                                                                                                                                                                                         | 70        |
| ANNEXE 4 : ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION 2006 AU 31-12-2006.....                                                                                                                        | 71        |

---

## ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES

---

|          |                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2gLDB    | <i>Live Data Base</i> 2ème génération                                                                                                       |
| ACBF     | African Capacity Building Foundation                                                                                                        |
| AFD      | Agence française pour le développement                                                                                                      |
| AFRILB   | Base de données socio-économiques d'AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB                                                                          |
| AFRIPUB  | Outil de publication associé à AFRILDB                                                                                                      |
| AFRISTAT | Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne – Bamako                                                                     |
| AFRITAC  | Centre d'appui technique pour l'Afrique du FMI                                                                                              |
| ANRS     | Agence nationale de recherche contre le Sida – (France)                                                                                     |
| ASPA     | AFRISTAT Strategic plan of activities, 2006-2010                                                                                            |
| AUF      | Agence universitaire de la francophonie                                                                                                     |
| BAD      | Banque africaine de développement                                                                                                           |
| BCEAO    | Banque centrale des Etats d'Afrique de l'ouest                                                                                              |
| BCRG     | Banque centrale de la république de Guinée                                                                                                  |
| BEAC     | Banque des Etats d'Afrique centrale                                                                                                         |
| BDCEA    | Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d'AFRISTAT                                                                           |
| BIT      | Bureau international pour le travail                                                                                                        |
| CAPNAT   | Programme français de mobilisation des capacités nationales pour la lutte contre la pauvreté en RDC                                         |
| CEA      | Commission économique pour l'Afrique                                                                                                        |
| CEDEAO   | Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest - Abuja                                                                                |
| CEFIL    | Centre de formation de l'INSEE à Libourne – Libourne                                                                                        |
| CEMAC    | Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale – Bangui                                                                           |
| CERA     | Centre d'études et de recherches d'AFRISTAT                                                                                                 |
| CERDI    | Centre d'études et de recherches sur le développement international                                                                         |
| COCOZOF  | Comité de convergence de la Zone Franc                                                                                                      |
| CODESA   | Conférence des écoles de statistique africaines                                                                                             |
| COICOP   | Classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux exigences du calcul des IHPC                           |
| CPS      | Cellule de planification et de statistique                                                                                                  |
| CRESMIC  | Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception d'un système d'information pour le suivi des DSRP et des OMD |
| DataBank | Banque de données d'enquêtes et de recensements statistiques                                                                                |
| DFA Com  | Cabinet de communication malien                                                                                                             |
| DGSEE    | Direction générale de la statistique et des études économiques - Libreville                                                                 |
| DIAL     | Développement, institutions et analyses à long terme – Paris                                                                                |
| DAES/NU  | Département des Affaires Economiques et Sociales du Secrétariat Général des Nations unies                                                   |
| DFID     | Department for International Development (UK)                                                                                               |
| DGSCN    | Direction générale de la statistique et des comptes nationaux                                                                               |
| DNSI     | Direction nationale de la statistique et de l'informatique – Bamako                                                                         |
| DSEES    | Division des statistiques, des études économiques et sociales - Bangui                                                                      |
| DSNU     | Division Statistique des Nations unies                                                                                                      |
| DSRP     | Document de stratégie de réduction de la pauvreté                                                                                           |
| ECOM     | Enquête congolaise auprès des ménages                                                                                                       |
| ENEA     | Ecole nationale d'économie appliquée - Dakar                                                                                                |
| ENSAE    | Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique – Paris                                                                 |
| ENSAI    | Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information - Rennes                                                                 |
| ENSEA    | Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée - Abidjan                                                                 |
| ERETES   | Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties                                                                                     |
| ESA      | Ecoles de statistique africaines                                                                                                            |
| EUROSTAT | Office des statistiques de la Commission européenne                                                                                         |
| FAO      | Food and Agriculture Organization of the United Nations                                                                                     |
| FCFA     | Franc de la Communauté financière d'Afrique                                                                                                 |
| FEEPASSA | Formation à l'évaluation d'impact et à l'analyse de l'emploi et de la pauvreté en Afrique subsaharienne                                     |
| FMI      | Fonds monétaire international – Washington                                                                                                  |
| FSP      | Fonds de solidarité prioritaire                                                                                                             |
| GAR      | Gestion axée sur les résultats                                                                                                              |
| IDF      | Fonds institutionnel pour le développement de la Banque mondiale                                                                            |
| IFORD    | Institut de formation et de recherches démographiques - Yaoundé                                                                             |
| IHPC     | Indice harmonisé des prix à la consommation                                                                                                 |
| INE      | Institut national de la statistique – Praia                                                                                                 |

|         |                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INEC    | Institut national de la statistique et des recensements – Bissau                                                                                                                   |
| INS     | Institut national de statistique                                                                                                                                                   |
| INIPSA  | Impact du soutien nutritionnel intégré pour les patients sous traitement anti-rétroviral                                                                                           |
| INSEE   | Institut national de la statistique et des études économiques – Paris                                                                                                              |
| IPC     | Indice des prix à la consommation                                                                                                                                                  |
| IRD     | Institut de recherches pour le développement                                                                                                                                       |
| ISSEA   | Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée de Yaoundé)                                                                                                          |
| LMD     | Licence, Master et Doctorat                                                                                                                                                        |
| LMIS    | projet d'amélioration de la qualité des statistiques de l'emploi et de la gestion du système d'information du marché du travail en Afrique (LMIS) Labour market information system |
| MEPCI   | Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale - Centrafrique                                                                                                |
| NEPAD   | Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique                                                                                                                             |
| OCDE    | Organisation de coopération pour le développement économique                                                                                                                       |
| ODHD    | Observatoire de la pauvreté et du développement humain durable                                                                                                                     |
| OEF     | Observatoire de l'emploi et de la formation                                                                                                                                        |
| OMD     | Objectifs du millénaire pour le développement                                                                                                                                      |
| ONASA   | Office national d'appui à la sécurité alimentaire                                                                                                                                  |
| ONS     | Office national de la statistique - Nouakchott                                                                                                                                     |
| PARIS21 | Partenariat statistique au service du développement au XXI <sup>e</sup> siècle                                                                                                     |
| PARSTAT | Programme régional d'appui statistique de l'UEMOA                                                                                                                                  |
| PCI     | Programme de comparaison internationale                                                                                                                                            |
| PDM     | Programme de développement municipal                                                                                                                                               |
| PIB     | Produit intérieur brut                                                                                                                                                             |
| PNUD    | Programme des Nations Unies pour le Développement                                                                                                                                  |
| PPA     | Parités de pouvoir d'achat                                                                                                                                                         |
| PROSMIC | Programme statistique minimum commun                                                                                                                                               |
| PSTA    | Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006-2010                                                                                                              |
| RDC     | République Démocratique du Congo                                                                                                                                                   |
| RIFOSSA | Réseau d'institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique                                                                                                          |
| SCAC    | Service de coopération et d'action culturelle – de l'ambassade de France                                                                                                           |
| SCN93   | Système de comptabilité nationale version 93                                                                                                                                       |
| SGDD    | Système général de diffusion des données                                                                                                                                           |
| SIRP    | Système d'information sur la réduction de la pauvreté                                                                                                                              |
| SNDS    | Stratégie nationale de développement de la statistique                                                                                                                             |
| SRP     | Stratégies de réduction de la pauvreté                                                                                                                                             |
| SSN     | Système statistique national                                                                                                                                                       |
| SIMT    | Système d'information sur le marché du travail                                                                                                                                     |
| UEMOA   | Union économique et monétaire Ouest africaine - Ouagadougou                                                                                                                        |

---

## RESUME

---

*Le Comité de direction a adopté, lors de sa session d'octobre 2005 le Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006-2010 (PSTA) et le premier plan d'action 2006 de sa mise en œuvre.*

*Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre de ce plan d'action et présente également la suite réservée aux recommandations formulées au cours des dernières sessions du Conseil des Ministres et du Comité de direction.*

*Il comporte quatre parties et cinq annexes. La première partie est relative au renforcement des moyens de travail de la Direction générale d'AFRISTAT. Elle porte sur la situation du personnel, des ressources matérielles et financières ainsi que sur l'état de la coopération avec les principaux partenaires techniques et financiers. La deuxième partie a trait aux activités d'ordre institutionnel de la Direction générale. Elle rappelle les principales conclusions des réunions statutaires et présente les principaux outils de travail. La troisième partie porte sur les appuis aux systèmes statistiques nationaux. Elle indique les interventions de la Direction générale dans le domaine du renforcement des capacités (institutionnelles, de collecte et d'analyse des données, de diffusion statistique) ainsi que dans celui de l'appui au développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. La quatrième partie rend compte des résultats des études et de la recherche appliquée.*

*Les annexes portent sur : (i) l'état de mise en œuvre des recommandations des 13<sup>ème</sup> et 14<sup>ème</sup> réunion du Comité de direction et de la 15<sup>ème</sup> session du Conseil des Ministres ; (ii) l'état de mise en œuvre du SCN93 dans les Etats membres ; (iii) les appuis directs aux Etats membres ; (iv) l'état de mise en œuvre du plan d'action 2006 ; (v) les rapports d'exécution au titre de l'année 2006 des projets/programmes gérés par AFRISTAT compilés dans un document séparé du rapport.*

*Concernant la situation administrative et particulièrement sur le plan du personnel, au cours de l'année 2006, l'effectif du personnel a été renforcé d'une part, avec le recrutement de deux experts principaux, chargés respectivement de la coordination des activités du département des appuis stratégiques et de celui des systèmes d'information pour le suivi des stratégies de la réduction de la pauvreté, de deux experts (appuis institutionnels et comptabilité nationale) et d'un expert assistant, et d'autre part, avec la mise à disposition de trois assistants techniques français et d'un volontaire international. A ceux-ci, il faut ajouter le personnel recruté dans le*

cadre du PCI-Afrique qui sont au nombre de quatre. Au titre des départs, deux assistants techniques français en fin de mission et l'expert régional du projet d'amélioration de la qualité des statistiques de l'emploi et de la gestion du système d'information du marché du travail en Afrique (LMIS) ont quitté AFRISTAT. Au 31 décembre 2006, AFRISTAT disposait donc d'une équipe de vingt trois experts (contre vingt deux en 2005) dont onze sont pris en charge par le Fonds AFRISTAT.

Pour le financement des activités, un montant de 2 818,5 millions a été mobilisé, dont 843,3 millions de francs CFA du Fonds AFRISTAT. Au titre des partenariats, 1 975,1 millions ont été mobilisés contre 2 057,6 millions en 2005 soit une baisse de 4,0%. Les recettes ont été réalisées à 102,3% contre 114,7% en 2005. En dépenses, le budget a été exécuté à 85,2% contre 84,7% en 2005. L'exécution du budget n'a pas connu de difficultés particulières.

Malgré une légère baisse en volume des financements extérieurs, le partenariat avec d'autres organisations s'est maintenu voire renforcé dans certains cas. Les partenaires habituels sont restés très solidaires d'AFRISTAT dans son action. Il importe aussi de relever les contacts noués avec la Commission de l'Union africaine qui souhaite désormais faire appel à AFRISTAT dans la conduite de ses activités statistiques.

L'année 2006 a aussi été marquée par les activités liées à la reconstitution des ressources propres pour la période 2006-2015. En application des directives et des recommandations de la session du 12 avril 2006 du Conseil des Ministres, la Direction générale a poursuivi les démarches auprès des autorités compétentes des Etats pour la mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT. Les versements au cours de 2006 se sont élevés à 1 886, 32 millions de francs CFA.

Sur le plan de la réalisation des activités, l'évaluation globale de la mise en œuvre du plan d'action fait ressortir un taux d'exécution (nombre de semaines de travail-expert réalisé sur le nombre de semaines de travail-expert programmé) d'environ 76%. La plupart des activités programmées ont été soit entièrement réalisées ou sont à un niveau d'exécution très avancé.

Ce niveau d'exécution, bien que satisfaisant pour une première année, dénote quelques contre-performances imputables :

- à la faiblesse de la coordination des interventions des partenaires au sein des Etats membres. Ce facteur affecte la programmation des activités dans le système statistique national ;

- à la non communication des besoins des pays à AFRISTAT. Cette situation a un impact très important sur la réalisation d'activités initialement non prévues dans le programme de travail et explique pour l'essentiel le non respect de la programmation des activités à réaliser par les experts ;
- à la difficulté à synchroniser parfaitement les activités du plan d'action avec les besoins des Etats. En effet, l'année 2006 est la première année de mise en œuvre du PSTA dont l'appropriation par les Etats membres nécessite un certain délai.
- à l'absence de financement de certaines activités programmées ;
- au temps d'adaptation du personnel nouvellement recruté ;
- le non respect de la programmation des activités dans les Etats, ce qui occasionne des reports dans la mise en œuvre des actions ;
- à l'insuffisance en matière de reporting des activités réalisées.

*Pour remédier à ces difficultés et pour assurer de meilleurs résultats à l'avenir, notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2007, une attitude proactive mérite d'être adoptée. Il s'agira, aussi bien pour AFRISTAT que pour les INS, de s'accorder sur un programme minimum d'activités, constituant le noyau de chaque plan d'action soit environ trois quarts des engagements à réaliser. Une marge de manœuvre de 25% permettra alors de prendre en compte des demandes imprévues, à condition qu'elles soient justifiées par les demandeurs nationaux ou internationaux.*

*Dans cet ordre d'idées, des échanges permanents entre AFRISTAT et les INS sur la mise en œuvre du PSTA doivent se faire en vue d'en assurer ce type d'appropriation à « géométrie variable ». En tout état de cause, la mise en œuvre efficace du noyau dépend de l'articulation entre les programmes d'activités des SSN avec les plans d'actions annuels d'AFRISTAT.*

*Par ailleurs, des actions de sensibilisation devront également être entreprises pour assurer une meilleure coordination et une plus grande synergie des activités du PSTA avec celles des autres initiatives (régionales ou internationales), notamment en matière de renforcement des capacités des SSN des Etats membres d'AFRISTAT et en matière du suivi des DSRP et OMD. Pour faciliter l'appropriation du PSTA, la campagne de sensibilisation devrait être renforcée auprès de l'ensemble des partenaires, notamment les INS. En plus des sessions de formation organisées sur la gestion axée sur les résultats (GAR) et la planification stratégique, il est crucial pour la bonne*



*réalisation du PSTA sur les cinq ans, de mieux communiquer avec les SSN des Etats et les agences internationales qui les soutiennent.*

---

## 1. INTRODUCTION

---

1. Lors de sa session d'octobre 2005, le Comité de direction a adopté le Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006-2010 (PSTA) et le premier plan d'action 2006 de sa mise en œuvre.
2. L'année 2006 a été particulièrement symbolique pour l'organisation qui commémorait ses 10 premières années de fonctionnement. Au cours de cette même année, un 19<sup>ème</sup> membre, le Burundi, a fait son entrée dans l'organisation, consacrant ainsi la vocation d'AFRISTAT d'institution ouverte à l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne.
3. C'est sous ces heureux événements que les activités ont été menées en 2006. L'action d'AFRISTAT, au cours de cette année, s'est inscrite dans le cadre de la consolidation des acquis et surtout a donné l'occasion de se mettre sur de nouveaux chantiers, notamment l'ouverture d'une fenêtre sur les statistiques socio-démographiques complétant ainsi les domaines d'intervention d'AFRISTAT.
4. Malgré une légère baisse en volume des financements extérieurs, le partenariat avec d'autres organisations s'est maintenu voire renforcé dans certains cas. Les partenaires habituels (la France à travers ses services de coopération, l'INSEE et DIAL, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international à travers AFRISTAC/ouest, le Programme des Nations unies pour le développement, la CEA, *African Capacity Building Foundation*, Paris21, la CEDEAO, l'UEMOA, la CEMAC, etc.) sont restés très solidaires d'AFRISTAT dans son action. Il importe aussi de relever les contacts noués avec la Commission de l'Union africaine qui souhaite désormais faire appel à AFRISTAT dans la conduite de ses activités statistiques.
5. L'année 2006 a aussi été marquée par les activités liées à la reconstitution des ressources propres pour la période 2006-2015. Au démarrage de cette nouvelle décennie, AFRISTAT devait déjà disposer de la totalité de ses ressources conformément à une décision du Conseil des Ministres. Malgré les efforts enregistrés dans la mobilisation de ces financements, le compte n'est pas encore atteint.
6. S'agissant du contexte extérieur, notamment africain, il a été marqué par un engagement continental en faveur du développement de la statistique matérialisé par l'adoption du Cadre stratégique régional de référence pour le développement de la statistique en Afrique et la poursuite de la mise en œuvre du Programme de comparaison internationale Afrique (PCI-Afrique) et de l'élaboration des SNDS dans les Etats. Des événements continentaux importants dans le domaine de la statistique ont été organisés en vue de faire plus de plaidoyer pour le développement de la statistique. Il s'agit du séminaire sur l'harmonisation des concepts, méthodologies et cadres statistiques à Nairobi au Kenya sous l'égide de l'Association des banques centrales africaines, de la conférence sur l'harmonisation des statistiques en Afrique organisée par l'Union africaine à Bamako en septembre 2006 et de la réhabilitation de la fonction statistique au sein de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) avec la création du Centre africain pour la

statistique. Ces initiatives dénotent de l'importance accordée à la statistique et l'engagement des institutions régionales et des Etats pour son développement.

7. Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre du Plan d'action 2006 et des recommandations formulées lors des dernières sessions du Conseil des Ministres et du Comité de direction.

8. Le rapport s'articule au tour de quatre parties. La première partie est relative au renforcement des moyens de travail et aux activités d'ordre institutionnel d'AFRISTAT . Elle porte sur la situation du personnel, des ressources matérielles et financières, rappelle les principales conclusions des réunions statutaires et présente l'état de la coopération avec les principaux partenaires techniques et financiers et les principaux outils de travail de la Direction générale. La troisième partie porte sur les appuis aux systèmes statistiques nationaux. Elle indique les interventions de la Direction générale dans le domaine du renforcement des capacités (institutionnelles, de collecte et d'analyse des données, de diffusion statistique) ainsi que dans celui de l'appui au développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. La quatrième partie rend compte des résultats des études et de la recherche appliquée.

9. Le rapport comporte cinq annexes. La première annexe concerne l'état de mise en œuvre des recommandations des 13<sup>ème</sup> et 14<sup>ème</sup> réunion du Comité de direction et de la 15<sup>ème</sup> session du Conseil des Ministres. La deuxième annexe porte sur l'état de mise en œuvre du SCN93 dans les Etats membres. La troisième fait le point des appuis directs aux Etats membres. La matrice des réalisations du Plan d'action 2006 constitue la quatrième annexe (ne sont indiqués dans ce tableau, que les produits obtenus au cours de 2006 - en italique gras - et les moyens mis en œuvre). La cinquième annexe est un document distinct du rapport qui renferme les rapports d'exécution des programmes et projets gérés par AFRISTAT.

10. L'évaluation globale de la mise en œuvre du plan d'action fait ressortir un taux d'exécution (nombre de semaines de travail-expert réalisé sur le nombre de semaines de travail-expert programmé) d'environ 76%. La plupart des activités programmées ont été soit entièrement réalisées ou sont à un niveau d'exécution très avancé.

11. Ce niveau d'exécution, bien que satisfaisant pour une première année, dénote de légères contre-performances ponctuelles, imputables au caractère novateur de l'exercice de la programmation stratégique dont la maîtrise demande un délai d'apprentissage tant pour AFRISTAT que pour ses Etats membres, notamment en ce qui concerne le reporting qu'impose la gestion axée sur les résultats. A cela, il faut ajouter que le personnel recruté au titre de 2006 n'a pris service qu'au cours du second semestre. Pour ce personnel, une période d'adaptation à une réalité de plus en plus complexe du fonctionnement d'AFRISTAT était nécessaire. Corollairement, le départ de plusieurs experts, notamment de l'assistance technique française en fin de mission a quelque peu retardé la production dans les domaines correspondants. La réalisation pour le compte des Etats membres d'activités ou d'institutions partenaires non prévues initialement dans le programme de travail 2006 a également contribué à ralentir le rythme de mise en œuvre du Plan d'action 2006.

---

## **2. RENFORCEMENT DES MOYENS DE TRAVAIL ET ACTIVITES D'ORDRE INSTITUTIONNEL D'AFRISTAT**

---

12. Cette partie traite de la situation administrative et financière, rappelle les activités menées pour la reconstitution du Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015. Elle revient aussi sur les conclusions des réunions statutaires organisées en 2006, expose les travaux propres réalisés en matière de diffusion et de documentation par la Direction générale, et dresse l'état de la coopération entre AFRISTAT et ses partenaires techniques et financiers.

### **2.1. Situation administrative et financière de la Direction générale d'AFRISTAT au 31 décembre 2006**

#### **2.1.1. Personnel**

13. Au cours de l'année 2006, l'effectif du personnel a été renforcé avec d'une part, le recrutement de deux experts principaux, chargés respectivement de la coordination des activités du département des appuis stratégiques et de celui des systèmes d'information pour le suivi des stratégies de la réduction de la pauvreté, de deux experts (appuis institutionnels et comptabilité nationale) et d'un expert assistant, et d'autre part avec la mise à disposition de trois assistants techniques français et d'un volontaire international. A ceux-ci, il faut ajouter le personnel recruté dans le cadre du PCI-Afrique qui sont au nombre de quatre. Au titre des départs, deux assistants techniques français en fin de mission et l'expert régional du projet d'amélioration de la qualité des statistiques de l'emploi et de la gestion du système d'information du marché du travail en Afrique (LMIS) ont quitté AFRISTAT. Au 31 décembre 2006, AFRISTAT disposait d'une équipe de vingt trois experts (contre vingt deux en 2005) dont onze sont pris en charge par le Fonds AFRISTAT (Directeur Général, Directeur Général Adjoint, deux experts principaux, deux comptables nationaux, un expert en analyse de la pauvreté, un expert en enquêtes auprès des ménages, un expert en organisation institutionnelle, un expert macroéconomiste et un expert assistant). L'assistance technique française était composée de quatre experts dont un comptable national, un expert en statistiques sociales, un informaticien, un expert démographe et un volontaire international ; un expert mis à disposition dans le cadre de l'accord de partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement et une volontaire internationale complète l'effectif des assistants techniques. A ces experts, s'ajoutent ceux pris en charge par les programmes et projets : deux experts en systèmes d'information pour le suivi et évaluation des Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) financés par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), un expert assistant en collecte et diffusion des données pris en charge par un projet financé par la Banque mondiale, un consultant de long terme du PCI-Afrique et son assistant financés par la Banque africaine de développement.

14. L'équipe technique a été assistée par le personnel d'appui administratif et technique composé de 15 agents au 31 décembre 2006, dont deux financés par la Banque africaine, contre 13 à la même époque en 2005.

#### **2.1.2. Locaux et équipements**

15. Comme pour les années antérieures, la Direction générale a poursuivi l'amélioration de ses moyens de fonctionnement avec la construction d'une guérite à l'entrée principale et la réalisation

d'autres aménagements utiles, et l'acquisition de nouveaux équipements bureautiques pour remplacer ceux devenus obsolètes (ordinateurs de bureaux, portables, imprimantes et serveurs). L'installation d'un deuxième serveur a renforcé les capacités informatiques de la Direction générale.

### 2.1.3. Financement des activités en 2006

16. Un montant de 2 818,5 millions a été mobilisé, dont 843,3 millions de francs CFA du Fonds AFRISTAT, pour le financement des activités. Au titre des partenariats, 1 910,5 millions ont été mobilisés contre 2 057,6 millions en 2005 soit une légère baisse de 4,0%.

17. En dépenses, le budget a été exécuté à 85,2% contre 84,7% en 2005. Les recettes ont été réalisées à 102,3% contre 114,7% en 2005. L'exécution du budget n'a pas connu de difficultés particulières.

18. La reconstitution des ressources propres d'AFRISTAT pour la période 2006-2015 a continué à être une préoccupation majeure de la Direction générale au cours de l'année 2006. En application des directives et des recommandations de la session du 12 avril 2006 du Conseil des Ministres, la Direction générale a poursuivi les démarches auprès des autorités compétentes des Etats pour la mobilisation des contributions au Fonds AFRISTAT. Les responsables d'AFRISTAT se sont rendus à cet effet à Niamey (Niger), N'Djamena (Tchad), Moroni (Comores), Abidjan (Côte d'Ivoire), Bissau (Guinée Bissau), Dakar (Sénégal), Yaoundé (Cameroun), Libreville (Gabon), Lomé (Togo), Conakry (Guinée), Bangui (Centrafrique), Ouagadougou (Burkina Faso) et Praia (Cap Vert). Le taux de mobilisation des contributions des Etats membres au 31 décembre 2006 n'était que de 20,8%. Les versements au cours de 2006 se sont élevés à 1 886, 32 millions de francs CFA (Cf. tableau 1 ci-dessous).

Tableau 1 : Versements effectués au Fonds AFRISTAT au cours de l'année 2006

| Etats        | Montant en € | Montant en FCFA <sup>1</sup> |
|--------------|--------------|------------------------------|
| Bénin        | 275 932,72   | 180 999 999                  |
| Burkina Faso | 196 659,23   | 128 999 999                  |
| Comores      | 19 208,58    | 12 600 003                   |
| Gabon        | 68 602,05    | 44 999 995                   |
| Niger        | 76 224,51    | 50 000 001                   |
| Sénégal      | 370 451,11   | 242 999 999                  |
| Togo         | 68 602,05    | 44 999 995                   |
| France       | 1 800 000,00 | 1 180 722 600                |
| Total        | 2 875 680,25 | 1 886 322 590                |

## 2.2. Organisation des réunions statutaires d'AFRISTAT

19. La Direction générale a organisé une session ordinaire du Conseil des Ministres, deux réunions du Comité de direction et une réunion du Conseil scientifique. Ces rencontres ont permis de traiter des

<sup>1</sup> Conversion des euros en FCFA. Arrondir les versements en FCFA des Etats membres à 100 000 FCFA près.

aspects touchant à la gestion courante et de prendre des décisions importantes relatives à l'avenir d'AFRISTAT.

### **2.2.1. Onzième réunion du Conseil scientifique**

20. La 11<sup>ème</sup> réunion du Conseil scientifique s'est tenue du 4 au 5 octobre 2006 à Bamako (Mali), en préparation de la 14<sup>ème</sup> réunion du Comité de direction. Les principales questions abordées étaient relatives à l'état d'avancement de l'exécution du Plan d'action 2006 et au projet de Plan d'action 2007 d'AFRISTAT, à l'état d'avancement de l'élaboration des comptes nationaux « non définitifs » dans les Etats membres, aux conditions de collecte et de validation des données conjoncturelles dans les Etats membres, au suivi des statistiques sociales sectorielles, à la dynamisation de la dimension « observatoire » des activités d'AFRISTAT et à la prise en compte du système LMD dans le développement des écoles de statistique africaines.

21. Suite à l'examen de ces questions, des avis et des recommandations ont été formulés à l'attention du Comité de direction. Le Conseil a élu son nouveau Président en la personne du Pr. Fulbert AMOUSSOUGA-GERO, Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion d'Abomey-Calavi (Bénin).

### **2.2.2. Treizième et quatorzième réunions du Comité de direction**

22. La treizième réunion du Comité de direction s'est tenue du 10 au 11 avril 2006 à Libreville (Gabon). Les dossiers examinés par le Comité étaient relatifs au rapport d'activités et aux questions budgétaires 2005, au rapport d'exécution du Fonds AFRISTAT pour la période 1998-2005, à la situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2010 et des ratifications du Traité et à la demande d'adhésion de la République du Burundi à AFRISTAT.

23. Concernant la gestion courante de l'organisation, le Comité a adopté le rapport d'activités 2005 et donné quitus à la Direction générale pour sa gestion et a arrêté les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2005, tels qu'ils ont été présentés dans le rapport du Commissaire aux comptes. Pour améliorer cette gestion courante, quelques recommandations ont été formulées.

24. Au titre du rapport d'activités, il a été recommandé que : (i) AFRISTAT prenne des mesures pour intégrer la dimension d'« Observatoire » dans ses activités et qu'une présentation soit faite sur la question au cours de la prochaine réunion du Comité de direction ; (ii) AFRISTAT prépare une note technique sur les données conjoncturelles des Etats membres et (ii) la communication entre les INS et AFRISTAT soit améliorée par l'instauration des contacts plus réguliers entre les deux parties.

25. Pour ce qui est de la gestion budgétaire, le Comité a recommandé (i) l'affectation du reliquat, d'un montant de 11 524 056 francs au budget 2007 et (ii) la mise en pratique des recommandations du commissaire aux comptes et de la Commission de contrôle de l'exécution du budget.

26. En ce qui concerne l'exécution du Fonds AFRISTAT pour la période 1998-2005, le Comité de direction a exprimé sa satisfaction à l'AFD pour la bonne gestion du Fonds. Afin de clôturer la gestion du Fonds AFRISTAT pour la période 1998-2005 et ouvrir une nouvelle gestion pour le Fonds AFRISTAT 2006-2015, le Comité de direction a recommandé au Conseil des Ministres de confirmer le

choix des États membres de garder l'AFD en qualité d'institution chargée de la gestion du Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015 et de signer une convention unique entre l'AFD et AFRISTAT.

27. Pour ce qui est de la situation des contributions au Fonds AFRISTAT et des ratifications du Traité, le Comité de direction a recommandé au Conseil des Ministres de prendre les mesures suivantes : (i) l'exclusion d'AFRISTAT à compter du 31 décembre 2006 des Etats qui n'auraient pas ratifié le Traité créant AFRISTAT ; (ii) que les Etats qui n'ont pas encore versé intégralement leur contribution proposent au Conseil des Ministres un nouveau délai pour se libérer de leur engagement. En outre, le Comité a recommandé au Conseil des Ministres l'application des mesures conservatoires suivantes, en cas de non-respect du délai fixé : (a) la suspension immédiate des interventions financées sur le Fonds AFRISTAT pour les Etats n'ayant rien versé au Fonds ; (b) la limitation des interventions sur le Fonds AFRISTAT pour les Etats n'ayant pas versé la totalité de leur contribution au Fonds.

28. Enfin, le Comité de direction a recommandé au Conseil des Ministres d'accepter la demande d'adhésion du Burundi qui ne sera effective qu'après la ratification du Traité créant AFRISTAT et le versement de sa contribution.

29. La 14<sup>ème</sup> réunion du Comité de direction s'est tenue du 25 au 26 octobre 2006 à Bamako (Mali). Lors de cette session, le Comité faisant siennes les recommandations du Conseil scientifique, a approuvé le Plan d'action 2007 de la Direction générale d'AFRISTAT, adopté le budget 2007 équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 075 millions de FCFA et autorisé le recrutement d'un « Webmaster ».

30. Les membres du Comité se sont engagés à poursuivre les démarches enclenchées dans la plupart des pays pour le déblocage d'au moins 50% des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015.

### **2.2.3. Quinzième session du Conseil des Ministres**

31. La quinzième session du Conseil des Ministres d'AFRISTAT s'est tenue le 12 avril 2006 à Libreville (Gabon). Les questions soumises à l'appréciation du Conseil étaient relatives au financement d'AFRISTAT, à la présentation du Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006-2010 et à la demande d'adhésion de la République du Burundi.

32. Concernant le financement d'AFRISTAT, le Conseil a pris acte du rapport de la gestion du Fonds 1998-2005 présenté par la Direction générale et adressé ses vifs remerciements à l'AFD pour la qualité de la gestion du Fonds et ses bonnes relations avec AFRISTAT. Pour les pays qui n'ont pas encore ratifié le Traité, il les a invités à le faire au plus tard fin décembre 2006. Les pays non à jour des contributions de la période 1998-2005, ont été invités à communiquer à la Direction générale un échéancier d'apurement de leurs arriérés de contributions.

33. Face à la situation préoccupante de la reconstitution du Fonds pour la période 2006-2015, les membres du Conseil se sont engagés à respecter les échéanciers de versement annoncés lors des sessions antérieures, notamment le versement d'au moins 50% du volume total attendu des contributions en 2007 et de la totalité en 2008 au plus tard. Ils ont confirmé formellement l'AFD dans

son rôle de gestionnaire du Fonds AFRISTAT 2006-2015 et mandaté le Président du conseil à signer une convention unique entre l'AFD et AFRISTAT au nom de tous les Etats membres.

34. Le Conseil a félicité la Direction générale pour la qualité du PSTA et invité les Etats membres à s'en approprier.

35. Enfin, il a admis la République du Burundi comme Etat membre d'AFRISTAT sous réserve de la satisfaction des conditions prescrites par le Traité.

#### **2.2.4. Célébration du dixième anniversaire du démarrage des activités d'AFRISTAT**

36. Le Comité de direction, lors de sa 12<sup>ème</sup> session en octobre 2005, avait autorisé l'organisation des manifestations commémoratives du 10<sup>ème</sup> anniversaire du démarrage effectif des activités d'AFRISTAT.

37. Le principal objectif visé par cette commémoration était de consolider la position d'AFRISTAT comme pôle de compétences dans le domaine de la statistique publique en Afrique subsaharienne et de mettre en évidence son rôle au service du renforcement des capacités statistiques dans ses Etats membres. C'était aussi une opportunité pour mener un plaidoyer auprès des décideurs politiques en faveur du développement de la statistique et d'une mise en valeur de son apport à la bonne gouvernance économique.

38. Les manifestations se sont déroulées à Bamako et à Libreville. Les activités majeures de cette célébration ont été les réunions du Comité de direction et du Conseil des Ministres, le séminaire sur le « Le présent et le futur d'AFRISTAT, au service du renforcement des capacités statistiques en Afrique au sud du Sahara » et les conférences de presse données par le Directeur Général et le Président du Conseil des Ministres d'AFRISTAT, respectivement, à Bamako (le 30 mars 2006) et à Libreville (le 12 avril 2006). La cérémonie symbolique consacrée à la Commémoration du 10<sup>ème</sup> anniversaire a été l'ouverture de la session du Conseil des Ministres par Monsieur Jean EYEGHE NDONG, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République Gabonaise en présence des représentants des Etats membres d'AFRISTAT, de la France, des organisations sous-régionales, des banques centrales ainsi que des invités. Ce fut l'occasion (i) pour les différents partenaires de réaffirmer leurs engagements à poursuivre leur appui à AFRISTAT, (ii) pour AFRISTAT, de faire connaître ses travaux et de témoigner sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour sa création et son implantation.

39. A l'occasion de cette fête et dans le souci d'améliorer son image auprès du public, des partenaires techniques et financiers, et des bénéficiaires de ses actions, AFRISTAT avait organisé une vaste campagne médiatique. Entre autres actions, un film promotionnel de 18 minutes sur les activités d'AFRISTAT avait été réalisé et largement diffusé. Enfin, un publi-reportage de une minute et demie a été réalisé et diffusé pendant trois jours successifs, du 15 au 17 septembre 2006, sur TV5 Monde.



## **2.3. Développement et gestion des bases de données, diffusion et documentation**

### **2.3.1. Mise en place et gestion de la base de données socio-économiques et de la banque de données d'AFRISTAT**

40. Dans le cadre d'un appui de la Banque mondiale pour la mise en place d'outils de suivi et évaluation des politiques de réduction de la pauvreté (Cf. 1.5.5.), la Direction générale a installé une base de données socio-économiques, AFRILDB, qui est une adaptation de la 2gLDB regroupant tous les indicateurs socio-économiques des Etats membres d'AFRISTAT. Le module AFRIPUB développé au cours de l'année 2005, permet de générer et de publier régulièrement sur le site Internet d'AFRISTAT, toutes les semaines, les données statistiques sous forme de fichiers HTML et chaque trimestre, un Bulletin des données conjoncturelles des États membres d'AFRISTAT (BDCEA). Depuis février 2006, cinq numéros ont été produits et diffusés à un large public grâce à une liste de diffusion de plus de 150 inscrits et au site Internet.

41. Pour l'administration de la base de données, une documentation technique fournie et détaillée a été rédigée et est disponible. Il s'agit notamment des guides de l'utilisateur, de l'installateur, du producteur, du programmeur et de l'administrateur.

42. La DataBank, entrepôt d'enquêtes auprès des ménages, installée à AFRISTAT, comprend déjà les données des enquêtes de type 1-2-3 menées dans les pays de l'UEMOA en 2002 et 2003 ; et de l'enquête congolaise auprès des ménages (ECOM 2005).

43. Avec le recrutement, au mois de juin 2006, d'un assistant statisticien chargé de la collecte et de la diffusion, les activités de documentation et d'archivage des données d'enquête ont connu un renouveau qui a abouti à la finalisation de la documentation des enquêtes 1-2-3 des pays de l'UEMOA et de l'ECOM 2005. A la suite de leur validation, il est prévu la création d'un CD-rom des enquêtes 1-2-3 sur le secteur informel.

44. En fin 2006, une vingtaine de cadres statisticiens ou informaticiens des instituts nationaux de statistique (INS) et de services statistiques sectoriels ont été formés au Toolkit, outil de documentation et d'archivage des données d'enquête, au cours d'un atelier animé par les experts d'AFRISTAT et de la Banque mondiale.

45. Par ailleurs, les travaux préparatoires à la mise en place du réseau d'échanges sur les analyses de la pauvreté ont été lancés par l'élaboration des termes de référence des prochains séminaires et du Consultant international devant appuyer AFRISTAT dans la cartographie de la pauvreté. A cet effet, des protocoles d'accord de cession de données sont en cours de finalisation pour être conclus avec les Etats membres.

### **2.3.2. Gestion du site Internet d'AFRISTAT**

46. La Direction générale continue de diffuser à travers son site des informations sur l'actualité statistique africaine et internationale et des données statistiques conjoncturelles et structurelles sur ses Etats membres. Des passerelles existent avec les sites des INS et des échanges de liens avec d'autres sites sont réalisés régulièrement pour augmenter leur audience.

47. Le site est aussi un outil privilégié pour la diffusion des méthodologies. Ainsi, parmi les nouvelles rubriques créées, on trouvera une consacrée aux nomenclatures internationales, une autre aux logiciels statistiques ; et une dernière aux documents méthodologiques.

48. Une nouvelle rubrique est désormais consacrée aux activités du Programme de comparaison internationale pour l'Afrique pour lequel AFRISTAT assure la coordination pour 20 pays. Elle donne des informations sur les objectifs, les activités réalisées, les activités programmées et fournit des documents méthodologiques sur le programme.

49. Le site Internet d'AFRISTAT est désormais doté d'un moteur de recherches et d'un forum. Ce dernier outil, lieu privilégié d'échange et de partage, permettra aux utilisateurs d'aller plus loin dans leurs interrogations et l'obtention de solutions de la part de la communauté scientifique. Différentes discussions organisées autour des thèmes précis seront animées par les experts d'AFRISTAT et des personnes ressources des Etats membres. Des travaux d'amélioration du site sont en cours.

50. Par ailleurs, un intranet est fonctionnel depuis le dernier trimestre à AFRISTAT. Il permet au personnel de partager des informations pratiques et fonctionnelles sur la vie de la Direction Générale.

### **2.3.3. Collecte des données auprès des systèmes statistiques nationaux des Etats membres d'AFRISTAT**

51. Actuellement, la Direction générale d'AFRISTAT mène deux types d'opérations de collecte d'informations auprès des systèmes statistiques nationaux. La première est l'enquête annuelle institutionnelle (évolution des moyens humains et matériels des instituts nationaux de statistique de ses Etats membres) et la seconde porte sur les données statistiques structurelles et conjoncturelles. Le faible taux de réponse traduit les difficultés à mener à bien ces opérations malgré l'utilisation d'un réseau de consultants nationaux agréés par les directeurs généraux des INS et l'implication des experts d'AFRISTAT.

52. En effet, pour l'enquête institutionnelle, seulement 13 questionnaires remplis ont été retournés pour l'enquête de 2005 et 12 pour 2004. La synthèse des deux années est en cours de réalisation.

53. En ce qui concerne l'enquête structurelle pour laquelle le questionnaire a été révisé pour prendre en compte les indicateurs suivis dans le cadre des DSRP et des OMD, les fichiers renseignés par les consultants nationaux arrivent au compte goutte. Ils sont progressivement vérifiés et validés par les experts d'AFRISTAT. A l'issue de leur validation, les données seront enregistrées dans la base de données AFRILDB et publiées sur le site d'AFRISTAT et dans une nouvelle publication sous forme de bulletin des données structurelles des Etats membres d'AFRISTAT.

### **2.3.4. Base de données des rapports et ordres de missions**

54. La base de données des ordres et des rapports de mission mise en place en 2003 continue d'être alimentée au fur et à mesure. L'objectif de la Direction générale était de mettre à la disposition des Etats membres, les rapports de missions réalisées par ses Experts. Les travaux nécessaires à la consultation des rapports via le site Internet de la Direction générale ont été réalisés au cours du mois de juin 2005 avec l'appui d'un consultant recruté à cet effet.

55. La mise en place d'un accès sécurisé pour la consultation sera réalisée au cours de l'année 2007 dans le cadre de la refonte en cours du site Internet d'AFRISTAT.

### **2.3.5. Base de données de consultants**

56. La Direction générale continue de gérer un répertoire de consultants qui est d'abord un outil à usage interne. Il comporte actuellement plus de 80 consultants potentiels avec une expertise variée et confirmée dans divers domaines de compétence directement ou indirectement liés à la statistique. Il a permis à AFRISTAT et à certaines organisations partenaires d'identifier des consultants pour leurs besoins respectifs. Des améliorations ont été apportées à son système d'interrogation.

57. Cette base constitue aussi un baromètre de l'audience d'AFRISTAT dans la communauté des acteurs statistiques et économiques.

### **2.3.6. Publications**

58. Au cours de l'année 2006, la Direction Générale a réalisé et diffusé plusieurs documents, notamment dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire du démarrage de ses activités.

59. Les publications suivantes ont été préparées et diffusées :

- Programme stratégique de travail d'AFRISTAT (PSTA) pour la période 2006-2010 (versions anglaise et française) ;
- Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception d'un système d'information pour le suivi des DSRP et des OMD (CRESMIC) (versions anglaise et française) ;
- Pochette sur les 10 années de réalisations d'AFRISTAT renfermant une dizaine de fiches techniques ;
- Bulletin officiel d'AFRISTAT n°2 ;
- Rapport de l'étude méthodologie sur l'estimation de la production maraîchère dans la ville de Bamako ;
- AFRISTAT « 10 ans au service de la statistique africaine », Film DVD de 18 minutes ;
- Une compilation de la célébration du 10<sup>ième</sup> anniversaire, Film DVD de 20 minutes.

60. AFRISTAT a participé à la rédaction et à l'édition d'articles pour le numéro 100 de la revue Statéco co-éditée par l'INSEE, DIAL et AFRISTAT.

### **2.3.7. Documentation**

61. Le centre de documentation continue de recevoir régulièrement les publications statistiques des Etats membres d'AFRISTAT, de l'Insee, d'Eurostat, du FMI, des Banques centrales, des Nations unies, de la BAD, de la Banque mondiale, de l'OCDE et d'autres partenaires.

62. AFRISTAT publie mensuellement pour son propre usage le bulletin des sommaires des périodiques et une liste des nouvelles acquisitions. Le centre de documentation a diffusé aussi quatre numéros de la lettre d'information trimestrielle de la Direction générale : La lettre d'AFRISTAT.

63. Le service de diffusion sélective de l'information se poursuit en interne et aussi par correspondance pour répondre à des demandes individuelles des INS.

64. Par ailleurs, le centre est ouvert aux demandeurs externes, consultants et étudiants dans le cadre de recherche documentaire.

### **2.3.8. Participation aux séminaires et ateliers internationaux**

65. AFRISTAT a été présent à plusieurs séminaires, ateliers et forums concernant directement ou indirectement la statistique en 2006.

66. Au plan institutionnel, AFRISTAT a pris part à diverses réunions dont la 37ème session de la Commission statistique des Nations unies, la deuxième réunion de la FASDEV, les réunions de la Zone franc, la conférence de l'Association internationale pour les statistiques officielles (AISO) et celles des instances statutaires des quelques partenaires (AFRITAC, PARIS21, CODESA, AMAO, CESD).

## **2.4. Coopération avec les partenaires techniques et financiers<sup>2</sup>**

67. AFRISTAT a renforcé au cours de l'année 2006 ses liens de coopération et de collaboration avec plusieurs partenaires au développement. Les apports dont a bénéficié AFRISTAT ont permis de réaliser plusieurs actions conformes à celles préconisées par le PSTA.

### **2.4.1. Coopération française**

68. En 2005, le Ministère français des Affaires étrangères (MAE) et AFRISTAT ont signé une convention de subvention au titre de l'année 2005 pour permettre aux Etats membres d'AFRISTAT de rattraper le retard dans l'élaboration de leurs comptes nationaux. Cette convention avait fait l'objet d'une prorogation pour l'année 2006. Ainsi, plusieurs réunions ou ateliers ont été organisés et ont permis de faire l'état des lieux de l'élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres, de faire le choix de cinq pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie), de définir le cadre de travail de chaque pays pilote et d'assurer des appuis. Pour la mise en œuvre des actions du projet, des appuis ont été réalisés 2006 dans quatre pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie). Ces appuis ont permis de définir des nomenclatures de branches et produits plus appropriées et de démarrer le rattrapage des comptes nationaux dans ces Etats.

69. En mai 2002, le MAE et AFRISTAT avaient signé, dans le cadre du dispositif « Fonds de solidarité prioritaire (FSP) », une convention de subvention au titre de la période 2002-2004 pour apporter un appui au renforcement des capacités statistiques d'AFRISTAT et de ses Etats membres. Une autre convention, signée en septembre 2005 a permis d'organiser deux autres séminaires de la même nature, dont l'un en décembre 2005 à Bamako et l'autre en avril 2006 à Libreville.

70. Par la suite, en octobre 2006, le MAE et AFRISTAT ont signé une nouvelle convention de subvention, toujours dans le cadre FSP, pour la formation des cadres des administrations économiques et financières des Etats d'Afrique subsaharienne, convention qui a permis d'organiser et d'animer deux ateliers sur la conjoncture économique et la prévision.

71. En deuxième lieu, il importe de relever que la France a procédé en 2006 au versement de la première tranche, 1,8 million €, de sa contribution à la reconstitution des ressources d'AFRISTAT au titre de la période 2006-2015.

72. Enfin, comme les années antérieures, AFRISTAT a reçu en 2006, des fonds de la Coopération française pour appuyer quelques pays dans l'organisation de la préparation des candidats aux

<sup>2</sup> En annexe 5, en volume séparé, un rapport fait des projets de grande envergure

concours d'entrée dans les écoles de statistique d'Abidjan, Dakar et Yaoundé. Sept pays ont bénéficié de cet appui en 2006 (Centrafrique, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Sénégal, Tchad).

#### **2.4.2. Partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales**

73. La coopération avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a été poursuivie au cours de l'année 2006. A l'actif de cette coopération on peut citer la participation active des experts d'AFRISTAT aux travaux préparatoires de la rénovation des IHPC dans les Etats membres. Un accord-cadre de coopération et de partenariat a été signé entre les deux institutions.

74. Le Secrétariat exécutif de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) a signé avec AFRISTAT une convention pour le renforcement des capacités statistiques de ses Etats membres dans le cadre d'un appui de la Coopération française. Un projet d'accord-cadre de coopération et de partenariat a été préparé et soumis au Secrétariat exécutif de la CEMAC.

75. Avec ces deux institutions ainsi que les banques centrales des Etats membres, des travaux communs ont été menés principalement dans le domaine de la conjoncture économique.

76. En 2004 AFRISTAT et le Secrétariat exécutif de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont signé un protocole d'accord dans le cadre des travaux d'harmonisation des statistiques nécessaires au calcul des critères de convergence économique pour la surveillance multilatérale (projet ECOSTAT). Le projet a pour objectifs : (i) à court terme, l'amélioration de la comparabilité des PIB et l'adoption de la nomenclature COICOP à 12 fonctions dans tous les Etats membres de la CEDEAO ; (ii) l'amélioration de l'indice de prix à la consommation (IPC) de la Gambie, du Liberia et de la Sierra Leone ; (iii) l'élaboration d'un programme d'harmonisation à moyen terme des IPC et des comptes nationaux de tous les Etats membres.

77. Au cours de cette année, un deuxième protocole a été signé entre les deux institutions pour la mise en œuvre de la composante statistique du projet d'appui de la Coopération française à la CEDEAO. Le domaine d'intervention porte sur le renforcement des capacités des INS des Etats membres de la CEDEAO en matière de bases de données et d'échange et de diffusion de l'information statistique.

78. AFRISTAT a continué à marquer son intérêt pour les activités statistiques initiées par la CEA et la Banque africaine de développement (BAD), en particulier.

79. En 2006, le PCI-Afrique, dont la coordination régionale est assurée par la BAD, a constitué le cadre des relations entre cette banque et AFRISTAT. Pour la mise en œuvre de ce programme, la BAD a sollicité AFRISTAT pour apporter un appui aux INS dans la phase d'exécution du programme sur le terrain. A cette fin, AFRISTAT a signé avec elle deux protocoles d'accord (Fonds FAD et Fonds BAD) qui ont permis par la suite la signature d'autres protocoles entre AFRISTAT et les pays bénéficiaires

80. Le démarrage effectif des activités dans les pays placés sous la supervision d'AFRISTAT date du mois de juin 2005. Au cours de l'année 2006, les activités se sont poursuivies. Des séminaires et des ateliers ont été organisés. A Bamako, ils ont porté sur la validation des données de prix, la décomposition du PIB en positions élémentaires, le lancement de l'élaboration des SNDS et la mise

en place de systèmes d'information sur le marché du travail (SIMT) et le renforcement des capacités pour les statistiques de l'emploi. Les experts d'AFRISTAT ont aussi pris part à des ateliers organisés dans d'autres villes (Yaoundé, Tunis et Dakar).

81. Des appuis directs aux coordinations nationales du PCI-Afrique ont été également réalisés par des consultants d'AFRISTAT au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, en Guinée Equatoriale et à Sao Tomé et Principe.

#### **2.4.3. Coopération avec le PNUD**

82. Initié en fin d'année 2002 par le PNUD, le DAES/NU et AFRISTAT, le Programme d'appui au suivi des DSRP et des indicateurs de développement du millénaire est un programme régional d'appui au suivi des DSRP et des OMD. Il a démarré effectivement ses activités en novembre 2003 suite à la signature du contrat (RAF/02/009/A/20/01) intervenue en mars 2003. Ce programme couvre une vingtaine de pays africains francophones au sud du Sahara incluant tous les Etats membres d'AFRISTAT. Prévu pour durer trente six (36) mois, le projet vise à appuyer la création de capacités techniques et institutionnelles nécessaires au suivi des initiatives DSRP et OMD. Il contribue à la définition d'un cadre méthodologique approprié et assure des formations techniques de base et veille à l'harmonisation et à la coordination des approches en matières de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des données auprès de tous les acteurs impliqués dans le processus de suivi et évaluation.

83. A cet objectif général, sont associés deux objectifs spécifiques : i) concevoir et développer des systèmes d'information sur la lutte contre la pauvreté concourant au suivi des DSRP et des objectifs du millénaire, incluant le suivi du bien-être et des conditions de vie des populations, le suivi de l'exécution des projets et programmes, l'évaluation d'impact et la diffusion des informations ; ii) renforcer les capacités des INS et des structures spécialisées, en particulier les observatoires lorsqu'ils existent, dans le domaine de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la diffusion de l'information contribuant au suivi de la pauvreté et des indicateurs du millénaire.

84. Dans le cadre du monitoring du programme : i) des missions de supervision des activités du programme sont effectuées par le DAES/NU ; ii) une réunion de suivi du programme s'est tenue en décembre 2004 et iii) une réunion du Comité de pilotage a eu lieu en mai 2006. Cette réunion a décidé de la prolongation du projet à fin décembre 2007.

#### **2.4.4. Partenariat avec AFRITAC-Ouest**

85. Au cours de l'année 2006, AFRISTAT a participé aux réunions du Comité d'orientation d'AFRITAC. De même, AFRITAC-Ouest a été représenté à la réunion du Conseil scientifique d'AFRISTAT.

#### **2.4.5. Partenariat avec la Banque mondiale**

86. AFRISTAT bénéficie d'un don de la Banque mondiale pour la mise en place des outils de suivi et d'évaluation de la pauvreté à AFRISTAT et dans trois Etats membres pilotes (Cameroun, Gabon et Mauritanie). Les objectifs spécifiques du projet sont la mise en place dans les Etats bénéficiaires et à AFRISTAT d'une base de données d'indicateurs socio-économiques (2gLDB) et la mise en place et la

gestion régulière à AFRISTAT de la DataBank, entrepôt de données d'enquêtes. Des travaux d'analyse régionale de la pauvreté (établissement de lignes et de cartographie de la pauvreté) sont programmés. Des formations seront dispensées tout au long des travaux. Les actions ont commencé en décembre 2004 et doivent se dérouler jusqu'en octobre 2007.

#### **2.4.6. Partenariat ACBF**

87. En août 2003, AFRISTAT a signé une convention avec l'*African Capacity Building Foundation* (ACBF), dont l'objectif est de contribuer au renforcement des systèmes d'information sur le marché du travail pour le suivi de la pauvreté en Afrique. Ce projet pilote couvre cinq pays (Cameroun, Mali, Nigeria, Ouganda et Zambie) et vise l'amélioration de la capacité des Etats, des partenaires sociaux et des institutions nationales des pays concernés dans la collecte, le traitement, l'analyse et la dissémination réguliers des données statistiques sur le marché du travail et le suivi de la pauvreté. Une réunion du Comité de pilotage doit se tenir tous les six mois.

#### **2.4.7. Partenariat avec d'autres institutions et organismes**

88. AFRISTAT a développé d'importantes activités au cours de l'année 2006, soit travers la participation croisée aux réunions statutaires et ateliers soit sur des actions spécifiques de partenariat, avec d'autres partenaires tels que Paris21, le PDM et les écoles de formation statistique d'Abidjan, Dakar et Yaoundé.

---

### **3. APPUI AUX SYSTEMES STATISTIQUES NATIONAUX**

---

89. Les appuis aux systèmes statistiques nationaux (SSN) des Etats membres et non membres au cours de 2006 ont été réalisés dans le cadre du plan d'action 2006 grâce au Fonds AFRISTAT et aux partenariats, notamment avec la Coopération française, la Banque mondiale, le PNUD, la CEDEAO, la BAD et l'ACBF. Certains appuis ont été pris en charge par des projets nationaux (Burkina Faso, Togo et Guinée Equatoriale).

#### **3.1. Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques**

90. En matière de renforcement des capacités, les appuis ont été focalisés sur trois domaines fondamentaux à savoir les questions institutionnelles, l'élaboration des stratégies nationales de développement statistique et la formation statistique.

##### **3.1.1. Questions institutionnelles**

91. En matière d'organisation des SSN et de coordination statistique, une sensibilisation a été faite pour l'application de la résolution des Nations unies sur les Principes fondamentaux de la statistique publique au cours du séminaire du lancement de l'élaboration des SNDS (tenu du 29 août au 1er septembre 2006 à Bamako) avec l'appui de la BAD dans le cadre du PCI-Afrique.

92. A cette occasion, une recommandation avait été adoptée en vue d'élaborer et de faire adopter par les Etats africains une Charte africaine de la statistique afin d'amener les Etats africains à mettre en place des règles d'éthique et de bonne conduite en la matière, en vue de promouvoir la culture et la production statistiques pour le développement. Cette recommandation a été entérinée par les participants au séminaire sur l'harmonisation des statistiques en Afrique organisée par la Commission de l'Union Africaine à Bamako, les 28 et 29 septembre 2006. Auparavant, le séminaire organisé sur les SNDS dans le cadre des activités du PCI-Afrique (Cf. 2.1.2.) avait abordé la question de la gestion des ressources humaines. Cette question semble prendre l'ascendance sur tous les problèmes qui assaillent les INS. Pour atténuer ses effets néfastes sur la production, il a été recommandé aux Etats d'améliorer les niveaux de rémunération de base du personnel du SSN et aux responsables des SSN de favoriser plus d'équité dans le partage des avantages de tous ordres procurés par les opérations statistiques.

93. En termes d'appui direct, AFRISTAT a apporté un appui à la Côte d'Ivoire pour l'élaboration de la loi fondamentale organisant les activités statistiques. Un projet de loi et son processus d'adoption ont été proposés. Les principales recommandations ont porté sur l'élaboration des textes d'application de la loi, l'organisation d'un séminaire national réunissant producteurs et utilisateurs sur l'examen et l'approbation de l'ensemble de ces projets de textes, et la réalisation ou actualisation de l'étude relative à la cartographie du système statistique ivoirien.

##### **3.1.2. Programmation statistique**

94. Organisé à l'attention des pays de la sous coordination PCI d'AFRISTAT, l'atelier sur l'élaboration des SNDS du 29 août au 1er septembre 2006 à Bamako a connu la participation des responsables



des INS et ceux des cellules de pilotage des stratégies de réduction de la pauvreté (SRP), ainsi que des partenaires intervenant dans les domaines en question. Au cours du séminaire, des thèmes importants tels que l'organisation institutionnelle des SSN et la coordination statistique, la gestion axée sur les résultats (GAR) et la planification stratégique ont été abordés.

95. Les concepts de base et les principes fondamentaux de la GAR et de la planification stratégique ont été portés à la connaissance des participants. Pour permettre une maîtrise de ces outils, le séminaire a recommandé l'élaboration d'un manuel opérationnel de planification stratégique axée sur les résultats pour la formulation des SNDS s'appuyant sur l'existant. Les responsables et les personnels d'encadrement ont été invités à s'appropriier ces outils pour mieux gérer les SSN.

96. Quatre communications portant sur l'intégration des statistiques sociales sectorielles (éducation, santé, emploi et développement rural) ont été présentées au cours dudit séminaire.

97. Sur un autre plan et dans le cadre de la vulgarisation et de l'appui à l'appropriation du PSTA d'une part et de l'identification des besoins d'assistance technique des Etats membres d'autre part, des missions de programmation stratégique ont été réalisées au Bénin, au Gabon, en Guinée et au Tchad. Elles ont permis de recueillir des besoins dont une bonne part n'a pas été satisfaite faute de suivi de la part des bénéficiaires et par manque de moyens financiers.

### **3.1.3. Appui à la formation statistique**

98. En matière de formation, AFRISTAT a poursuivi son partenariat avec les écoles de statistique pour la mise en place du Réseau d'institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique (RIFOSSA), animé des cours dans les écoles de formation statistique, appuyé la préparation des candidats aux concours d'entrée dans les écoles africaines de statistique et accueilli des stagiaires.

99. AFRISTAT a contribué à l'animation du réseau des écoles de formation statistique de ses Etats membres à travers sa participation à la réunion de la CODESA et par sa contribution à l'organisation d'un séminaire sur la formation statistique en Afrique Subsaharienne. Ce séminaire qui a regroupé les responsables des écoles de formation statistique et des partenaires financiers des écoles de formation statistique a abouti à la création du Réseau d'institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique (RIFOSSA) ainsi qu'à l'élaboration de sa charte d'adhésion. Ce séminaire a adopté une liste d'activités à mener. Parmi celles-ci on peut citer au moins deux :

- préciser comment les besoins des SSN se répercutent sur les programmes et les méthodes d'enseignement ;
- sensibiliser les autorités à l'importance de la formation initiale, et de la nécessité de l'attribution des bourses d'étude et du recrutement des diplômés.

100. Dans le même cadre, AFRISTAT participe à la réflexion en cours sur l'introduction du système LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les écoles de formation statistique d'Abidjan, de Dakar et de Yaoundé.

101. AFRISTAT a participé à la réflexion sur la formation et la recherche en démographie en Afrique, dans le cadre du symposium international organisé par l'IFORD à Yaoundé du 23 au 26 mai 2006, sur le thème de la « Formation et recherche en sciences de la population pour le

développement de l'Afrique : enjeux et défis ». A ce symposium, sa délégation avait présenté une communication sur le thème « *La contribution d'AFRISTAT au renforcement des capacités des systèmes statistiques nationaux : quels enseignements pour la formation et la recherche en sciences de la population ?* ».

102. S'agissant de sa contribution à la formation continue, AFRISTAT, à travers le Centre d'étude et de recherche appliquée d'AFRISTAT (CREA), a mis en place un programme de formation intitulé FEEPASSA (Formation à l'évaluation d'impact et à l'analyse de l'emploi et de la pauvreté en Afrique subsaharienne). L'objectif de ce programme est de développer l'expertise en matière d'évaluation d'impact des politiques publiques, et d'analyse des marchés du travail et de la pauvreté, au sein des écoles de formation statistique de la sous-région et d'AFRISTAT. Cette expertise sera transmise aux systèmes statistiques nationaux (INS et statistiques sectorielles) et aux élèves de ces écoles, au travers de modules d'enseignement. Dans le cadre de ce programme financé par l'IRD, un chercheur de DIAL a été accueilli pour la préparation d'un séminaire de formation à l'évaluation ex post d'impact de politiques publiques qui doit se dérouler en janvier 2007.

103. Les experts d'AFRISTAT ont contribué à l'organisation et à l'animation d'un stage sur le suivi de la pauvreté au CEFIL/INSEE Libourne qui s'est déroulé en juin/juillet 2006 au profit de 20 pays francophones dont 14 Etats membres d'AFRISTAT. Les communications présentées par les experts d'AFRISTAT ont porté sur les thèmes suivants : « enquête auprès des ménages : outils et méthodes d'analyse de la pauvreté » et « système d'information sur le marché du travail ».

104. L'organisation a également apporté sa contribution à la formation initiale. Deux cours portant sur les systèmes d'information pour le suivi et l'évaluation des DSRP/ OMD ont été dispensés à l'ENSEA d'Abidjan et l'ISSEA de Yaoundé. Leur contenu a permis aux étudiants concernés de se familiariser avec les concepts utilisés, de maîtriser la constitution d'un système d'information pour le suivi du développement socio-économique et l'élaboration des indicateurs utilisés dans ce domaine.

105. En ce qui concerne l'encadrement des stagiaires, une dizaine venant de l'ENSEA, de l'ISSEA, d'universités africaines, canadiennes et françaises (ENSAE et ENSAI, CERDI) ont été reçus à AFRISTAT au cours de l'année. Les thèmes traités étaient relatifs à la modélisation, à l'élaboration des comptes nationaux, aux méthodologies d'évaluation d'impact des politiques publiques et à l'élaboration des comptes satellites dans les secteurs sociaux. Les différents rapports de stage sont disponibles à AFRISTAT et dans les centres de formation.

106. Enfin, grâce à la Coopération française, des appuis financiers ont été apportés certains Etats membres (Centrafrique, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Sénégal et Tchad) pour la préparation de leurs candidats aux concours d'entrée dans les écoles. AFRISTAT a assuré la mise en place et le suivi de l'utilisation de ces financements. La 14<sup>ème</sup> session du Comité de direction a décidé de procéder à l'évaluation de l'impact de cet appui dans les pays bénéficiaires en 2007.

### **3.2. Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des OMD**

107. Au cours de la période sous revue, la Direction générale a poursuivi la mise en œuvre du cadre de référence et du support méthodologique minimum commun (CRESMIC) et l'appui à l'amélioration des statistiques socio-démographiques et du développement rural.

#### **3.2.1. Appui à la mise en œuvre du cadre de référence et du support méthodologique minimum commun**

108. Au cours de 2006, des appuis à la tenue d'ateliers nationaux de présentation et d'appropriation du CRESMIC dans les Etats membres ont été réalisés. Ces ateliers ont contribué à adapter le CRESMIC aux réalités nationales de chacun des Etats aussi bien par rapport au contenu des axes stratégiques identifiés qui diffèrent d'un pays à un autre que par rapport aux capacités statistiques actuelles et prévisionnelles des Etats. Ce qui a contribué à enrichir les débats sur le processus de mise en place des Systèmes d'information sur la réduction de la pauvreté (SIRP).

109. Ces présentations ont fait ressortir la nécessité de disposer d'un système d'information qui couvre les différents aspects de la pauvreté. Les propositions faites dans le CRESMIC répondent à ces préoccupations. En effet, ces ateliers ont permis aux différents acteurs impliqués dans le suivi de la pauvreté :

- d'avoir une compréhension commune des enjeux en matière de système d'information pour le suivi et évaluation des politiques de développement socio-économique ;
- de se familiariser avec le support méthodologique dont le but est de faciliter l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et des OMD ;
- de proposer des mesures et des actions pour adapter le dispositif de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté au CRESMIC ;
- d'identifier un dispositif minimum qui assure l'alimentation de la liste des indicateurs identifiés pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD

110. Il ressort des ateliers nationaux d'appropriation du CRESMIC, un engagement des Etats à renforcer leur système d'information pour le suivi et évaluation du DSRP en tenant compte des orientations proposées par AFRISTAT.

111. Quelques difficultés ont été observées pour la mise en œuvre du CRESMIC. Il s'agit, en effet, des facteurs liés généralement à la capacité des structures concernées par le suivi de la mise en œuvre des DSRP dans les Etats et de la mobilisation des principaux intervenants (INS, Cellules DSRP) qui ont constitué une contrainte pour la mise œuvre du CRESMIC. Ce qui fait que les besoins d'appui exprimés par les Etats ont été très timides. Pour surmonter ces contraintes, des actions sensibilisation ont été entreprises pour susciter des réactions de la part de certains pays.

112. Au cours de ces ateliers, il a été recommandé que les orientations définies dans le CRESMIC soient intégrées dans les réflexions pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une Stratégie nationale de développement de la statistique et des programmes pluriannuels des activités statistiques.

113. Pour les pays qui disposent de dispositifs de suivi de la pauvreté des audits ont été réalisés à leur demande.

### 3.2.2. Appui au développement de systèmes d'information pour le suivi des SRP/OMD

114. L'appui au développement de système d'information pour le suivi des SRP/OMD (Stratégie de réduction de la pauvreté/Objectifs du millénaire pour le développement) a consisté à la réalisation de bilans - diagnostics des dispositifs de suivi de la pauvreté et à des appuis directs, à la demande des pays, pour la mise en place de mécanismes de suivi de la pauvreté et des OMD.

115. L'objectif visé par ces bilans est de mettre à disposition des éléments techniques appropriés pouvant aider les gouvernements à mettre en place un cadre institutionnel cohérent et opérationnel nécessaire à un mécanisme de suivi et évaluation efficace et durable. Les observatoires, éléments de ces dispositifs ont été créés dans le but de valoriser les informations existantes pour un meilleur suivi et évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté. Ils devraient aussi permettre de suivre l'évolution de la situation du pays en termes de Développement humain durable conformément aux engagements pris par les Etats lors du Sommet du millénaire en septembre 2000. Ces études ont été réalisées au Bénin, au Burkina Faso, en Mauritanie, au Mali et au Cameroun par des consultants nationaux. Les rapports d'étude produits ont : (i) identifié et analysé la nature, les missions, le mode d'organisation et de fonctionnement, les dysfonctionnements observés ainsi que l'ancrage institutionnel des différents types d'observatoire de la pauvreté ; (ii) clarifié les missions dans le sens d'une responsabilisation des différentes institutions impliquées dans le suivi et évaluation des SRP en apportant des réponses aux facteurs de blocage identifiés qui sont principalement d'ordre institutionnel et (iii) proposé des recommandations pour un schéma institutionnel cohérent et durable.

116. La question qui revient dans les Etats disposant d'observatoire concerne leur pérennisation, leur ancrage institutionnel et l'appropriation des activités réalisées.

117. En terme d'appuis techniques directs pour la conception de systèmes d'information sur la pauvreté, des demandes provenant du Burundi, du Cameroun, du Centrafrique, des Comores, du Gabon, du Mali, de Sao Tomé et Principe, du Togo, et du Tchad (cf. annexe 2) ont été satisfaites . Ces appuis ont contribué à mettre en place des systèmes d'information permettant de répondre aux besoins de production et d'analyse, à intervalles réguliers, d'indicateurs pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD dans les Etats concernés.

118. Les appuis ci-après ont été apportés aux pays bénéficiaires.

119. Au **Burundi**, l'appui technique au montage institutionnel du système de suivi et évaluation du CSLP a permis de renforcer les capacités techniques de l'équipe locale pour la rédaction du « cadre institutionnel et mécanisme de mise en œuvre et de suivi du CSLP-Complet » conformément aux orientations définies par le CRESMIC. Une liste consensuelle d'indicateurs pour le suivi et évaluation du CSLP et des OMD a été mise en place.

120. Au **Cameroun**, l'assistance technique a permis aux services compétents du Cameroun en charge du processus de suivi et évaluation du DSRP et des OMD de définir le cadrage du mécanisme de suivi et évaluation du DSRP et des OMD au regard du contenu du CRESMIC. Des étapes et des actions ont été identifiées pour la mise en place effective du mécanisme conformément aux orientations du CRESMIC. Elles concernent (i) la composition du système d'information pour le suivi et

évaluation du DSRP et des OMD, (ii) la liste des indicateurs de suivi aussi bien du DSRP que des OMD, (iii) les enquêtes pour la production de ces indicateurs, (iv) le mécanisme de la revue annuelle du DSRP et (v) la structure du rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du DSRP. Des actions pour l'organisation pratique et technique du processus de reporting et de costing sur les OMD avaient été également recommandées.

121. En **Centrafrique**, l'appui technique a consisté en la formation des cadres impliqués dans la production des statistiques et de ceux en charge de la mise en œuvre des programmes et projets sur la méthodologie et le cadre logique, le choix des indicateurs de suivi et évaluation du DSRP en vue d'élaborer une liste minimale pour le suivi du DSRP.

122. Les appuis techniques au **Mali** ont été multiformes. Ils ont concerné (i) la rédaction du CRESMIC-Mali ; (ii) la préparation du rapport d'évaluation du CSLP et l'élaboration du rapport d'étape du CSLP ainsi que la formulation de recommandations pour la préparation du CSLP II ; (iii) l'élaboration du cadre du suivi et évaluation du CSLP II et la finalisation de la liste des indicateurs ;

123. A **Sao Tomé et Principe**, l'appui a permis d'évaluer l'architecture des systèmes d'information et de proposer un programme de travail pour 2007.

124. Les prochaines étapes de la mise en place du système d'information consistent au développement d'une base de données pour accompagner le suivi des DSRP et des OMD. Cette base devra s'appuyer sur les travaux effectués pour la définition des indicateurs ainsi que de leurs méta-données. En effet, le CRESMIC présente une liste minimale d'indicateurs à établir par les pays et un schéma type d'enquêtes à mettre en place sur une période quinquennale. Ces propositions générales devraient maintenant être adaptées pays par pays pour prendre en compte la situation particulière de chacun. AFRISTAT jouera un rôle de conseil dans ce domaine. La question qui revient dans tous les Etats concerne la mise en place d'une base de données unique pour appuyer le système d'information dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des indicateurs du DSRP et des OMD.

### **3.2.3. Appui aux systèmes d'information pour le suivi des stratégies sectorielles dans les Etats membres**

125. En ce qui concerne les **systèmes d'information sur le marché du travail**, les principales activités ont réalisées dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité des statistiques de l'emploi et de la gestion du système d'information du marché du travail en Afrique (LMIS), financé par ACBF. Sur le plan opérationnel, l'appui a porté sur :

- l'organisation du système d'information et le lancement de la production d'indicateurs clés prioritaires sur le marché du travail ;
- la production régulière des données ;
- la formation des cadres.

126. Un manuel sur la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail (versions française et anglaise) a été élaboré. Les réflexions sur la mise en place d'une base de données pour le suivi du marché de travail ont été entamées. Une version préliminaire de cette base de données est

disponible. L'outil devrait être amélioré en vue de sa vulgarisation. Le renforcement des capacités des composantes nationales du projet dans l'utilisation de cet outil est nécessaire.

127. Par ailleurs, compte tenu de l'importance des questions de l'emploi dans les stratégies de réduction de la pauvreté, AFRISTAT a organisé, avec le soutien financier de la BAD et l'appui technique du BIT, du 13 au 17 novembre 2006 à Bamako (Mali), un séminaire spécifique sur les statistiques sur le marché du travail et leur intégration dans les SNDS. Il a regroupé les représentants de 17 des 19 Etats membres d'AFRISTAT provenant des Instituts nationaux de statistique (INS) et des administrations nationales en charge des questions d'emploi et des politiques du travail, notamment, les observatoires de l'emploi et de la formation professionnelle, les services statistiques des ministères du travail, les offices nationaux de la main d'œuvre, etc.

128. Il a contribué à renforcer les connaissances des principaux acteurs des systèmes statistiques du travail/emploi et à faire le plaidoyer pour l'approche intégrée des statistiques du marché du travail dans le cadre du processus d'élaboration des SNDS. Les échanges ont porté sur les thèmes couvrant le panorama des politiques de l'emploi mises en œuvre et la question du système statistique pour leur suivi et évaluation, l'état et l'organisation actuels des Systèmes d'Information sur le Marché du Travail (SIMT) et le rôle qu'y jouent les observatoires de l'emploi et de la formation (OEF), les bureaux de placement et les INS.

129. Les recommandations suivantes ont été formulées : (i) la mise en place d'un dispositif minimum commun de collecte de données sur les statistiques du travail comprenant une enquête emploi annuelle, une enquête main d'œuvre tous les deux ans sur la base d'un répertoire des entreprises fiable et une enquête sur le secteur informel tous les trois ans ; (ii) le renforcement des SIMT à travers l'identification de tous les acteurs et leurs besoins, la définition d'indicateurs minima, l'harmonisation des concepts, des définitions et des méthodologies de collecte et de traitement ; (iii) la nécessité d'un plaidoyer dans chaque pays pour les statistiques sur le marché du travail et l'emploi avec l'appui des institutions internationales (AFRISTAT, BIT) et (iv) l'intégration du système statistique sur le marché du travail dans la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) et dans le DRSP pour lui assurer un financement adéquat.

130. S'agissant de l'appui à la mise en place d'un système d'information agricole, la Direction générale a entrepris des réflexions pour la mise en place dans un Etat pilote d'un système d'information agricole et alimentaire (indicateurs, méthodes de calcul, sources de données, etc.) satisfaisant aux besoins de la comptabilité nationale et de l'analyse de la sécurité alimentaire, pour appuyer la formulation et la mise en œuvre des politiques agricoles et alimentaires,

131. Au cours de l'année 2006, les travaux ont porté sur la revue documentaire et la rédaction d'un rapport préliminaire sur l'architecture d'un système d'information agricole et alimentaire avec une évaluation des besoins et des indicateurs. Une esquisse de cette architecture a été présentée lors de l'atelier sur le lancement des SNDS. Elle a mis en exergue les besoins pour le suivi des politiques agricoles, de la sécurité alimentaire, des DSRP, de l'élaboration des comptes nationaux, de la décentralisation et l'intégration régionale. Une première ébauche de l'architecture du système d'information agricole est disponible et sera finalisé en 2007.

132. Des réflexions ont été également menées sur la mise en place et l'amélioration des systèmes d'information de la santé et de l'éducation. Depuis quelques années, avec l'appui des partenaires, certains pays d'AFRISTAT ont entrepris l'élaboration de comptes satellites de la santé (Burkina Faso) et de l'éducation (Mali) afin de faciliter la gestion des stratégies de développement dans ces domaines. Pour accompagner les pays, AFRISTAT a, lors d'un séminaire, organisé sur la problématique des statistiques sociales sectorielles et leur prise en compte dans les SNDS, présenté une réflexion portant sur l'inventaire des sources administratives pour l'élaboration d'un répertoire des statistiques de l'éducation et de la santé. Le travail à mener consiste à approfondir les connaissances sur les méthodes d'élaboration des comptes satellites. Il apparaît en effet que l'élaboration des comptes satellites sectoriels répond bien à la problématique de ces inventaires car ils doivent être : (i) exhaustifs, couvrant toutes les entités qui y jouent un rôle ; (ii) cohérents, utilisant des définitions, concepts et principes identiques ; (iii) compatibles avec les autres systèmes de mesure des agrégats économiques ; (iv) précis et reproductibles, de sorte que les décideurs puissent les utiliser sans risque. En outre, leur élaboration contribue à la coordination statistique sectorielle car elle suppose la participation active de tous les acteurs clés impliqués dans le processus, autour de l'INS.

133. En matière d'appui à l'amélioration des statistiques sociodémographiques, les activités au cours de la période sous revue se sont focalisées sur les activités ci-après.

134. AFRISTAT a pris part à la réunion de Durban sur la série des recensements de 2010. Il a co-organisé avec la Division statistique des Nations unies (DSNU) un atelier sur les nouveaux principes et recommandations des Nations unies sur les recensements de la population et de l'habitat de la décennie 2010 à Bamako du 6 au 9 novembre 2006.

135. Une table ronde technique sur le programme mondial de recensement de l'agriculture de 2010 a été organisée à Bamako du 20 au 24 mars 2006 et a permis la formation de 17 participants au contenu du nouveau programme. Ceux-ci sont venus de 13 pays francophones d'Afrique dont 11 Etats membres d'AFRISTAT. A cette occasion, une approche « système intégré de statistique agricole » a été proposée aux Etats dans le but de satisfaire les nouveaux besoins en données et indicateurs sur le secteur rural pour les politiques de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté et pour les OMD. Un effort d'harmonisation des définitions, concepts et nomenclatures utilisés dans les recensements agricoles avec ceux des autres organisations des Nations Unies a pris une place importante dans le nouveau programme.

136. L'importance des interrelations entre l'emploi, le secteur informel et la consommation des ménages n'est plus à démontrer. Les préoccupations sur l'emploi étant au cœur des politiques de développement, la bonne orientation des politiques économiques nécessite de disposer de bonnes statistiques sur l'emploi. A cet effet, le système d'enquêtes 1-2-3 a été conçu pour permettre de mesurer notamment :

- l'emploi, le chômage et les conditions d'activités économiques dans les secteurs formel et informel (phase 1 du dispositif) ;
- la production et l'organisation du secteur informel (phase 2 du dispositif) ;
- la consommation et les conditions de vie des ménages (phase 3 du dispositif).

137. Pour accompagner les pays et capitaliser les expériences acquises dans le domaine des enquêtes 1-2-3, AFRISTAT a entamé une réflexion sur l'extension de l'enquête au niveau national. A cet effet, un projet de document méthodologique a été élaboré. Ce document a abordé les points relatifs à l'application des différents concepts, au plan de sondage, aux spécificités des questionnaires et à l'agencement des trois phases de l'enquête. Les principales conclusions sont déclinées ci-après :

- s'agissant des concepts, il a été traité des conditions de généralisation en milieu rural de la mesure de l'emploi, du chômage et de la production du secteur informel ;
- en ce qui concerne le plan de sondage, des critères de stratification sont proposés pour chacune des phases ; l'étude a recommandé la prise en compte des unités de production informelle des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ;
- les questionnaires de la phase 1 devront permettre de saisir l'emploi agricole et les autres emplois saisonniers, d'estimer le revenu des activités agricoles. Pour la phase 2, des questions devraient être posées pour saisir les activités des UPI agricoles, d'élevage et de la pêche ;
- l'extension de la phase 3 ne nécessite pas d'apporter des modifications particulières au questionnaire ; néanmoins, dans le cadre d'analyse de la pauvreté, il est recommandé de mettre en place un dispositif d'étalonnage des unités de mesure de quantité.

138. S'agissant des appuis directs, un appui a été apporté à la **Guinée Equatoriale** pour la mise en place d'une enquête agricole. Cet appui a évalué la situation des statistiques agricoles de ce pays et fait des propositions pour un positionnement de la DGSCN dans ce secteur.

139. Au **Mali**, une mission a été réalisée auprès de la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS) du Ministère de l'Agriculture du Mali pour apporter un appui au calcul des précisions du Recensement Général de l'Agriculture réalisé en 2004 et la proposition d'un échantillon optimisé pour l'enquête annuelle 2006. Cette activité constitue la première étape pour la rédaction d'un document méthodologique sur l'optimisation des plans de sondage des enquêtes agricoles en vue de l'allègement des échantillons et la réduction des coûts des enquêtes agricoles.

140. Un rapport contenant des propositions pour la désignation des échantillons optimaux pour les enquêtes agricoles qui fournissent des estimations acceptables pour les superficies et les rendements est en cours de finalisation. Le travail se poursuivra en 2007 avec d'autres tests sur le terrain et des propositions d'allègement des méthodes d'estimation des rendements des cultures.

141. Au **Burundi**, les activités des enquêtes 1-2-3 sur Bujumbura se sont poursuivies. Les phases 1 et 2 ont été finalisées (bases de données apurées et les rapports méthodologiques et d'analyses sont disponibles) et la phase 3 a été réalisée. L'organisation d'un panel 1-2 dans le cadre de ces enquêtes est prévue sur Bujumbura en 2007

142. Au **Congo** (République démocratique), des ateliers d'apurement et à l'analyse de l'enquête nationale 1-2-3 de la RDC en vue de l'élaboration du DSRP ont été réalisés. Les travaux ont permis d'estimer les dépenses de consommation des ménages. L'analyse de la pauvreté est en cours et fait l'objet d'une assistance technique conjointe entre la Banque Mondiale, DIAL et AFRISTAT.



143. Au Congo, AFRISTAT a apporté un appui au CNSEE pour le traitement et l'analyse de l'enquête congolaise auprès des ménages (ECOM 2005). Le traitement a permis d'estimer les dépenses de consommation des ménages et les indicateurs de pauvreté. Le profil de pauvreté a été élaboré. Le rapport provisoire a été validé au cours d'un atelier à Brazzaville en avril 2006.

### **3.3. Appui au développement des statistiques et des synthèses économiques**

144. Le renforcement des capacités des Etats membres en matière d'élaboration de statistiques et de synthèses économiques s'est poursuivi à travers les appuis directs aux Etats (cf. annexe 2), l'organisation des ateliers et la recherche de méthodologies appropriées. L'un des principaux objectifs visés était le rattrapage des retards de production des comptes nationaux selon le SCN93.

#### **3.3.1. Amélioration des statistiques des prix à la consommation des ménages**

145. AFRISTAT a poursuivi ses appuis pour l'amélioration des statistiques des prix. Ces appuis ont été réalisés dans le cadre des partenariats et sur des ressources propres.

146. Dans le cadre du projet de rénovation des indices harmonisés des prix à la consommation (IHPC) des Etats membres de l'UEMOA, AFRISTAT a apporté une contribution aux réflexions pour la préparation dudit projet. Ces réflexions ont porté notamment sur les études préalables au lancement du projet de rénovation, l'élaboration du logiciel de traitement des données de prix, la prise en compte des saisonnalités des produits ainsi que le dispositif pour la conduite du projet de rénovation. Cependant, pour des raisons de financement, la couverture géographique des futurs IHPC sera encore limitée à la principale agglomération de chaque Etat membre. AFRISTAT a pris part à la réunion de lancement du projet qui s'est tenue à Dakar en juin 2006.

147. Le Congo a entamé la rénovation de son indice de prix à la consommation selon la méthodologie harmonisée utilisée par les Etats membres d'AFRISTAT. L'assistance technique d'AFRISTAT a consisté en la mise en place d'un dispositif de calcul de l'IHPC. Elle a permis de réviser les paniers de la ménagère des villes de Brazzaville et de Pointe Noire, de calculer les coefficients de pondération, de choisir l'année de base et de mettre en place un dispositif de collecte de prix courants. Une étude de faisabilité de l'extension du calcul de l'IHPC pour quatre autres villes provinciales (Dolisie, Nkayi, Ouessou et Owando) a été réalisée.

148. AFRISTAT a également poursuivi son appui à la Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques du Gabon pour la rénovation de son indice des prix à la consommation. L'appui a consisté en l'apurement des données de prix collectées, la mise en place du dispositif de suivi, l'élaboration de l'argumentaire et la sortie des premiers résultats sur l'année 2005 et les premiers mois de 2006. Il était prévu que le Gabon officialise cet indice en fin d'année 2006.

149. La Direction nationale de la statistique de Guinée a bénéficié d'un appui technique afin de lui permettre de calculer et diffuser son indice des prix à la consommation selon la COICOP à 12 fonctions et selon les nomenclatures secondaires.

150. Dans le cadre des réflexions menées pour la rénovation des indices des prix à la consommation dans les Etats membres un article a été diffusé dans la Lettre d'AFRISTAT n°37 sous le titre « *de la nécessité d'un indice des prix à la consommation des ménages pauvres* ».

151. Par ailleurs, à l'occasion d'une réunion de la Commission statistique européenne sur l'indice des prix à la consommation, AFRISTAT a produit un document sur la problématique des indices des prix à la consommation dans les économies d'Afrique subsaharienne.

### **3.3.2. Suivi de la conjoncture et de la prévision économiques**

152. Grâce à un financement de la Coopération française, quatre séminaires semestriels sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme à destination des Etats de l'Afrique de l'Ouest membres d'AFRISTAT et de ceux de l'Afrique centrale ont été organisés, respectivement deux à Bamako, à Libreville et Yaoundé. Ces travaux ont permis de consolider les acquis et de faire avancer les cadres nationaux sur divers aspects de la conjoncture et de la prévision économique à court terme, notamment l'importance de documenter les travaux de prévision et de suivre dans le temps les déformations qui affectent les projections réalisées, en rapport avec la conjoncture économique récente, l'importance de construire et d'analyser les indicateurs avancés de la conjoncture économique afin d'améliorer l'actualité des diagnostics conjoncturels, l'architecture d'une note de prévision et le rôle des agrégats monétaires dans l'analyse conjoncturelle de la sphère réelle.

153. Ces ateliers ont montré qu'il était important d'organiser des missions d'appui direct dans les Etats les plus en retard pour améliorer les instruments existants, remanier ou mettre en place des publications (bulletin et note de conjoncture) et mettre en place d'autres indicateurs conjoncturels. En outre, la recherche de la cohérence économique générale des prévisions économiques, en particulier dans le lien à démontrer entre les hypothèses générales retenues et les résultats à attendre, comme dans l'analyse des statistiques conjoncturelles et l'intégration des indicateurs conjoncturels dans le diagnostic prévisionnel à court terme devrait continuer à être au cœur des séminaires.

154. Par ailleurs, AFRISTAT publie trimestriellement, depuis février 2006, le Bulletin de données conjoncturelles des États membres d'AFRISTAT (BDCEA) qui présente les données les plus récentes des États membres d'AFRISTAT ainsi que celles concernant l'environnement international. Il est disponible chaque trimestre aux dates suivantes : 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. En outre un numéro spécial sera publié le 15 mars de chaque année, pour répondre aux besoins de la réunion du Comité de Convergence de la Zone Franc (COCOZOF). Les difficultés que rencontre ce bulletin résident principalement dans les retards de publication des données au niveau des INS.

155. Une session de formation aux outils statistiques et économiques d'analyses de la conjoncture a été dispensée au profit de représentants de l'Office national de la statistique, de la Direction de la prévision et de la Banque centrale de Mauritanie ainsi qu'à deux cadres de la Direction de la prévision du Gabon.

156. Des travaux spécifiques ont été menés dans le cadre du Comité de convergence de la zone Franc pour lequel des contributions ont été rédigées pour alimenter les discussions. Il s'agit notamment des contributions au groupe de travail sur les privatisations, de la définition des indicateurs complémentaires de la surveillance multilatérale.

### 3.3.3. Comptabilité nationale

157. Les efforts en cours pour la rénovation des comptes nationaux suivant le SCN93 à travers l'implantation du module ERETES se sont poursuivis en même temps qu'AFRISTAT s'investissait dans la recherche de méthodologies et stratégies appropriées pour produire plus rapidement des comptes. Il faut souligner qu'actuellement, peu d'INS sont à jour de la publication de leurs comptes nationaux. Pour les aider à raccourcir les délais, un projet d'élaboration des comptes non définitifs et provisoires a été initié depuis 2004 avec l'appui financier de la Coopération française et technique de l'INSEE.

158. La stratégie de mise en œuvre a consisté, à appliquer les méthodologies à un groupe de pays pilotes pour ensuite les généraliser à l'ensemble des Etats membres. Un premier groupe de cinq pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali et Mauritanie) a été retenu et le cadre de travail défini. Des missions d'identification et de lancement du projet ont eu lieu dans ces pays. A la suite de ces interventions, un atelier rassemblant les représentants des pays pilotes et les partenaires techniques et financiers (INSEE, DIAL, AFRITAC, BEAC et BCRG) a eu lieu, du 18 au 22 septembre 2006, à Bamako (cf. Annexe 3 Etat d'avancement de l'élaboration des comptes non définitifs et provisoires dans les Etats membres d'AFRISTAT). La collecte et la disponibilité des données sources, la mobilisation et la motivation des comptables nationaux constituent les conditions de réussite du projet. Les responsables des INS des pays pilotes sont invités à soutenir les équipes chargées de la mise en œuvre de cette initiative.

159. En matière d'appui direct hors projet « comptes non définitifs », les INS du **Bénin**, du **Burkina Faso**, de la **Guinée Equatoriale**, du **Gabon**, du **Niger**, du **Mali**, de la **Mauritanie**, et du **Togo**, ont bénéficié de l'appui d'AFRISTAT pour la poursuite de l'adoption du SCN 93 et le suivi de la production des comptes avec le module ERETES (cf. Annexe 2 : Appuis directs aux Etats)

160. S'agissant plus particulièrement de la Guinée Equatoriale, AFRISTAT a signé en 2005 avec la Guinée Equatoriale, un contrat de service, dans le cadre du Projet de Renforcement des Capacités du Système Statistique National pour la réalisation du volet formation des comptables nationaux et mise en place d'un répertoire des entreprises, financé par la Banque mondiale. Le projet a débuté en septembre 2005 et a couvert deux domaines prioritaires : la comptabilité nationale et les répertoires d'entreprises. Le financement du projet a pris fin en novembre 2006, après l'installation des logiciels de travail (PROGRESS et ERETES). Un financement complémentaire doit être recherché pour assurer la continuité du programme et permettre à ce pays de disposer des comptes nationaux selon le SCN93.

161. AFRISTAT a signé en 2006 avec le Centrafrique, un contrat de service d'une durée de 18 mois, dans le cadre du Projet d'Appui à la Réhabilitation des Capacités de Planification Economique (PARCPE), financé par la BAD. Le but du projet est de contribuer à la réhabilitation du système de planification économique en vue de la reconstruction du Centrafrique. Son objectif spécifique est de renforcer les capacités de l'administration en matière de : (i) planification macroéconomique et sectorielle ; (ii) suivi du Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) ; (iii) gestion de la dette ; et, (iv) élaboration des comptes nationaux et collecte des données sociales.

162. AFRISTAT, à travers des consultants internationaux, interviendra sur les trois sous secteurs du projet : Appui à la formulation et à l'exécution des politiques économiques ; appui à l'élaboration des comptes nationaux et à la collecte de données socio-économiques et à la gestion et suivi du projet. Le projet démarrera ses activités au premier trimestre 2007.

163. De même, AFRISTAT a signé en 2006 avec le Tchad, un contrat de service d'une durée de 12 mois à compter de la date de démarrage 19 mars 2007, dans le cadre du Projet d'Appui à la Gestion Economique, financé par la BAD. Le projet a pour objectifs spécifiques la rénovation et l'amélioration des outils de pilotage de l'économie nationale. Cette assistance technique couvre les volets suivants : comptes nationaux, prévision, conjoncture économique, les statistiques des prix et du commerce extérieur.

### **3.4. Appui au renforcement des capacités de diffusion**

164. Au cours de l'année 2006, les actions ont porté sur la gestion des sites Internet des INS et des écoles de statistique, l'amélioration de la connectivité des INS , la dynamisation des centres de documentation et l'appui au développement d'outils de diffusion.

#### **3.4.1. Appui à la gestion des sites Internet des INS des Etats et des écoles formation statistique**

165. AFRISTAT continue d'apporter une assistance à ses Etats membres dans la gestion quotidienne de leurs sites Internet. Au cours de l'année 2006, des interventions ponctuelles et à distance ont été réalisées, notamment pour le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Guinée Bissau et le Niger. Il s'agit principalement de la résolution des problèmes d'accès au serveur de l'hébergeur pour la mise à jour suite aux changements de fournisseurs d'accès Internet ou de poste de travail dédié à la mise à jour du côté de l'INS. Par ailleurs, il a été rappelé aux INS la nécessité de mettre en place en leur sein des comités « Site Internet » pour faire participer tous les services producteurs de l'information statistique à l'animation du site.

166. Avec l'appui financier du CESD, un projet d'appui aux écoles de statistique (ENSEA d'Abidjan, ISSEA de Yaoundé et ENEA de Dakar) pour la rationalisation de leur réseau informatique, la communication avec l'extérieur et la diffusion à travers leur site Internet a été initié. AFRISTAT a appuyé ISSEA dans la rationalisation du réseau informatique et la mise en place du site Internet de l'Institut.

167. Dans le même ordre d'idée, la CEDEAO a confié à AFRISTAT l'exécution d'un programme d'appui aux INS pour l'amélioration de la connectivité et le développement des bases de données statistiques de ses Etats membres. Il s'agit d'améliorer leur réseau informatique interne, leurs bases de données, leur accessibilité à Internet et leur site Internet. Les premières activités vont concerner le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. AFRISTAT a élaboré la stratégie de mise en œuvre et a obtenu l'accord de la Commission de la CEDEAO pour le démarrage des activités sur des fonds déjà disponibles à AFRISTAT.

### 3.4.2. Appui au développement de bases et banques de données et à l'archivage des données d'enquêtes

168. En matière de développement et d'administration de bases de données, un séminaire de formation s'est tenu à Bamako du 9 au 20 janvier 2006. Ce séminaire a permis non seulement de poursuivre les travaux engagés dans les pays depuis le début de l'année 2005 avec l'appui des experts d'AFRISTAT pour la mise en place des outils de suivi et évaluation des politiques de réduction de la pauvreté et pour la collecte et la diffusion efficaces des données statistiques, mais aussi de former les participants aux outils de base leur permettant de gérer et d'administrer de façon autonome leurs systèmes. Il a concerné onze experts nationaux venant du Cameroun, de Guinée, du Gabon et de Mauritanie. Des experts d'AFRISTAT ont aussi bénéficié de cette formation.

169. Les documents techniques remis aux pays définissent les besoins, le contenu des bases de données et les différents indicateurs. Ce qui a permis d'établir la liste et la codification des indicateurs. Les opérations de collecte des données ont été initiées et poursuivies dans les pays. Ces opérations ont abouti à la publication d'annuaires ou de bulletins de données conjoncturelles selon les pays.

170. Des appuis directs ont été apportés à trois pays (Cameroun, Gabon et Mauritanie) qui ont été dotés d'une base de données socio-économiques centralisée et d'outils de publication de recueils de données statistiques.

171. Dans le domaine du renforcement des capacités pour l'archivage et la mise en place des bases de données socio-économiques, un atelier de formation sur les techniques d'archivage des données a eu lieu en décembre 2006. Cet atelier a été organisé dans le cadre du programme régional d'appui au suivi des DSRP et des OMD en synergie avec le projet similaire financé par la Banque mondiale dans trois Etats pilotes (Cameroun, Gabon, Mauritanie). L'atelier a réuni une vingtaine de participants venant des Etats membres (Bénin, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), de la Banque mondiale et de DIAL.

### 3.4.3. Dynamisation des unités de documentation des INS

172. Un état des lieux des unités chargées de la documentation au sein des INS a été réalisé en 2006. L'analyse et la synthèse des questionnaires remplis par dix pays et parvenus à AFRISTAT ont permis d'identifier des actions d'appui, dont le **Mali** a été le premier à en bénéficier.

173. Cet appui a permis de proposer une nouvelle organisation pour l'acquisition et le traitement des documents, d'installer le logiciel de gestion de base de données documentaires et de former le responsable du centre de documentation de la Direction nationale de la statistique et de l'informatique.

---

## 4. ETUDES ET RECHERCHE APPLIQUEE

---

174. La recherche est récente dans les activités d'AFRISTAT. Elle a principalement pour objectif le renouvellement ou l'innovation méthodologique dans le cadre des activités menées par AFRISTAT. Les activités menées en 2006 ont essentiellement porté sur une série de réflexions, d'une part la valorisation des travaux déjà menés, et d'autre part d'autres activités d'un grand intérêt d'AFRISTAT et de ses Etats membres.

175. Au cours de l'année, un appel à propositions de recherche auprès des partenaires d'AFRISTAT et à la formulation des projets de recherche a été lancé. Il n'a pas connu de succès. Un deuxième appel sera lancé en 2007.

### 4.1. Développement de méthodologies afin de valoriser les travaux d'enquêtes

176. Une analyse critique des approches statistiques de la mesure et de l'analyse de la pauvreté utilisées dans les Etats membres d'AFRISTAT a été réalisée. Un document provisoire faisant ressortir les insuffisances de l'approche statistique de la mesure et de l'analyse de la pauvreté et proposant des améliorations concrètes sur les choix techniques a été élaboré. Ce document recommande la nécessité pour les Etats membres d'adopter une nouvelle méthodologie plus rigoureuse de mesure de la pauvreté et présente de façon explicite des orientations méthodologiques en vue d'une analyse régionale de la pauvreté.

177. En vue d'améliorer les outils de collecte des données auprès des ménages, une réflexion sur l'évaluation du dispositif d'enquêtes 1-2-3 a été également initiée. Elle se fonde sur les expériences conduites dans sept des huit Etats membres de l'UEMOA entre 2001 et 2004, mais aussi des enquêtes réalisées au Cameroun (en 1993 et 2005), à Madagascar (de façon annuelle depuis 1995 à nos jours) et en RDC (2004 et 2005).. Un document provisoire est disponible concernant chacune des phases du dispositif d'enquête 1-2-3.

178. Les travaux réalisés s'articulent autour de trois préoccupations : les deux premières concernent la rédaction de notes méthodologiques sur les questions d'évaluation de l'impact (ex ante et ex post) des politiques publiques et la troisième, un manuel d'analyse des inégalités d'échange entre les pays.

179. Suite à une recherche documentaire, un rapport de synthèse sur les méthodologies d'évaluation ex ante des politiques publiques de réduction des inégalités et de la pauvreté est en cours de rédaction.

180. L'élaboration d'un document méthodologique pour l'évaluation de l'impact ex post des politiques publiques comporte deux étapes. La première étape concerne la réalisation d'une enquête pilote comparative pour l'évaluation ex post de l'impact d'une politique publique sectorielle. La seconde étape sera consacrée à la rédaction du document méthodologique proprement dit. Les activités menées au cours de la période sous revue concernent l'enquête pilote. Les résultats attendus (méthodologie, analyse) de cette activité pilote serviront à l'amélioration du dispositif d'évaluation statistique de l'impact des politiques publiques dans les États membres.

#### **4.2. Echange et valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications et l'accueil de chercheurs**

181. Pour impliquer les partenaires dans son programme de recherche appliquée, un premier appel à proposition de projet de recherche a été lancé en mars 2006 aux INS, aux écoles de statistique, d'économie et de démographie, aux institutions régionales partenaires d'AFRISTAT, aux centres de recherche. Après avoir examiné les projets qui ont été transmis au département par certains de ces partenaires, il s'avère qu'aucune des propositions ne cadre avec le programme d'activité du CERA. Il a été décidé de faire en 2007 des appels à proposition de recherche plus ciblés, tout en laissant ouvert l'appel général déjà disponible sur le site web d'AFRISTAT.

182. En matière d'échange de publications et de communications, un système de veille scientifique est établi : abonnement à des revues scientifiques et communication régulière des références d'articles scientifiques aux experts. Une recherche de base de données sur les échanges internationaux a été effectuée.

183. Pour ce qui est des insertions d'articles dans des revues scientifiques, un article méthodologique sur le traitement des matrices d'échanges pour situer la position des pays dans le monde est en préparation, illustré par les données COMTRADE, pour une publication dans une revue scientifique en 2007.

184. La rédaction d'un article sur la précarité et les revenus du travail dans les secteurs formel et informel de dix agglomérations urbaines d'Afrique sub-saharienne francophone, pour une publication en 2008 dans un ouvrage collectif sur les marchés du travail en Afrique a débuté en novembre 2006 en collaboration avec DIAL.

185. Des notes méthodologiques sur la prise en compte du plan de sondage dans le calcul de la précision des estimateurs et sur la sensibilité des indicateurs au traitement des données et sur l'imputation probabiliste des valeurs manquantes et des non-réponses seront rédigées sous forme d'articles et soumises pour publication à Statéco en 2007.

186. Pour ce qui est des échanges scientifiques, AFRISTAT a accueilli un chercheur de DIAL de novembre à décembre 2006, pour participer aux travaux préparatoires de l'atelier de formation sur l'évaluation d'impact des politiques publiques, prévu en janvier 2007.

#### **4.3. Conception de méthodologies d'élaboration des modèles macroéconomiques de simulation à moyen terme**

187. Cette activité de recherche est relative à l'analyse des inégalités d'échanges entre les pays du monde. Ce travail a abouti à la rédaction d'une note méthodologique sur les matrices d'échanges avec une application aux échanges d'étudiants étrangers dans le monde (base de données de l'UNESCO) et aux échanges commerciaux (base de données COMTRADE du FMI). L'objectif final de ce travail est de mieux situer chacun des pays d'Afrique par rapport aux autres pays du monde, du point de vue de ses échanges de biens et de personnes. Ces travaux vont aboutir sur des essais de projections démographiques et économiques. La méthodologie d'analyse des échanges a été présentée lors des journées scientifiques organisées conjointement par l'AUF et DIAL à Paris (7-8

septembre). Le traitement des données COMTRADE est en cours pour une publication dans une revue scientifique en 2007.

#### **4.4. Programme de soutien nutritionnel dans le cadre de la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sous traitement anti-rétroviral (ARV) - INIPSA**

188. Un expert d'AFRISTAT participe à la réalisation de ce projet<sup>3</sup>. Les activités liées à la recherche de financement du projet INIPSA se sont poursuivies. Suite à la dissémination des résultats des enquêtes préliminaires menées fin 2005, le projet d'intervention et son évaluation ont été présentés aux différents partenaires techniques et financiers.

189. Des financements pour l'intervention nutritionnelle et pour les activités génératrices de revenus (AGR) ont été acquis au Bénin et au Mali, et les négociations sont en cours pour l'intervention au Burundi. Pour sa composante évaluation, le projet a été soumis à l'ANRS (Agence nationale de recherche contre le Sida – France) conjointement par DIAL et les équipes du Bénin et du Mali. Les financements obtenus des coopérations française et canadienne sont suffisants pour démarrer les activités de collecte au Bénin.

---

<sup>3</sup> AFRISTAT n'assure pas la gestion de ce programme.



---

## CONCLUSION

---

190. La mise en œuvre du plan d'action 2006 est globalement satisfaisante avec un taux d'exécution de 76%. Ce niveau aurait été largement dépassé n'eut été l'occurrence de certains facteurs au nombre desquels on peut citer :

- la faiblesse de la coordination des interventions des partenaires au sein des Etats membres. Ce facteur affecte la programmation des activités dans le système statistique national ;
- la non communication systématique des besoins des pays à AFRISTAT. Cette situation a un impact très important sur la réalisation d'activités initialement non prévues dans le programme de travail et explique pour l'essentiel le non respect de la programmation des activités à réaliser par les experts ;
- la difficulté à synchroniser parfaitement les activités du plan d'action avec les besoins des Etats. En effet, l'année 2006 est la première année de mise en œuvre du PSTA dont l'appropriation par les Etats membres nécessite un certain délai.
- l'absence de financement de certaines activités programmées ;
- au temps d'adaptation du personnel nouvellement recruté ;
- le non respect de la programmation des activités dans les Etats, ce qui occasionne des reports dans la mise en œuvre des actions ;
- l'insuffisance de reporting des activités réalisées.

191. Pour remédier à ces difficultés et pour assurer de meilleurs résultats à l'avenir, notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2007, une attitude proactive mérite d'être adoptée. Il s'agira, aussi bien pour AFRISTAT que pour les INS, de s'accorder sur un programme minimum d'activités, constituant le noyau de chaque plan d'action soit environ trois quarts des engagements à réaliser. Une marge de manœuvre de 25% permettra alors de prendre en compte des demandes imprévues, à condition qu'elles soient justifiées par les demandeurs nationaux ou internationaux.

192. Dans cet ordre d'idées, des échanges permanents entre AFRISTAT et les INS sur la mise en œuvre du PSTA doivent se faire en vue d'en assurer ce type d'appropriation à « géométrie variable ». En tout état de cause, la mise en œuvre efficace du noyau dépend de l'articulation entre les programmes d'activités des SSN avec les plans d'actions annuels d'AFRISTAT.

193. Par ailleurs, des actions de sensibilisation devront également être entreprises pour assurer une meilleure coordination et une plus grande synergie des activités du PSTA avec celles des autres initiatives (régionales ou internationales), notamment en matière de renforcement des capacités des SSN des Etats membres d'AFRISTAT et en matière du suivi des DSRP et OMD. Pour faciliter l'appropriation du PSTA, la campagne de sensibilisation devrait être renforcée auprès de l'ensemble des partenaires, notamment les INS. En plus des sessions de formation organisées sur la gestion axée sur les résultats (GAR) et la planification stratégique, il est crucial pour la bonne réalisation du PSTA sur les 5 ans de mieux communiquer avec les SSN des Etats et les agences internationales qui les soutiennent.

## ANNEXES

### **Annexe 1 : Suite donnée aux recommandations des 13<sup>ème</sup> et 14<sup>ème</sup> réunion du Comité de direction et de la 15<sup>ème</sup> session du Conseil des Ministres d'AFRISTAT**

Cette partie reprend l'ensemble des recommandations formulées lors des 13<sup>ème</sup> et 14<sup>ème</sup> réunions du Comité de direction d'AFRISTAT en distinguant celles dont la réalisation incombe à la seule Direction générale de celles qui impliquent aussi d'autres partenaires. Elle reprend aussi les recommandations formulées par le Conseil des Ministres lors de sa 15<sup>ème</sup> session ordinaire tenue en avril 2006 à Libreville.

#### **Recommandations du Comité de direction à la Direction générale**

Etat d'avancement de l'exécution du programme d'activités 2006

**RCD1. Le Comité de direction a demandé à la Direction générale d'examiner, avec les responsables de la coordination régionale du PCI-Afrique, la possibilité de traiter les questions de décaissements en fonction de la situation individuelle de chaque pays. Il a en outre invité les pays à se mettre à jour sur la transmission des pièces justifiant l'utilisation des 100% du premier décaissement et des 50% du deuxième.**

A cette demande, la BAD a répondu que, conformément au protocole d'accord avec AFRISTAT, elle ne pourra pas envoyer directement les fonds aux coordinations nationales en fonction de la situation de chaque pays. Le troisième décaissement doit globalement être envoyé à AFRISTAT qui pourra appliquer le principe du «cas par cas» en tenant compte des conditions à remplir par les coordinations nationales pour bénéficier d'un troisième décaissement, à savoir justifier le premier décaissement à 100% et le deuxième décaissement à 50%.

194. Les taux de justification au 31 décembre 2006 se présente comme suit selon les groupes de pays et les décaissements.

Répartition des pays selon les niveaux de justification

| Type de décaissement                | Taux de justification                                    |                                        |                                                               |                                                                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Groupe FAD                                               |                                        |                                                               |                                                                                                           |
|                                     | 0-49 %                                                   | 50-79 %                                | 80-99 %                                                       | 100 %                                                                                                     |
| <b>1<sup>er</sup> décaissement</b>  | Burkina Faso                                             | Cap vert, Comores Sao Tomé et Príncipe | Congo et RDC                                                  | Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, RCA, Sénégal, Tchad, Togo |
| <b>2<sup>ème</sup> décaissement</b> | 0 %                                                      | 20-50 %                                | 50 % et plus                                                  |                                                                                                           |
|                                     | Burkina Faso, Congo, Niger, RDC, Sao Tomé & Príncipe     | Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo    | Cameroun, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, RCA, Tchad |                                                                                                           |
|                                     | Groupe BAD                                               |                                        |                                                               |                                                                                                           |
| <b>1<sup>er</sup> décaissement</b>  | Le Gabon et de la Guinée équatoriale ont justifié à 100% |                                        |                                                               |                                                                                                           |

**RCD2. le Conseil scientifique a recommandé :**

- a. **l'amélioration de la partie analytique du rapport d'exécution afin de valoriser les activités réalisées ;**
- b. **l'amélioration de la présentation du tableau annexé au rapport d'exécution du Plan d'action, notamment les données sur les semaines expert de travail ;**
- c. **l'amélioration de la diffusion des travaux méthodologiques réalisés par AFRISTAT, notamment par la traduction systématique en anglais des publications ;**

**d. l'évaluation de l'impact de l'assistance fournie à certains Etats membres dans la préparation aux concours d'entrée dans les écoles de statistique africaines.**

La mise en œuvre de la recommandation n° a) nécessite la collaboration des bénéficiaires des prestations d'AFRISTAT, notamment les Etats membres qui devraient communiquer leurs rapports d'activités à AFRISTAT qui contiendraient des éléments de base pour l'analyse. A la suite de la session du Comité de direction une correspondance a été envoyée aux responsables des INS pour avoir leurs besoins d'assistance pour 2007 et leur rapport d'activités de 2006. Pour les besoins d'assistance, des réponses nous sont parvenues mais pour les rapports aucun INS n'a répondu.

La mise en œuvre se fera progressivement.

La recommandation n° b) a été mise en œuvre. En effet, pour améliorer la lisibilité du tableau, un tableau synthétique a été préparé et les intitulés de certaines rubriques ont été revus.

Pour la recommandation n° c), toutes les publications à caractères scientifiques sont traduits en anglais (CRESMIC, PROSMIC, PSTA, etc.).

La recommandation n° d) sera mise en œuvre en partenariat avec les écoles et les pays bénéficiaires.

Projet de plan d'action 2007 de la Direction générale d'AFRISTAT

**RCD3. le Conseil scientifique a recommandé**

- a) **d'améliorer la présentation du plan d'action selon les grands axes et en le complétant par un tableau synthétique permettant de mieux apprécier l'équilibre entre les ressources d'AFRISTAT (humaines et financières) et les activités ;**
- b) **de fixer les priorités attachées aux différentes activités ;**
- c) **de mieux capitaliser les acquis en liaison avec les besoins des bénéficiaires, d'organiser un processus d'évaluation de ses actions, notamment par l'organisation d'une enquête de perception auprès des institutions des Etats membres, et des partenaires techniques et financiers ;**
- d) **de porter une attention particulière à l'intégration des stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) dans les documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) ;**
- e) **de développer la synergie avec les partenaires pour rentabiliser les produits.**

Les recommandations a) et b) ont été déjà mises en œuvre. Le tableau synthétique a été fait et les priorités ont été fixées.

Pour la recommandation c), il est prévu l'évaluation à mi-parcours du PSTA en 2008. A cette occasion, il sera procédé à l'évaluation des actions d'AFRISTAT.

La recommandation d) s'adresse aux Etats membres qui doivent veiller à sa mise en œuvre. AFRISTAT et les autres partenaires vont les accompagner.

AFRISTAT a toujours développé des synergies

Etat d'avancement de l'élaboration des comptes nationaux non définitifs dans les Etats membres d'AFRISTAT

**RCD4. le Conseil scientifique a recommandé :**

- a) **La poursuite des réflexions pour affiner les méthodes proposées ;**

A l'issue du séminaire de septembre 2006, un cadre et un calendrier travail ont été adoptés pour chaque pays pilote. Les travaux de mise en œuvre des méthodologies se poursuivent par des appuis aux pays pilotes. Ces appuis permettront, à partir des discussions avec les comptables nationaux, d'affiner les méthodologies envisagées.

- b) **L'exploration d'autres pistes, notamment l'utilisation des approches autres que l'optique « Production » et l'exploitation des données des systèmes basés sur la TVA ;**

L'outil d'élaboration des comptes nationaux (ERETES) intègre déjà toutes les approches des comptes.

**c) Une meilleure intégration des résultats des enquêtes auprès des ménages ;**

La prise en compte des enquêtes ménages permet de faire l'estimation de certains agrégats qui rentrent dans le processus des comptes (consommation finale des ménages par exemple). Il est souhaitable que les comptables nationaux soient associés à la préparation de telles enquêtes pour une meilleure prise en compte de leurs besoins.

**d) Le développement des synergies avec les activités de comptabilité nationale dans le cadre du Programme de comparaison internationale (PCI-Afrique) ;**

La comptabilité nationale bénéficiera des enquêtes sur les prix des produits pour mieux évaluer ses agrégats.

**e) des réflexions avec les INS pour trouver des solutions au problème de mobilité du personnel dans les services de comptabilité nationale.**

La problématique de la mobilité et la volatilité du personnel des SSN doivent être abordée avec toutes les parties prenantes pour trouver une solution globale.

Données conjoncturelles dans les états membres d'AFRISTAT : conditions de collecte et de validation**RCD4. le Conseil scientifique a recommandé :****a) poursuite de la publication du Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d'AFRISTAT (BDCEA) en veillant à une meilleure utilisation de ces données par les instances internationales, notamment par le Comité de convergence de la Zone Franc (COCOZOF) ;**

Le BDCEA continue à être publié. Le BDCEA n° 5 a été publié avec un commentaire de deux pages sur la conjoncture économique récente des Etats membres et les perspectives à court terme. Ce document a été diffusé auprès des membres du Comité de Convergence de la Zone Franc (COCOZOF). Des travaux sont en cours en vue d'y apporter d'autres améliorations.

**b) la généralisation de la publication d'un bulletin et d'une note de conjoncture par les Etats membres sur le modèle expérimenté au Mali, en Mauritanie et au Cameroun ;**

Des actions sont engagées dans ce sens, notamment avec le Bénin. Il revient aux autres Etats de solliciter AFRISTAT pour les appuyer dans ce sens. Il serait souhaitable qu'un financement soit trouvé à cet effet.

**c) l'approfondissement des réflexions sur la nécessité de la production ou non des indices des prix à la consommation des ménages, nationaux ou régionaux, afin de justifier leur pertinence, notamment par rapport à leurs coûts d'élaboration ;**

Les réflexions se poursuivent afin d'étudier la pertinence des indices nationaux. Un rapport sera produit au cours du premier semestre 2007 dans ce sens.

**d) la prise en compte des préoccupations de chaque sous région dans l'élaboration de l'indice d'inflation sous-jacente ;**

Dans le cadre des travaux d'harmonisation en cours dans les Etats membres (notamment au Tchad et au Congo), cette préoccupation sera prise en compte. Pour les Etats de la CEMAC, il est envisagé qu'une réflexion soit menée afin de définir une méthodologie commune d'un indice d'inflation sous-jacente.

**e) la poursuite des réflexions sur la pertinence d'un indice des prix à la consommation des ménages pauvres.**

Il est inscrit dans le programme de travail 2007, une étude pour examiner ce sujet.

Suivi des statistiques sociales sectorielles : nouveau défi pour AFRISTAT et quel dispositif à mettre en oeuvre**RCD5. Le Conseil scientifique a recommandé :****a) l'élaboration des comptes satellites dans un contexte de renforcement de la coordination et de l'amélioration des statistiques de base ;**

Au cours du second semestre une campagne d'information et de sensibilisation a été menée pour prendre conscience de l'importance des comptes satellites pour le renforcement de la coordination et l'amélioration des statistiques de base. Ainsi, un séminaire spécifique a été organisé à l'attention des membres du Comité de direction en octobre 2006. Un article a été préparé et diffusé dans La Lettre d'AFRISTAT (LLA) n° 39 publiée en janvier 2007. Pour 2007, la Direction générale compte poursuivre la réflexion avec l'appui d'un stagiaire en vue de produire un manuel de formation sur l'élaboration de comptes satellites. Par ailleurs un article est en cours de préparation pour la revue STATECO n°101.

**b) la poursuite des réflexions sur l'élaboration des répertoires d'établissements et des nomenclatures fonctionnelles.**

Les réflexions se sont poursuivies à travers la préparation et la présentation d'une communication sur les répertoires lors du séminaire sur les systèmes d'information sur le marché du travail tenu à Bamako en décembre 2006. En perspectives, des contacts seront avec des partenaires, notamment, la commission de l'UEMOA chargée de la promotion de la COFOG dans la sous-région en vue de sa vulgarisation. En collaboration avec le pôle de Dakar II, des approfondissements sur l'élaboration des CDMT pourraient se réaliser.

Ces deux domaines feront l'objet de nouveaux chantiers pour permettre à AFRISTAT et les Etats membres de disposer de méthodologies appropriées

Dynamisation de la dimension « observatoire » des activités D'AFRISTAT**RCD6. Le Conseil scientifique a recommandé :****a) le renforcement du rôle de leader d'AFRISTAT en matière de statistique en Afrique ;**

Dans le cadre du PSTA, il est prévu la mise en place de méthodologies dans tous les domaines de la statistique pour accompagner les pays dans la gestion de leurs stratégies de développement.

**b) le renforcement des collaborations et des partenariats avec les organismes sous régionaux, régionaux et internationaux ;**

Un cadre de coopération a été signé entre la Commission de l'UEMOA. Des projets ont été soumis à la Commission de la CEDEAO et au Secrétariat exécutif de la CEMAC. Des conventions et des protocoles existent entre certains organismes (BAD, ACBF, Banque mondiale etc....).

**c) la valorisation des travaux des INS par des analyses plus poussées à partir des données qu'ils fournissent ;**

Depuis 1999, AFRISTAT collecte des données auprès de ses Etats membres pour les diffuser sur son site Internet et dans la perspective d'analyses approfondies. Des analyses critiques sont faites sur certaines méthodologies d'enquêtes disponibles dans les INS en vue d'en assurer l'harmonisation. Ces travaux pourront être conduites directement par les experts d'AFRISTAT.

**d) le développement des activités de recherche et d'analyse en liaison avec les écoles en jouant le rôle de laboratoire dans le système Licence, Master et Doctorat (LMD) ;**

Dans le cadre du CERA, un programme de formation est en cours pour la formation des enseignants et des experts en évaluation d'impact ex post des politiques publiques. Un atelier de formation des

formateurs sur les techniques d'évaluation de l'impact des politiques s'est tenu en janvier 2007 et a concerné les experts d'AFRISTAT ainsi que des enseignants des écoles africaines de statistiques (ENSEA et ISSEA). Il est prévu dans le cadre de la suite à donner à cette activité, de proposer en collaboration avec ces écoles, des modules de formation dans les écoles autour d'un certain nombre de thématique (Evaluation de l'impact des politiques, Pauvreté, Marché du travail). Ces activités pourraient être systématisées dans d'autres domaines autour d'un certain nombre de thématiques pertinentes. Rentrent aussi dans ce cadre, les relations étroites nouées avec le RIFOSSA et les autres partenaires des écoles africaines de statistique (IFORD, etc.) ;

***e) la mobilisation des ressources pour le financement des activités statistiques, en premier lieu celles de la Commission européenne ;***

En matière de mobilisation des ressources financières, la Direction a poursuivi ses recherches de partenariat auprès de l'ACBF, de la CEDEAO, la CEMAC, l'UEMOA et la Coopération française. Avec l'ACBF, la Direction générale cherche à étendre le projet pilote d'amélioration des systèmes d'information sur le marché du travail. La CEDEAO a confié à AFRISTAT le volet amélioration de la connectivité de ses Etats membres. Un expert sera recruté à cet effet. La CEMAC a signé un protocole avec la Direction générale pour le renforcement des systèmes statistiques nationaux de ses Etats membres dans le cadre d'un financement français. L'UEMOA compte signer un contrat pour la rénovation de l'IHPC pour la période 2007-2008. Pour appuyer AFRISTAT pour la mise en œuvre du PSTA, la Coopération française compte accorder une subvention de 1,8 millions d'euro pour la période 2007-2009.

***f) la poursuite d'une stratégie active de communication.***

A l'occasion du 10ème anniversaire du démarrage des activités d'AFRISTAT, une intense campagne de communication a été réalisée avec l'appui d'une agence de communication. Il est prévu l'élaboration d'une stratégie de communication dans le PSTA. Actuellement des efforts sont faits pour traduire en anglais la plupart de nos publications méthodologiques. Des travaux sont actuellement en cours pour la rénovation et/ou l'actualisation du design du site d'AFRISTAT et autres travaux assimilés (nouvelle charte graphique de LLA, etc.).

***RCD7. La communication entre les INS et AFRISTAT doit être améliorée par l'instauration des contacts plus réguliers entre les deux parties.***

La Direction générale a pris de nombreuses initiatives sur cette question qui ont rencontré un bon accueil de la part des INS. Ainsi, à la demande d'AFRISTAT, chaque INS a désigné un cadre chargé de la collecte des données des données institutionnelles, structurelles et conjoncturelles de son pays. Ce cadre joue également le rôle de "correspondant" de La lettre d'AFRISTAT. Cependant, tous les INS n'accordent pas la même attention à ces activités.

Par ailleurs, la Direction générale organise, suivant les possibilités, des missions de travail auprès des INS soit dans le cadre de la mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT soit dans le cadre de la supervision des activités ou d'appuis techniques. A ces occasions, la Direction générale s'informe des activités des INS.

Questions budgétaires 2006 de la direction générale d'AFRISTAT

***RCD8. Sur la base de l'exposé du Directeur Général, le Comité de direction a examiné la possibilité pour AFRISTAT de disposer d'un siège propre. A cet effet, il recommande à la Direction générale de proposer cette question à l'attention du Conseil des Ministres.***

Cf. point n° 7 de l'ordre du jour

***RCD9. Le Comité a apprécié cette approche de présentation du budget consolidé de la Direction générale et a souhaité disposer de plus d'informations sur les dépenses affectées aux projets et programmes.***

Cf. Annexe 5 du rapport d'activités 2006

Contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015

**RCD10. Les membres du Comité se sont engagés personnellement à poursuivre les démarches enclenchées dans la plupart des pays pour le déblocage des contributions. Un point sera fait sur cette importante question lors de la prochaine réunion du Comité.**

Cf. RCM3

**RCD11. ..., le Comité a invité la Direction générale à poursuivre les contacts avec les banques centrales et les institutions d'intégration économique sous-régionales en vue de les sensibiliser au financement des activités et/ou à la reconstitution du Fonds AFRISTAT.**

Les contacts sont réguliers avec les institutions d'intégration économique sous-régionales. Elles financent des actions au profit de leurs Etats membres et la plupart disposent d'un programme statistique. Pour l'instant, elles ne semblent pas disposées à contribuer au Fonds AFRISTAT.

Renouvellement des membres de certains organes statutaires d'AFRISTAT

**RCD12. Le Comité de direction invite le Sénégal à proposer un membre du Conseil scientifique pour la période 2007-2010, au titre des utilisateurs des données statistiques, en remplacement de Monsieur Mamadou CISSOKO, en fin de mandat.**

En remplacement de Monsieur Mamadou CISSOKO, le Sénégal a proposé M. Abou KANE, Enseignant chercheur au Centre de recherches économiques appliquées de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

**RCD13. Le Directeur Général d'AFRISTAT communiquera le nom du membre du Conseil, au titre de second membre provenant d'un Etat ayant un accord de partenariat avec AFRISTAT.**

M. François ROUBAUD, chercheur à DIAL.

**RCD14. Au terme du premier mandat du Directeur Général d'AFRISTAT actuel, le Comité de direction invite la Direction générale à procéder au lancement de la procédure de recrutement d'un Directeur Général au titre de la période 2008-2011.**

Cf. point n° 8 de l'ordre du jour

Courrier du Président de l'INE du Cap-Vert au Directeur Général d'AFRISTAT

**RCD15 Le Comité a instruit la Direction générale de poursuivre les discussions avec les autorités compétentes du Cap-Vert conformément à la décision du Conseil des Ministres sur ce sujet.**

Le Directeur Général Adjoint a effectué une visite de travail en mai 2006 au Cap Vert pour avoir plus d'informations sur la décision de se retirer d'AFRISTAT. De l'avis du Président de l'INE, cette décision s'inscrit dans le cadre de mesures préconisées par le Gouvernement pour alléger ses arriérés de contributions dans les organismes. C'est une mesure générale sur laquelle il pourrait revenir.

Problématique de l'approche qualité

**RCD11. Le Comité invite AFRISTAT à mettre en oeuvre au profit des Etats membres des activités de renforcement des capacités visant l'élaboration des rapports sur la qualité et assister les Etats dans la mise en oeuvre et/ou l'adhésion au SGDD et à la NSDD du FMI.**

Le renforcement des capacités visant l'élaboration des rapports sur la qualité se fait à travers l'amélioration des méthodologies et la formation. En ce qui concerne l'adhésion au SGDD et à la NSDD du FMI, elle est libre. Il revient aux pays d'en faire la demande. Le problème de la qualité devrait trouver une solution dans le cadre des SNDS.

## **Recommandations du Conseil des Ministres à la Direction générale**

### **Questions relatives au financement d'AFRISTAT**

**RCM1. Le Conseil a invité les Etats, qui n'ont pas encore ratifié le Traité créant AFRISTAT, à satisfaire cette formalité au plus tard fin décembre 2006 sous peine d'exclusion d'AFRISTAT. Pour le cas du Cap-Vert, le Conseil a demandé à la Direction générale de poursuivre la concertation avec les autorités compétentes de ce pays pour avoir des explications sur les raisons de sa décision de se retirer d'AFRISTAT.**

Au 31 décembre 2006, deux pays (le Cap Vert et la Guinée-Bissau) n'ont pas encore ratifié le Traité. L'Union des Comores l'a fait au cours de l'année. La Direction générale a saisi les autorités compétentes capverdiennes conformément à la recommandation du Conseil des Ministres. Selon le Président de l'INS de Cap Vert, leur retrait d'AFRISTAT est une décision qui concerne beaucoup d'organisations dans le but de réduire les arriérés de cotisation. En ce concerne la Guinée-Bissau, les autorités ont réaffirmé leur volonté de ratifier le Traité dès que la situation sociopolitique le permettra.

**RCM2. Concernant les contributions au Fonds AFRISTAT 1998-2005, le Conseil a invité les Etats membres non encore en règle à communiquer instamment à la Direction générale un échéancier d'apurement de leurs arriérés de contribution**

Aucun des pays concernés n'a communiqué un échéancier d'apurement. Certains d'entre eux ont reçu des missions de la Direction générale dans le cadre de la mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT. Les pays concernés sont : le Cap Vert, la Guinée Bissau, la Guinée, l'Union des Comores et la Mauritanie.

**RCM3. Face à cette situation préoccupante, les membres du Conseil se sont engagés à inviter leurs gouvernements respectifs à respecter les échéanciers de versement annoncés lors des sessions antérieures. En particulier, il s'agit notamment :**

- a. d'exécuter entièrement en 2006 les engagements pris lors de la 14<sup>ème</sup> session du Conseil des Ministres (Cf. Annexe 2) ;**
- b. de verser au moins 50% du volume total attendu des contributions des Etats membres en 2007, condition exigée par la France pour libérer entièrement sa contribution annoncée de 4 millions d'euros ;**
- c. de verser la totalité des contributions en 2008 au plus tard.**

Cf. point n° 5 de l'ordre du jour

**RCM4. La Direction générale d'AFRISTAT a également été instruite de poursuivre les actions de sensibilisation auprès des autorités compétentes des Etats membres pour la mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT.**



La Direction générale a poursuivi ses actions de sensibilisation dans les Etats membres pour la mobilisation des ressources propres d'AFRISTAT. Un courrier a été adressé aux ministres compétents en août 2006 pour rappeler leurs engagements. Copies de ce courrier ont été communiquées aux directeurs généraux des INS. Des missions de mobilisation de ressources ont été organisées auprès des autorités guinéennes, béninoises et camerounaises en mai 2006, centrafricaines et ivoiriennes en août 2006. Les pays visités ont renouvelé leur engagement à s'acquitter de leurs contributions.

**RCM5. Le Conseil a décidé de communiquer à l'AFD une résolution pour :**

- (i) dénoncer les conventions de gestion signées avec l'AFD, clôturer les sous-comptes des Etats et verser leurs soldes éventuels au Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015 ;**
- (ii) confirmer formellement l'AFD dans son rôle d'institution chargée de la gestion du Fonds AFRISTAT pour la période 2006-2015 sur la base d'un compte unique recevant les contributions de l'ensemble des Etats membres ainsi que celles de leurs partenaires et d'autres bailleurs de fonds ;**
- (iii) Donner mandat au Président du Conseil des Ministres à signer une convention unique entre l'AFD et AFRISTAT au nom de tous les Etats membres.**

La Direction générale a préparé un projet de résolution. Après approbation par le Président du Conseil des Ministres, elle a été envoyée en même temps que le relevé des conclusions à l'AFD.

**Annexe 2 : Elaboration des comptes nationaux****Mise en œuvre du SCN93 dans les Etats membres d'AFRISTAT en 2006**

| Etats membres      | Année de base des comptes |              | Dernière Année de comptes        |                         | Mise en œuvre du SCN93                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Réalisés                  | En cours     | Réalisés                         | En cours                |                                                                                                                                                                                                         |
| Bénin              | Comptes 1999              |              | Comptes 2000                     | 2001                    | Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. Il s'agit des données relatives au PIB selon ses emplois à prix courants.                                                                                 |
| Burkina Faso       | Comptes 1999              |              | Comptes 2001                     | 2002 définitif          | Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. Il s'agit des données relatives au PIB selon ses emplois à prix courants.                                                                                 |
| Cameroun           | Comptes 1993              |              | Comptes 2004 et 2005 provisoires | Comptes 2004 définitif  | Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. Il s'agit des données relatives au PIB selon ses emplois à prix courants et à prix constants. Le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) élaboré. |
| Cap-Vert           |                           | Comptes 2002 |                                  |                         | En cours                                                                                                                                                                                                |
| Centrafrique       | Comptes 1988              |              | Comptes 1998                     |                         | Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. Il s'agit des données relatives au PIB selon ses emplois à prix courants et à prix constants. Le Tableau des Ressources et des Emplois (TRE) élaboré.     |
| Comores            |                           |              |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Congo              |                           |              |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Côte d'Ivoire      | Comptes 1996              |              | Comptes 2003                     | Comptes 2004 provisoire | Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. Il s'agit des données relatives au PIB selon ses emplois à prix courants et à prix constants. Le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) élaboré. |
| Gabon              |                           | Comptes 2001 |                                  |                         | Néant                                                                                                                                                                                                   |
| Guinée             |                           |              |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Guinée Bissau      |                           |              |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Guinée Equatoriale |                           |              |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Mali               | Comptes 1997              |              | Comptes 1999 définitifs          | 2005 à réaliser         | Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. Il s'agit des données relatives au PIB selon ses emplois à prix courants et à prix constants. Le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) élaboré. |
| Mauritanie         | Comptes 1998              |              | Comptes 2001                     | Comptes 2005            | Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. Il s'agit des données relatives au PIB selon ses emplois à prix courants et à prix constants. Le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) élaboré. |
| Niger              | Comptes 2000              |              |                                  | Comptes 2001            | Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. Il s'agit des données relatives au PIB selon ses emplois à prix courants et à prix constants. Le Tableau des Ressources et des Emplois (TRE) élaboré.     |
| Sénégal            |                           | Comptes 1999 | Comptes 2003                     |                         | Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. Il s'agit des données relatives au PIB selon ses emplois à prix courants et à prix constants.                                                             |
| Tchad              |                           |              |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Togo               | Comptes 2000              |              |                                  |                         | Les indicateurs de base du PIB sont élaborés. Il s'agit des données relatives au PIB selon ses emplois à prix courants et à prix constants. Le Tableau des Ressources et des Emplois (TRE) élaboré      |

Etat d'avancement de l'élaboration des comptes non définitifs et provisoires dans les Etats membres d'AFRISTAT) au 28 février 2007.

| <b>Pays Pilotes</b>    | <b>Objectifs d'ici fin septembre 2007</b>                                               | <b>Activités réalisées ou en cours</b>                                                                                                                 | <b>Résultats obtenus</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Institution d'appui</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Burkina Faso           | Elaborer les comptes nationaux des années 2002, 2003, 2004                              | Elaboration des comptes nationaux de 2002 : phase de synthèse                                                                                          | le redressement des données des comptes de l'année 2001 en octobre et novembre 2006. La 1ère étape de la synthèse des comptes de 2002 a débuté fin janvier 2007. La clôture de la campagne 2002 est fixée à mi mars 2007.                                      | AFRISTAT                   |
| Mali                   | Elaborer les comptes définitifs de 2004 avec un saut des années 2000, 2001, 2002, 2003. | Consolidation des comptes de l'année 1999 : synthèse en cours                                                                                          | les travaux sur les comptes de l'année 1999 sont au stade de la synthèse (finalisation). Ils s'achèveront fin février 2007. Le traitement des données sources de 2004 entamées s'achèvera en mars 2007.                                                        | AFRISTAT                   |
| Mauritanie             | Elaborer les comptes nationaux définitifs de 2005                                       | Traitement des données sources de 2005                                                                                                                 | La formation de l'équipe aux outils du module ERETES et au SCN93 est réalisée. Le traitement des sources de données de l'année 2005 débuté en septembre 2006 s'achèvera fin février 2007.                                                                      | AFRISTAT/INSEE             |
| Guinée                 | Elaborer les comptes nationaux définitifs de 2003.                                      | Démarrage des                                                                                                                                          | En Guinée, les travaux n'ont pas encore démarrés car l'appui qui avait été programmé pour le mois de janvier 2007 a été repoussé à une date ultérieure pour cause de grève générale. Par rapport au programme, nous enregistrons un retard dans les travaux. . | INSEE/Guinée               |
| Cameroun               | Elaborer les comptes provisoires 2006                                                   | Cadrage de l'année 2003 et réalisation des comptes de 2004                                                                                             | Les travaux en cours portent les comptes de 2004                                                                                                                                                                                                               | AFRISTAT/Cameroun          |
| Coordination du projet | Appuyer les Etats dans l'élaboration des comptes non définitifs et provisoires          | Organisation d'un atelier sur la stratégie de l'élaboration des comptes non définitifs et provisoires ; réalisation de missions d'assistance technique | Des stratégies et des méthodologies par pays ont été adoptées ainsi que des calendriers de mise en œuvre.                                                                                                                                                      | AFRISTAT                   |

**Annexe 3 : Appuis directs aux Etats**Missions d'appuis directs aux paysPays : **BENIN**

| Domaines                                                  | Objectifs                                                                                                                                                                                                      | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sources de financement | Observations                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recueillir les besoins d'appui technique du SSN du Bénin dans le cadre du plan d'action 2006 du PSTA</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Besoins identifiés et programmés</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | Fonds AFRISTAT         |                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les activités du programme PCI-Afrique</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ;</li> <li>état d'avancement des activités réalisé ;</li> <li>chronogramme d'activités actualisé.</li> <li>Taux de justification des dépenses amélioré</li> </ul> | PCI-Afrique            | Mai 2006                                                                                                                                                                                    |
| Comptabilité nationale                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>finaliser les comptes de l'année courante 2000.</li> <li>Initialiser la campagne 2001 et les travaux d'estimation des comptes rapides.</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les comptes de l'année 2000 ont été finalisés</li> <li>l'initialisation des comptes de l'année de campagne 2001 a été effectuée;</li> </ul>                                                                                                                                                                | Fonds AFRISTAT         | Un programme de rattrapage des années de retards a été élaboré. Ce programme devra être exécuté par le Bénin en tenant comptes des contraintes identifiées.<br>Date : 06 au 15 février 2006 |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer l'équipe de comptabilité nationale pour la décomposition du PIB selon la nomenclature du PCI</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Données collectées et transmises à la coordination régionale du PCI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | PCI-Afrique            | Juin 2006                                                                                                                                                                                   |
| Systèmes d'information                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lancer l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoire du changement social et des autres institutions connexes de suivi et évaluation des DSRP et des OMD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport d'étude provisoire disponible</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | Programme PNUD         | L'étude est réalisée par un consultant national                                                                                                                                             |

## Pays : BURKINA FASO

| Domaines                                                  | Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                  | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sources de financement                                                  | Observations                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les activités du programme PCI-Afrique</li> </ul>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ;</li> <li>état d'avancement des activités réalisé ;</li> <li>chronogramme d'activités actualisé.</li> </ul> | PCI-Afrique                                                             | Mai 2006                                                                                                                                                                                     |
| Comptabilité nationale                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifier l'existant et lancer le projet de confection des comptes non définitifs et provisoires</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Méthodologie de confection des comptes provisoires proposée</li> </ul>                                                                                                                                                                                | Coopération française                                                   | Mission réalisée par un expert de l'INSEE                                                                                                                                                    |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faire l'analyse de la série de PIB retropolés</li> <li>Assurer la publication des comptes nationaux des années 1999 à 2001 élaborés selon le SCN93.</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comptes de l'année 2001 consolidés</li> <li>La série de comptes de 1985 à 1998 retropolés.</li> <li>Publication de la série des comptes assurée.</li> </ul>                                                                                           | Projet d'appui au développement du système statistique national (PDSSN) | Mettre en place un programme de rattrapage des années de retards 2002, 2003, 2004 en vue de pouvoir réaliser à échéance des comptes provisoires.<br>Date de la mission : 22 au 30 avril 2006 |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer l'équipe de comptabilité nationale pour la décomposition du PIB selon la nomenclature du PCI</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Données collectées et transmises à la coordination régionale du PCI.</li> </ul>                                                                                                                                                                       | PCI-Afrique                                                             | Juin 2006                                                                                                                                                                                    |
| Prix                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifier les problèmes liés à la production régulière de l'IHPC</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>IHPC régulièrement produit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | BAD                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| Systèmes d'information                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lancer l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoire du changement social et des autres institutions connexes de suivi et évaluation des DSRP et des OMD ;</li> <li>Valider l'étude bilan-diagnostic</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport d'étude validé au niveau national</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | Programme PNUD                                                          | L'étude est réalisée par un consultant national                                                                                                                                              |

Pays : **BURUNDI**

| Domaines                    | Objectifs                                                                                                                                                                                                                                          | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                            | Sources de financement        | Observations                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquêtes auprès des ménages | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer techniquement le traitement et l'analyse des données de l'enquête 1-2-3 à Bujumbura urbain ; phases 1 et 2 en vue de l'élaboration d'un panel, phase 3 pour refonte de l'indice des prix</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fichiers d'enquête des Phases 1 &amp; 2 apurés et analysés ;</li> <li>Fichiers de la phase 3 apurés et en cours d'analyse</li> </ul>                                                   | Coopération française         | 5 missions d'appui réalisées en collaboration avec un informaticien de l'INS du Congo et un statisticien du Bénin, recrutés comme consultants.              |
| Analyse de la pauvreté      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assister le pays pour la finalisation du bilan diagnostic de la pauvreté</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>rapport sur le bilan diagnostic de la pauvreté disponible</li> </ul>                                                                                                                   | Financement du PNUD - Burundi | Une mission d'appui technique a été réalisée dans le cadre de l'atelier de validation méthodologique et tous les autres échanges ont été réalisés par mail. |
| Systèmes d'information      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contribuer en collaboration avec l'équipe locale à la rédaction du « cadre institutionnel et mécanisme de mise en œuvre et de suivi de du CSLP-Complet »</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>document sur les orientations pour le suivi et évaluation de CSLP-Complet élaboré et disponible ;</li> <li>la liste d'indicateurs établie et sources de données identifiées</li> </ul> | Programme PNUD                | Ce document d'orientation a servi d'input pour la rédaction du cadre de suivi et évaluation du CSLP Complet du Burundi                                      |
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>les différentes parties prenantes sensibilisées sur le CRESMIC (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)</li> </ul>                                      | Programme PNUD                |                                                                                                                                                             |

## Pays : CAMEROUN

| Domaines                                                  | Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Résultats atteints/activités réalisées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sources de financement | Observations                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les activités du programme PCI-Afrique</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ;</li> <li>état d'avancement des activités réalisé ;</li> <li>chronogramme d'activités actualisé.</li> <li>Taux de justification des dépenses amélioré</li> </ul>                               | PCI-Afrique            | Mai 2006                                                      |
| Comptabilité nationale                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifier l'existant et lancer un projet de confection des comptes non définitifs et provisoires</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proposition d'une méthodologie de confection des comptes provisoires effectuée</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | Coopération française  | Mission réalisée par deux experts d'AFRISTAT et un de l'INSEE |
| Enquêtes auprès des ménages                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer pour la validation du rapport principal de la phase 2 et pour l'établissement du bilan méthodologique de l'enquête 1-2 nationale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan du rapport méthodologique rédigé et rapport principal de la phase 2 validé</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | Fonds Afristat         | Février 2006                                                  |
| Systèmes d'information                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer les services compétents du Cameroun à opérer un cadrage du mécanisme de suivi et évaluation du DSRP et des OMD eu égard au contenu du CRESMIC et proposer un plan de travail</li> <li>Lancer l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoire du changement social et des autres institutions connexes de suivi et évaluation des DSRP et des OMD ;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proposition de réorganisation institutionnelle du système d'information pour le suivi du DSRP et des OMD</li> <li>Proposition de restructuration du canevas de rédaction du rapport de mise en œuvre du DSRP</li> <li>Adoption d'un plan de rédaction des rapports sur les OMD</li> <li>Rapport d'étude provisoire disponible</li> </ul> | Programme PNUD         |                                                               |

| <b>Domaines</b>                                   | <b>Objectifs</b>                                                                          | <b>Résultats atteints/activités réalisées</b>                                                                                                                                                | <b>Sources de financement</b> | <b>Observations</b>           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Informatique et Développement de bases de données | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les travaux du programme IDF</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi des travaux du projet</li> </ul>                                                                                                                | IDF Banque mondiale           | 31 janvier au 04 février 2006 |
|                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Configurer le module de publication</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>définition et chargement des indicateurs dans la base.</li> <li>Paramétrage du module de publication.</li> <li>Publication pilote réalisée</li> </ul> | IDF Banque mondiale           | 25 février au 03 mars 2006    |

Pays : **CAP-VERT**

| <b>Domaines</b>                                           | <b>Objectifs</b>                                                                                    | <b>Résultats atteints/activités réalisées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Sources de financement</b> | <b>Observations</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les activités du programme PCI-Afrique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ;</li> <li>envoi des documents comptables et financiers à AFRISTAT accéléré ;</li> <li>état d'avancement des activités réalisé ;</li> <li>Chronogramme d'activités actualisé.</li> </ul> | PCI-Afrique                   | Mars 2006           |



## Pays : CENTRAFRIQUE

| Domaines                                                  | Objectifs                                                                                                                                                               | Résultats atteints/activités réalisées                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sources de financement        | Observations          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les activités du programme PCI-Afrique</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ;</li> <li>état d'avancement des activités réalisé ;</li> <li>chronogramme d'activités actualisé.</li> <li>Taux de justification des dépenses amélioré</li> </ul> | PCI-Afrique                   | Août 2006             |
| Systèmes d'information                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser et animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>le CRESMIC est présenté aux différentes parties prenantes du processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)</li> </ul>                                                                                                                                             | Programme PNUD                | Avril 2006            |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Animer l'atelier de proposition et de validation d'une liste minimale d'indicateurs pour le suivi des DSRP et des OMD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Une liste minimale des indicateurs de moyens et de résultats ainsi que Les moyens de collecte sont identifiés et validés ;</li> <li>Un support méthodologique de choix des indicateurs et du circuit de collecte des données est disponible</li> </ul>                                                     | PNUD-Bangui et Programme PNUD | Octobre-novembre 2006 |

Pays : **COMORES**

| Domaines               | Objectifs                                                                                                                | Résultats atteints                                                                                                                                                                                    | Sources de financement | Observations   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Systèmes d'information | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser et animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>le CRESMIC est présenté aux différentes parties prenantes du processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)</li> </ul> | Programme PNUD         | Septembre 2006 |

Pays : **CONGO**

| Domaines                    | Objectifs                                                                                                                                                                                   | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sources de financement              | Observations                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prix                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui à la mise en place de l'IHPC à Pointe Noire et à Brazzaville ;</li> <li>Extension du calcul de l'IHPC à d'autres villes secondaires</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Définition du panier de la ménagère pour chacune des villes de Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie et Nkayi (deux villes secondaires).</li> <li>Lancement des travaux informatiques de prise en charge du dispositif de suivi et du calcul des IHPC de Pointe Noire et Brazzaville</li> <li>Proposition d'actions pour l'extension du calcul de l'IHPC aux villes secondaires</li> </ul> | AFRISTAT                            | La poursuite des appuis techniques dépend de l'état des travaux recommandés par la mission d'avril 2006             |
| Enquêtes auprès des ménages | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui au Congo en traitement des données de l'enquête ECOM et de l'analyse des résultats pour l'élaboration du profil de pauvreté.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Traitement des données effectué</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AFRISTAT                            | Activité réalisée en collaboration avec l'Expert en analyse de pauvreté dont la mission a été financée par le Congo |
| Analyse de la pauvreté      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui pour l'élaboration du bilan diagnostic de la pauvreté</li> <li>Appui à la validation du profil de pauvreté du pays</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profil de pauvreté élaboré et validé</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PNUD Congo et Gouvernement du Congo | Deux missions d'appui technique ont été réalisées, la première de 2 semaines et la seconde d'une semaine            |

## Pays : COTE D'IVOIRE

| Domaines                                                  | Objectifs                                                                                                                                                                         | Résultats atteints/activités réalisées                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sources de financement | Observations |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui à l'élaboration d'une loi statistique</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projet de loi élaboré et transmis au Directeur Général de l'INS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | PCI-Afrique            | Août 2006    |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les activités du programme PCI-Afrique</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ;</li> <li>état d'avancement des activités réalisé ;</li> <li>chronogramme d'activités actualisé.</li> <li>Taux de justification des dépenses amélioré</li> </ul> | PCI-Afrique            | Août 2006    |
| Systemes d'information                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Animer un cours sur les systèmes d'information pour le suivi des politiques et programmes de développement économique et social</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cours dispensé</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENSEA                  | Mars 2006    |

Pays : **GABON**

| Domaines                                                  | Objectifs                                                                                                                                                                            | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sources de financement | Observations       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recueillir les besoins d'appui technique du SSN du Gabon dans le cadre du plan d'action 2006 du PSTA</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identification des besoins en assistance technique pour les principales structures du SSN gabonais</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | Fonds AFRISTAT         | Janvier 2006       |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les activités du programme PCI-Afrique</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ;</li> <li>état d'avancement des activités réalisé ;</li> <li>chronogramme d'activités actualisé.</li> <li>Taux de justification des dépenses amélioré</li> </ul> | PCI-Afrique            | Août 2006          |
| Systèmes d'information                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser et animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>le CRESMIC est présenté aux différentes parties prenantes du processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)</li> </ul>                                                                                                                                             | Programme PNUD         | Mai 2006           |
| Informatique et Développement de bases de données         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mission de configuration du module de publication GABPUB</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>définition et chargement des indicateurs dans la base ;</li> <li>Paramétrage du module de publication</li> <li>.Publication pilote réalisée</li> </ul>                                                                                                                                                     | IDF Banque mondiale    | 18 au 23 juin 2006 |
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les travaux du programme IDF</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi des travaux du projet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | IDF Banque mondiale    | février 2006       |
| Analyse de la pauvreté                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analyser les données de l'enquête sur les dépenses des ménages de Libreville EDM2003 en vue de l'élaboration du profil de pauvreté</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan d'analyse adopté</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | AFRISTAT               | Analyse en cours   |

Pays : **GUINEE**

| <b>Domaines</b>                                           | <b>Objectifs</b>                                                                                                                                              | <b>Résultats atteints</b>                                                                                                 | <b>Sources de financement</b> | <b>Observations</b>                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recueillir les besoins d'appui technique du SSN de la Guinée dans le cadre du plan d'action 2006 du PSTA</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>besoins en AT pour les principales structures du SSN guinéen identifiés</li> </ul> | Fonds AFRISTAT                | Programmation stratégique                   |
| Comptabilité nationale                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identification de l'existant et lancement du projet de confection des comptes non définitifs et provisoires</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Méthodologie de confection des comptes provisoires effectuée</li> </ul>            | Coopération française         | Mission réalisée par un expert de l'INSEE   |
| Suivi conjoncture et prévision économique                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui à l'élaboration d'un modèle de prévision macroéconomique de court terme (DNE)</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>besoins en AT et proposition du mode d'élaboration du modèle identifiés</li> </ul> | Fonds AFRISTAT                | En même temps que programmation stratégique |
| Prix                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amélioration de la diffusion de l'IHPC</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>IHPC diffusé selon les nomenclatures secondaires</li> </ul>                        | Fonds AFRISTAT                | En même temps que programmation stratégique |

Pays : **GUINEE BISSAU**

| <b>Domaines</b> | <b>Objectifs</b>                                                                                                                  | <b>Résultats atteints</b>                                                                      | <b>Sources de financement</b> | <b>Observations</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Prix            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui à l'amélioration de la qualité des statistiques de prix à la consommation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Statistiques de prix collectés et améliorées</li> </ul> | PCI                           | Septembre 2006      |

## Pays : GUINEE EQUATORIALE

| Domaines                                     | Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sources de financement            | Observations                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comptabilité nationale                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui à la formation des comptables nationaux de la Guinée Equatoriale, dans le cadre du projet de renforcement du système statistique national, financé par la banque mondiale</li> <li>Réaliser les différentes nomenclatures de travail.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>comptables nationaux aux concepts et définitions du SCN93 formés à Bamako.</li> <li>une nouvelle nomenclature de produits et d'activités pour les travaux de comptabilité nationale mise en place</li> <li>Principales sources identifiées</li> <li>Module ERETES installé</li> </ul> | Banque Mondiale et Fonds AFRISTAT | <p>La poursuite du projet permettra à la Guinée Equatoriale de disposer à terme de comptes nationaux rénovés conformes au SCN 93 et avec l'utilisation du système ERETES.</p> <p>Date de la mission : 26 mai au 3 juin 2006</p> |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui à la décomposition du PIB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>PIB décomposé en positions élémentaires des emplois</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | PCI                               | Septembre 2006                                                                                                                                                                                                                  |
| Statistiques Sociales et développement rural | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui à la DGSCN pour la mise en place d'un dispositif de statistiques agricoles</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostic du système statistique agricole de Guinée Equatoriale et propositions de recommandations pour son renforcement</li> </ul>                                                                                                                                                  | Fonds AFRISTAT                    | Septembre 2006                                                                                                                                                                                                                  |

## Pays : MALI

| Domaines                                     | Objectifs                                                                                                                                                                                                                             | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sources de financement | Observations                                                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comptabilité nationale                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification de l'existant et lancement du projet de confection des comptes non définitifs et provisoires</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• méthodologie de confection des comptes non définitifs et provisoires proposée</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | Coopération française  | Mission réalisée par un expert de l'INSEE                                                                 |
| Statistiques Sociales et développement rural | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appui pour le calcul des précisions du Recensement général de l'agriculture du Mali et proposition d'un échantillon pour l'enquête annuelle 2006/2007</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport rédigé et transmis au Ministère de l'agriculture</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | AFRISTAT               | Mai-juin 2006                                                                                             |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• animation du séminaire sur bulletin semestriel d'information du marché du travail (BSIMT) du Mali</li> <li>• supervision et l'appui technique de manière continue à l'OEF du Mali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulletin publié</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | ACBF                   |                                                                                                           |
| Enquêtes auprès des ménages                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer l'élaboration des questionnaires de l'ELIM 2006</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questionnaires validés</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | AFRISTAT               |                                                                                                           |
| Analyse de la pauvreté                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procéder à l'analyse critique de la méthodologie d'évaluation de la pauvreté dans le pays</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'une note technique précisant les insuffisances de la mesure de la pauvreté, de son analyse et de sa dynamique dans le pays (Juin 2005/juillet 2006) présenté à l'ODHD (Observatoire de la pauvreté et du développement humain durable) au cours d'un séminaire</li> </ul> | AFRISTAT               | Les interventions par rapport aux sollicitations du Mali ne sont pas conditionnées à un financement donné |

| Domaines                   | Objectifs                                                                                                                                                                                                         | Résultats atteints                                                                                                                                                                             | Sources de financement                               | Observations                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Systèmes d'information     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Réaliser l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoires du changement social et des autres institutions connexes de suivi et évaluation des DSRP et des OMD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>rapport d'étude validé disponible</li> </ul>                                                                                                            | Programme PNUD                                       | L'étude est réalisée par un consultant national |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Réaliser l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>CRESMIC présenté aux différentes parties prenantes au processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)</li> </ul> | Observatoire de développement humain durable du Mali |                                                 |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui technique à la préparation du rapport d'évaluation du CSLP ;</li> <li>et formulation de recommandations dans le cadre de la préparation du CSLP II</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport finalisé et recommandations formulées</li> </ul>                                                                                                | AFRISTAT                                             |                                                 |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui technique à l'élaboration du cadre du suivi et évaluation du CSLP II</li> <li>finalisation de la liste des indicateurs pour le CSLP II</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cadre élaboré et liste d'indicateurs adoptée</li> </ul>                                                                                                 | AFRISTAT                                             |                                                 |
| Documentation et diffusion | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamiser le centre de documentation de la DNSI</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Base de données documentaire installée</li> <li>Documentaliste formé</li> </ul>                                                                         | AFRISTAT                                             |                                                 |



Pays : MAURITANIE

| <b>Domaines</b>                                   | <b>Objectifs</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Résultats atteints</b>                                                                                                                                                                    | <b>Sources de financement</b> | <b>Observations</b>                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Systemes d'information                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Réaliser l'étude sur le bilan-diagnostic de l'Observatoires du changement social et des autres institutions connexes de suivi et évaluation des DSRP et des OMD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>rapport d'étude validé disponible</li> </ul>                                                                                                          | Programme PNUD                | L'étude est réalisée par un consultant national |
| Informatique et Développement de bases de données | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paramétrage de Maurit LDB</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>définition et chargement des indicateurs dans la base.</li> <li>Paramétrage du module de publication.</li> <li>Publication pilote réalisée</li> </ul> | IDF Banque mondiale           | 04 au 10 juin 2006                              |
| Comptabilité nationale                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identification de l'existant et lancement du projet de confection des comptes non définitifs et provisoires</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>méthodologie de confection des comptes provisoires effectuée</li> </ul>                                                                               | Coopération française         | Mission réalisée par un expert de l'INSEE       |

## Pays : NIGER

| Domaines                                                  | Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                              | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sources de financement | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comptabilité nationale                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Effectuer la première synthèse des comptes de l'année courante 2001</li> <li>Elaborer le tableau des ressources et des emplois à prix courants et constants (TRE) de l'année 2001</li> <li>Réaliser les comptes économiques intégrés</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les premières versions du TEI de l'année 2001 à prix courants 2001 et à prix constants de 2000 ont été réalisées.</li> </ul>                                                                                                                                                                               | Fonds AFRISTAT         | Compte tenu de la non maîtrise par la nouvelle équipe du système ERETES pour assurer la continuation des travaux (après la disparition du responsable des comptes), nous pensons qu'il est urgent d'assurer la formation de la nouvelle équipe aux concepts du SCN93 et à l'utilisation de ERETES et faire un saut ou une nouvelle année de base 2005. Mission réalisée du 3 au 10 avril 2006 |
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les activités du programme PCI-Afrique</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ;</li> <li>état d'avancement des activités réalisé ;</li> <li>chronogramme d'activités actualisé.</li> <li>Taux de justification des dépenses amélioré</li> </ul> | PCI-Afrique            | Novembre 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Pays : SENEGAL

| Domaines                                                  | Objectifs                                                                                           | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sources de financement | Observations |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superviser les activités du programme PCI-Afrique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>appui conseil dans la préparation ou la mise en format approprié des documents comptables et financiers suivant les procédures de la BAD ;</li> <li>état d'avancement des activités réalisé ;</li> <li>chronogramme d'activités actualisé.</li> <li>Taux de justification des dépenses amélioré</li> </ul> | PCI-Afrique            | Juillet 2006 |

Pays : TCHAD

| Domaines                                                  | Objectifs                                                                                                                                              | Résultats atteints                                                                                                                                                                                    | Sources de financement | Observations                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisation institutionnelle et coordination statistique | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recueillir les besoins d'appui technique du SSN du Tchad dans le cadre du plan d'action 2006 du PSTA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identification des besoins en AT pour les principales structures du SSN tchadien</li> </ul>                                                                    | Fonds AFRISTAT         | Février 2006                                                                                      |
| Systèmes d'information                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser et animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>le CRESMIC est présenté aux différentes parties prenantes du processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)</li> </ul> | Programme PNUD         | L'atelier organisé par le Programme PNUD et le PNUD Tchad à travers l'Observatoire de la pauvreté |

Pays : TOGO

| Domaines               | Objectifs                                                                                                                                                                        | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                            | Sources de financement | Observations                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comptabilité nationale | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valider les comptes de 1994 à 2000 élaborés suivant le SCN68.</li> <li>Faire un programme de rattrapage des années 2001 à 2005</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Validation théorique de la méthodologie utilisée pour élaborer la série de comptes de 1994 à 2000.</li> <li>Un programme de rattrapage des années de retards a été élaboré.</li> </ul> | Fonds AFRISTAT         | Dans le cadre de la rénovation des comptes nationaux, le Togo a élaboré une nouvelle année de base 2000 des comptes selon le SCN93. Le programme adopté permettra à échéance de réaliser des comptes provisoires avec l'appui d'AFRISTAT |
| Systèmes d'information | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser et animer l'atelier de présentation et d'adoption du CRESMIC</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>le CRESMIC est présenté aux différentes parties prenantes du processus DSRP (administrations, partenaires techniques et financiers, société civile)</li> </ul>                         | Programme PNUD         |                                                                                                                                                                                                                                          |

## Pays : SAO TOME ET PRINCIPE

| Domaines               | Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                       | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sources de financement | Observations |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Systèmes d'information | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer la mise en place d'un système de suivi et évaluation du DSRP qui intègre le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages, le suivi de l'exécution des programmes et projets et les évaluations d'impacts</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Une évaluation de l'architecture du système d'information dans le cadre du suivi de la pauvreté et de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté a été réalisée.</li> <li>une analyse des capacités de production des comptes ainsi que celles des autres statistiques collectées par l'Institut national de la statistique (INE) a été faite.</li> <li>un programme de travail pour la mise en place et le renforcement du système d'information sur la réduction de la pauvreté a été défini.</li> <li>une présentation du CRESMIC aux différents partenaires de l'Observatoire de la pauvreté de Sao Tome et Principe a été faite</li> </ul> | Programme PNUD         |              |

## Pays : RDC

| Domaines                    | Objectifs                                                                                                                                                                                                     | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                            | Sources de financement | Observations                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquêtes auprès des ménages | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui technique au traitement et à l'analyse des données de l'enquête nationale 1-2-3 de RDC, phases 1 et 3 en vue de l'élaboration d'un profil de pauvreté</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phase 1 : traitement des données effectué et indicateurs de base produits</li> <li>Phase 3 : Traitement des données et effectué et fichiers mis à la disposition des spécialistes en analyse de la pauvreté</li> </ul> | PNUD/RDC               | Travaux effectués en collaboration avec un statisticien informaticien de l'INS du Cameroun. Les deux intervenants sur le traitement des données ont été recrutés comme consultants indépendants. |
| Analyse de la pauvreté      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appui pour l'élaboration du profil de pauvreté du pays</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le profil de pauvreté n'a pas été élaboré mais AFRISTAT a apuré les données et estimé les seuils de pauvreté à utiliser en vue de l'élaboration du profil de pauvreté (mars 2006)</li> </ul>                           | SCAC - RDC             | Plusieurs institutions (AFRISTAT, DIAL et Banque mondiale) étaient présentes sur activité mais la Banque mondiale avait en charge la finalisation du profil de pauvreté du pays                  |

## Annexe 3.2 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA

| Pays          |                 | Domaines                                                  |                        |                                      |                                                                        |                             |                                                 |                         |                                 |                                 | Source de financement |            |            |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|               |                 | Organisation Institutionnelle et coordination statistique | Comptabilité nationale | Conjoncture et prévision économiques | Systèmes d'information pour le suivi des DSRP/OMD et marché du travail | Enquêtes auprès des ménages | Statistiques sociales et du développement rural | Analyse des la pauvreté | Informatique / Bases de données | Formation (nb de cadres formés) | AFRISTAT              | Autres     | Total      |
| Bénin         | Nb jours/expert | 18                                                        | 15                     |                                      | 6                                                                      |                             |                                                 |                         |                                 | 9                               | 17                    | 22         | 39         |
|               | Coût            | 2 481 916                                                 | 3 137 632              |                                      | 1 243 372                                                              |                             |                                                 |                         |                                 | 6 534 702                       | 1 754 604             | 11 643 018 | 13 397 622 |
| Burkina       | Nb jours/expert | 8                                                         | 17                     |                                      | 12                                                                     |                             |                                                 |                         |                                 | 12                              | 17                    | 27         | 44         |
|               | Coût            | 2 007 896                                                 | 2 879 062              |                                      | 2 634 944                                                              |                             |                                                 |                         |                                 | 7 459 864                       | 1 754 604             | 12 507 156 | 14 261 760 |
| Burundi       | Nb jours/expert | 4                                                         |                        |                                      | 22                                                                     | 139                         |                                                 |                         |                                 | 1                               | 4                     | 161        | 165        |
|               | Coût            | 1 036 000                                                 |                        |                                      | 5 845 964                                                              | 33 393 176                  |                                                 |                         |                                 | 1 325 739                       | 1 036 000             | 39 239 140 | 40 275 140 |
| Cameroun      | Nb jours/expert | 19                                                        | 16                     |                                      | 32                                                                     | 15                          |                                                 |                         | 13                              | 17                              | 36                    | 59         | 95         |
|               | Coût            | 4 457 778                                                 | 4 141 592              |                                      | 7 523 584                                                              | 3 477 280                   |                                                 |                         | 3 902 756                       | 18 989 441                      | 5 644 732             | 36 847 699 | 42 492 431 |
| Cap-Vert      | Nb jours/expert | 5                                                         |                        |                                      |                                                                        |                             |                                                 |                         |                                 | 3                               |                       | 5          | 5          |
|               | Coût            | 1 910 360                                                 |                        |                                      |                                                                        |                             |                                                 |                         |                                 | 2 483 500                       | 516 060               | 3 877 800  | 4 393 860  |
| Centrafrique  | Nb jours/expert | 20                                                        |                        |                                      | 22                                                                     |                             |                                                 |                         |                                 | 12                              |                       | 42         | 42         |
|               | Coût            | 12 231 140                                                |                        |                                      | 5 043 064                                                              |                             |                                                 |                         |                                 | 12 055 949                      | 1 032 120             | 28 298 033 | 29 330 153 |
| Comores       | Nb jours/expert |                                                           |                        |                                      | 14                                                                     |                             |                                                 |                         |                                 | 4                               |                       | 14         | 14         |
|               | Coût            |                                                           |                        |                                      | 4 318 768                                                              |                             |                                                 |                         |                                 | 4 842 074                       |                       | 9 160 842  | 9 160 842  |
| Congo         | Nb jours/expert |                                                           |                        |                                      |                                                                        | 14                          | 14                                              | 6                       |                                 | 13                              | 28                    | 6          | 34         |
|               | Coût            |                                                           |                        |                                      |                                                                        | 3 038 668                   | 2 958 668                                       | 1 509 272               |                                 | 11 030 775                      | 6 636 608             | 11 900 775 | 18 537 383 |
| Côte d'Ivoire | Nb jours/expert | 15                                                        |                        |                                      |                                                                        |                             |                                                 |                         |                                 | 10                              |                       | 15         | 15         |
|               | Coût            | 3 822 980                                                 |                        |                                      |                                                                        |                             |                                                 |                         |                                 | 7 196 264                       | 1 135 332             | 9 883 912  | 11 019 244 |
| Gabon         | Nb jours/expert | 12                                                        |                        |                                      | 9                                                                      |                             |                                                 |                         | 9                               | 13                              |                       | 30         | 30         |
|               | Coût            | 4 292 444                                                 |                        |                                      | 1 893 808                                                              |                             |                                                 |                         | 3 203 308                       | 11 103 632                      |                       | 20 493 192 | 20 493 192 |
| Guinée        | Nb jours/expert | 5                                                         |                        | 5                                    |                                                                        |                             |                                                 |                         |                                 | 13                              |                       | 10         | 10         |
|               | Coût            | 1 092 260                                                 |                        | 627 805                              |                                                                        |                             |                                                 |                         |                                 | 11 061 964                      |                       | 12 782 029 | 12 782 029 |

## Annexe 3.2 : Evaluation des coûts des appuis directs aux Etats membres en FCFA (suite)

| Pays               |                 | Domaines                                                  |                        |                                      |                                                                        |                             |                                                              |                         |                                | Source de financement           |            |             |             |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                    |                 | Organisation Institutionnelle et coordination statistique | Comptabilité nationale | Conjoncture et prévision économiques | Systemes d'information pour le suivi des DSRP/OMD et marché du travail | Enquêtes auprès des ménages | Statistiques sociales, économiques et du développement rural | Analyse des la pauvreté | Informatique/ Bases de données | Formation (nb de cadres formés) | AFRISTAT   | Autres      | Total       |
| Guinée-Bissau      | Nb jours/expert |                                                           |                        |                                      |                                                                        |                             |                                                              |                         | 8                              |                                 |            | 0           |             |
|                    | Coût            |                                                           |                        |                                      |                                                                        |                             |                                                              |                         | 6 477 964                      |                                 | 6 477 964  | 6 477 964   |             |
| Guinée Equatoriale | Nb jours/expert |                                                           | 20                     |                                      |                                                                        |                             | 10                                                           |                         | 5                              | 19                              | 20         | 39          |             |
|                    | Coût            |                                                           | 5 351 169              |                                      |                                                                        |                             | 2 020 320                                                    |                         | 4 191 602                      | 2 949 228                       | 5 721 602  | 8 670 830   |             |
| Mali               | Nb jours/expert |                                                           |                        |                                      | 2                                                                      |                             | 4                                                            |                         | 4                              | 16                              | 10         | 10          |             |
|                    | Coût            |                                                           |                        |                                      | 206 425                                                                |                             | 412 850                                                      |                         | 97 412                         | 3 108 364                       | 716 687    | 3 825 051   |             |
| Mauritanie         | Nb jours/expert |                                                           |                        |                                      | 12                                                                     |                             |                                                              |                         | 6                              | 15                              | 18         | 18          |             |
|                    | Coût            |                                                           |                        |                                      | 2 682 344                                                              |                             |                                                              |                         | 1 304 672                      | 10 350 764                      | 14 337 780 | 14 337 780  |             |
| Niger              | Nb jours/expert | 4                                                         | 10                     |                                      |                                                                        |                             |                                                              |                         |                                | 13                              | 10         | 10          |             |
|                    | Coût            | 1 232 448                                                 | 2 126 720              |                                      |                                                                        |                             |                                                              |                         |                                | 10 182 129                      | 2 126 720  | 11 414 577  | 13 541 297  |
| Sénégal            | Nb jours/expert | 4                                                         |                        |                                      |                                                                        |                             |                                                              |                         |                                | 12                              | 4          | 4           |             |
|                    | Coût            | 1 051 648                                                 |                        |                                      |                                                                        |                             |                                                              |                         |                                | 9 488 664                       | 10 540 312 | 10 540 312  |             |
| Tchad              | Nb jours/expert | 8                                                         |                        |                                      | 6                                                                      |                             |                                                              |                         |                                | 11                              | 8          | 6           | 14          |
|                    | Coût            | 2 228 396                                                 |                        |                                      | 1 710 572                                                              |                             |                                                              |                         |                                | 11 443 549                      | 1 402 700  | 13 979 817  | 15 382 517  |
| Togo               | Nb jours/expert | 4                                                         | 10                     |                                      | 5                                                                      |                             |                                                              |                         |                                | 11                              | 10         | 9           | 19          |
|                    | Coût            | 967 948                                                   | 1 994 220              |                                      | 1 366 060                                                              |                             |                                                              |                         |                                | 8 549 264                       | 1 994 220  | 10 883 272  | 12 877 492  |
| Total              | Nb jours/expert | 126                                                       | 88                     | 5                                    | 142                                                                    | 168                         | 28                                                           | 6                       | 32                             | 198                             | 159        | 448         | 607         |
|                    | Coût            | 38 813 214                                                | 19 630 394             | 627 805                              | 34 468 905                                                             | 39 909 124                  | 5 391 838                                                    | 1 509 272               | 8 508 148                      | 157 876 205                     | 28 699 615 | 273 097 285 | 301 796 900 |

4.5.

**Annexe 4 : Etat de mise en œuvre du Plan d'action 2006 au 31-12-2006**

| <b>Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière d'organisation des systèmes statistiques</b>                                                                                            |                                                                                  |                                                                                             |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectif général I : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matière d'organisation institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation statistique</b> |                                                                                  |                                                                                             |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                                                                      |
| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                          | Activités                                                                        | Résultats atteints                                                                          | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |                                                                                                      |
| <b>Objectif spécifique 1: Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités</b>                                                                                               |                                                                                  |                                                                                             |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                                                                      |
| <b>Résultat 1.1:</b> Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des textes de base organisant les activités statistiques                                                                                                                                                | 1.1.1. Actualisation du bilan général de l'organisation institutionnelle des SSN |                                                                                             | 0                             | 0   | 0    | 0                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | Activité non programmée en 2006                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | <i>Traitement de l'enquête institutionnelle auprès des INS</i>                              | 3                             | 0   | 0    | 2                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 2,17                  | 0,00   | 2,17  | <i>Centralisation des questionnaires de 15 Etats membres pour 2002, 13 pour 2004 et 15 pour 2005</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.2. Appui à l'élaboration des textes de base organisant les SSN               | Appuis apportés à trois Etats à la demande pour élaborer des textes                         | 3                             | 0   | 6    | 2,17                                       | 3,33            | 0,00    | 0,00     | 5,50                  | 0,00   | 5,50  |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | <i>Appui à l'INS de Côte d'Ivoire pour l'écriture de loi statistique</i>                    | 1                             | 0   | 0    | 1                                          | 0,90            | 0,00    | 0,00     | 1,11                  | 0,90   | 2,01  |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des textes                 | Textes élaborés et participation à 3 séminaires nationaux                                   | 3                             | 0   | 3    | 2,17                                       | 3,33            | 0,00    | 0,00     | 5,50                  | 0,00   | 5,50  |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | <i>De tels séminaires n'ont pas été organisés</i>                                           | 0                             | 0   | 0    | 0                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | <i>Demande d'un Etat parvenue deux jours avant la réunion</i>                                        |
| <b>Résultat 1.2:</b> Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des stratégies ou des programmes nationaux de développement de la statistique                                                                                                                           | 1.2.1. Appui à l'actualisation des bilans-diagnostics des SSN                    | Appuis apportés à 3 Etats pour l'actualisation des bilans-diagnostics des SSN               | 2                             | 6   | 36   | 1,44                                       | 0,00            | 15,24   | 0,00     | 1,44                  | 15,24  | 16,68 |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | <i>Aucun Etat n'a été assisté par AFRISTAT pour l'actualisation de son bilan diagnostic</i> | 0                             | 0   | 0    | 0                                          | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | <i>aucune demande de la part des Etats</i>                                                           |



| Résultats attendus                                                                                                                                         | Activités                                                                              | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |                                                                                                                                                              |
| Résultat 1.2: Un appui est apporté aux SSN pour l'élaboration ou la révision des stratégies ou des programmes nationaux de développement de la statistique | 1.2.2. Appui à l'élaboration des stratégies ou des programmes des SSN                  | Appuis apportés à 3 Etats pour l'élaboration des stratégies ou programmes des SSN                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                             | 6   | 36   | 4,33                                       | 3,33            | 15,24   | 0,00     | 7,67                  | 15,24  | 22,91 |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                        | <i>Aucun appui n'est apporté à un Etat mais au moins une quarantaine de cadres nationaux ont été initiés à la programmation stratégique et à la prise en compte des statistiques sociales et du développement rural dans les SNDS au cours de l'atelier de lancement de l'élaboration des SNDS avec l'appui de la BAD dans le cadre du PCI-Afrique</i> | 15                            | 6   | 0    | 10,84                                      | 0,00            | 38,10   | 0,00     | 10,84                 | 38,10  | 48,94 | <i>Aucun appui n'est apporté à un Etat mais il a été procédé au lancement de l'élaboration des SNDS avec l'appui de la BAD dans le cadre du PCI-Afrique.</i> |
|                                                                                                                                                            | 1.2.3. Animation de séminaires nationaux sur l'examen des stratégies ou des programmes | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                             | 0   | 0    | 0,00                                       | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00  |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                        | <i>AFRISTAT n'a pas animé de tels séminaires mais la Direction générale a participé au processus de validation du schéma directeur statistique 2006-2010 du Mali et au séminaire de lancement de la préparation des stratégies de développement basées sur les OMD tenu à Lomé (Togo) du 10 au 12 juillet 2006.</i>                                    | 2                             | 0   | 0    | 1,44                                       | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 1,44                  | 0,00   | 1,44  | <i>Activité non prévue en 2006</i>                                                                                                                           |

| Résultats attendus                                                                                              | Activités                                                                             | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                    | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| <b>Résultat 1.3:</b> La coopération et le partenariat sont développés avec les centres de formation statistique | 1.3.1. Animation d'ateliers, séminaires et enseignements à la demande des écoles      | Demandes des écoles                                                                                                                                                                                                                                   | 4                             | 0   | 0    | 2,89                                       | 2,12            | 0,00    | 0,00     | 5,01                  | 0,00   | 5,01  |              |
|                                                                                                                 |                                                                                       | <i>- Un cours sur les systèmes d'information pour le suivi des politiques de développement économique et social aux élèves et étudiants de l'ENSEA d'Abidjan a été assuré.</i>                                                                        | 13                            |     |      | 9,39                                       | 6,89            |         |          | 16,28                 | 0,00   | 16,28 |              |
|                                                                                                                 |                                                                                       | <i>- Un cours sur les systèmes d'information pour le suivi des politiques de développement économique et social aux élèves et étudiants de l'ISSEA de Yaoundé a été assuré.</i>                                                                       | 2                             |     |      | 1,44                                       | 8,48            |         |          | 9,92                  | 0,00   | 9,92  |              |
|                                                                                                                 |                                                                                       | <i>Animation du séminaire de Libourne en France sur le suivi statistique de la pauvreté en présentant des communications</i>                                                                                                                          | 9                             |     |      | 6,50                                       | 4,77            |         |          | 11,27                 | 0,00   | 11,27 |              |
|                                                                                                                 | 1.3.2. Participations croisées aux réunions statutaires                               | Participation effective à 3 réunions                                                                                                                                                                                                                  | 3                             | 0   | 0    | 2,17                                       | 4,15            | 0,00    | 0,00     | 6,31                  | 0,00   | 6,31  |              |
|                                                                                                                 |                                                                                       | <b>CODESA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 1                             |     |      | 0,36                                       | 2,70            |         |          | 3,06                  |        | 3,06  |              |
|                                                                                                                 | 1.3.3. Accueil des étudiants stagiaires                                               | 2 stagiaires de l'ENSEA, 1 de l'ISSEA et 1 l'ENEA                                                                                                                                                                                                     | 6                             | 0   | 0    | 4,33                                       | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 4,33                  |        | 4,33  |              |
|                                                                                                                 |                                                                                       | <b>3 stagiaires de l'ENSEA, et 1 stagiaire de l'ISSEA, 1 stagiaire de l'ENAP du Québec, 1 stagiaire du GPE d'Abidjan, 1 stagiaire du GPE de Yaoundé et de 1 Sciences Po Paris, 2 stagiaires du GPE de Clermont Ferrand et 2 stagiaires de l'ENSAE</b> | 25                            |     |      | 18,06                                      |                 |         |          | 11,89                 | 6,17   | 18,06 |              |
|                                                                                                                 | 1.3.4. Participation des enseignants aux programmes de recherche appliquée d'AFRISTAT | Accueil d'un enseignant chercheur                                                                                                                                                                                                                     | 1                             | 0   | 0    | 0,72                                       | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 0,72                  | 0,00   | 0,72  |              |
|                                                                                                                 |                                                                                       | <b>Aucun enseignant n'a été accueilli</b>                                                                                                                                                                                                             | 0                             |     |      | 0,00                                       |                 |         |          |                       |        |       |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                                        | Activités                                                                                            | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| <b>Résultat 1.4:</b> Des informations sur les opportunités de financement et les procédures des partenaires techniques et financiers sont compilées et transmises aux SSN | 1.4.0. Compilation et transmission aux SSN d'informations sur les opportunités et procédures des PTF | Notes d'information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                             | 0   | 0    | 1,44                                       | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 1,44                  | 0,00   | 1,44  |              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | <i>Participation à l'atelier sur la déclaration de Paris « efficacité de l'aide et implication sur sa mise en œuvre » à Bamako du 27-29 mars 2006. Ce cadre a permis aux pays d'échanger avec les PTF et de partager leurs expériences en terme de gestion axée sur les résultats de développement, consistant à passer d'une logique de moyens à celle des objectifs fixés par les CSLP et les OMD</i> | 2                             | 0   | 0    | 1,44                                       | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 1,44                  | 0,00   | 1,44  |              |
| Sous-total 1                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                            | 12  | 81   | 22                                         | 16              | 30      | 0        | 37,94                 | 30,48  | 68,42 |              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62                            | 6   | 0    | 41,93                                      | 10,49           | 38,10   | 0,00     | 46,07                 | 45,17  | 93,41 |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                                            | Activités                                                          | Résultats atteints                                                                                                                        | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                           | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication</b>                                      |                                                                    |                                                                                                                                           |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Résultat 2.1:</b> Les appuis sont apportés aux États membres pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication dans le domaine de la statistique | 2.1.1. Appui à l'élaboration de la stratégie de communication      | Notes d'information                                                                                                                       | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | 0,00   | 1,44  | <i>Activité liée à l'élaboration de la stratégie de communication d'AFRISTAT dont la recherche de financement est en cours</i>                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               |                                                                    | <b>Communication du Directeur Général d'AFRISTAT lors de la journée africaine de la statistique au Mali</b>                               | 1                             |     |      | 0,36                                       |                 |         | -        |                       |        |       |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               | 2.1.2. Appui à l'élaboration des supports de communication         | Un atelier est organisé                                                                                                                   | 1                             | 2   | -    | 0,72                                       | -               | 5,88    | 11,15    | 11,87                 | 5,88   | 17,75 |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                                                    | <b>Participation à la journée africaine de la statistique au Mali</b>                                                                     | 1                             |     |      | 0,36                                       |                 |         | -        |                       |        |       |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               | 2.1.3. Appui à la diffusion des résultats des travaux des SSN      | Sites Internet des INS actualisés - Appuis à l'élaboration de supports de dissémination                                                   | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | -               | -       | -        | 2,89                  | -      | 2,89  |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                                                    | <b>Interventions ponctuelles et à distance réalisées sur les sites des Etats suivants : Bénin, Cameroun, Burkina Faso, Togo et Guinée</b> | 1                             | -   | -    | 0,36                                       | -               | -       | -        | 0,36                  | -      | 0,36  |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Résultat 2.2:</b> Les appuis sont apportés aux États membres pour la création et/ou la dynamisation de leurs centres de documentation                                      | 2.2.1. Renforcement du fonds documentaire des INS                  | État des lieux des centres de documentation : collecte et analyse d'informations                                                          | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  | <i>Une enquête auprès des INS a été lancée pour identifier les besoins en appui technique et en formation en vue de la dynamisation de leurs centres de documentation. Une dizaine d'INS ont déjà répondu.</i> |
|                                                                                                                                                                               |                                                                    | <b>10 questionnaires collectés et traités</b>                                                                                             | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               | 2.2.2. Installation de bases de données documentaires dans les INS | Missions d'assistance réalisées                                                                                                           | 1                             | -   | -    | 0,72                                       | -               | -       | -        | 0,72                  | -      | 0,72  |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                                                    | <b>Une base de données documentaires installée à la DNSI du Mali</b>                                                                      | 1                             | -   | -    | 0,36                                       | -               | -       | -        | 0,36                  | -      | 0,36  |                                                                                                                                                                                                                |

| Résultats attendus                                                                                                                       | Activités                                                             | Résultats atteints                                                                                 | Moyens humains de réalisation |     |           | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |             |             | Source de financement |             |             | Observations |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                    | S/E                           | S/C | S/Cn      | Expert                                     | Missions expert | Consult     | Ateliers    | AFRISTAT              | AUTRES      | TOTAL       |              |
| <b>Résultat 2.2.</b> Les appuis sont apportés aux États membres pour la création et/ou la dynamisation de leurs centres de documentation | 2.2.3. Formation du documentaliste à la gestion de la base de données | Documentalistes formés dans deux Etats membres<br><b>Un documentaliste formé à la DNSI du mali</b> | 4                             | -   | -         | 2,89                                       | 1,77            | -           | -           | 4,66                  | -           | 4,66        |              |
|                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                    | 2                             | -   | -         | 1,08                                       | -               | -           | -           | 1,08                  | -           | 1,08        |              |
|                                                                                                                                          | 2.2.4. Poursuite de l'appui à la gestion des sites Internet           | Sites Internet des INS régulièrement mis à jour<br><b>Cf. 2.1.3</b>                                | 2                             | -   | 40        | 1,44                                       | 3,61            | -           | -           | 1,44                  | 3,61        | 5,06        |              |
|                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                    | <b>2</b>                      |     | <b>40</b> | <b>1,44</b>                                |                 |             | <b>-</b>    | <b>1,44</b>           |             | <b>1,44</b> |              |
| Sous-total 2                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                    | 16                            | 2   | 40        | 11,56                                      | 5,39            | 5,88        | 11,15       | 24,48                 | 9,49        | 33,97       |              |
|                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                    | <b>8</b>                      | -   | <b>40</b> | <b>5,42</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,70</b>           | <b>0,00</b> | <b>4,70</b> |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                           | Activités                                                                                                                  | Résultats atteints                          | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                             | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |                                                         |
| <b>Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres</b> |                                                                                                                            |                                             |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                         |
| <b>Résultat 3.1:</b> Des appuis en matière de formation initiale sont apportés aux écoles de formation statistique (ENSEA, ISSEA, ENEA)                      | 3.1.1. Participation à la préparation des modules de formation à l'initiative des écoles                                   | Réunions organisées                         | 2                             | 6   | -    | 1,44                                       | 1,31            | 8,22    | -        | 2,75                  | 8,22   | 10,97 |                                                         |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                             | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | <i>Il n'y a pas eu de demande de la part des écoles</i> |
|                                                                                                                                                              | 3.1.2. Cours assurés par les experts d'AFRISTAT à la demande des écoles                                                    | 3 cours dispensés (une semaine chacun)      | 6                             | -   | -    | 4,33                                       | 2,42            | -       | -        | 4,33                  | 2,42   | 6,75  |                                                         |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | <i>CF. 1.3.1</i>                            | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |                                                         |
|                                                                                                                                                              | 3.1.3. Co-organisation des ateliers et séminaires de formation dans les écoles à la demande de celles-ci                   |                                             | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |                                                         |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | <i>Activité non programmée en 2006</i>      |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                         |
|                                                                                                                                                              | 3.1.4. Encadrement de stages de formation des étudiants des écoles                                                         | 3 stagiaires encadrés                       | 6                             | -   | -    | 4,33                                       | -               | -       | -        | 4,33                  | -      | 4,33  |                                                         |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | <i>Cf. 1.3.3</i>                            |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                         |
| 3.1.5. Participation à l'organisation de la préparation aux concours d'entrée dans les écoles de formation statistique                                       | Préparation aux concours effectivement assurée dans 7 pays                                                                 | 4                                           | -                             | -   | 2,89 | -                                          | -               | -       | 2,89     | -                     | 2,89   |       |                                                         |
|                                                                                                                                                              | <i>Les financements mobilisés auprès de la Coopération française et transférés aux pays pour les concours d'avril 2006</i> | 4                                           |                               |     | 1,44 |                                            |                 |         | 1,44     |                       | 1,44   |       |                                                         |
| <b>Résultat 3.2.</b> Élaboration et mise en œuvre d'un plan régional de formation continue                                                                   | 3.2.1. Élaboration d'un plan régional de formation continue                                                                | Plan régional de formation continue élaboré | 4                             | 6   | -    | 2,89                                       | -               | 8,22    | -        | 2,89                  | 8,22   | 11,11 |                                                         |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | <i>Tdr élaborés</i>                         | 1                             | -   | -    | 0,72                                       | -               | -       | -        | 0,72                  | -      | 0,72  | Mobilisation des fonds en cours                         |

| Résultats attendus                                                                         | Activités                                                                                                             | Résultats atteints                     | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|--|
|                                                                                            |                                                                                                                       |                                        | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |  |
| <b>Résultat 3.2. Élaboration et mise en œuvre d'un plan régional de formation continue</b> | 3.2.2. Préparation de modules de formation (en collaboration avec les écoles)                                         |                                        | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |              |  |
|                                                                                            |                                                                                                                       | <i>Activité non programmée en 2006</i> | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                            | 3.2.3. Identification régulière de programmes de formation (programmes et centres spécialisés) et diffusion aux États |                                        | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                            |                                                                                                                       | <i>Activité non programmée en 2006</i> | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                            | 3.2.4. Organisation de séminaires de formation dans divers domaines                                                   |                                        | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                            |                                                                                                                       | <i>Activité non programmée en 2006</i> | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
| <b>Sous-total 3</b>                                                                        |                                                                                                                       |                                        | 22                            | 12  | -    | 15,89                                      | 3,72            | 16,44   | 0,00     | 17,20                 | 18,86  | 36,06 |              |  |
|                                                                                            |                                                                                                                       |                                        | 5                             | -   | -    | 2,17                                       | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 1,44                  | 0,00   | 1,44  |              |  |

| Résultats attendus                                                                                                     | Activités                                                                                                                                        | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                      | Moyens humains de réalisation |          |           | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |              |             | Source de financement |              |                                                                 | Observations                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | S/E                           | S/C      | S/Cn      | Expert                                     | Missions expert | Consult      | Ateliers    | AFRISTAT              | AUTRES       | TOTAL                                                           |                                                             |
| <b>Objectif spécifique 4: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |          |           |                                            |                 |              |             |                       |              |                                                                 |                                                             |
| <b>Résultat 4.0.</b> Des conventions de coopération sont signées avec les institutions d'intégration sous-régionales   | 4.0.1. Formalisation des cadres de collaboration avec les unions sous-régionales (CEDEAO, UEMOA, CEMAC, etc.)                                    | Accords signés avec l'UEMOA et la CEMAC                                                                                                                                                                                                                                 | 4                             | -        | -         | 2,89                                       | 2,99            | -            | -           | 5,88                  | -            | 5,88                                                            | <i>Des projets ont été soumis à la CEMAC et à la CEDEAO</i> |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | <b>Accord signé avec l'UEMOA</b><br><b>Projets d'accord soumis à la CEDEAO et à la CEMAC</b>                                                                                                                                                                            | 4                             |          |           | 2,89                                       |                 |              |             | 2,89                  |              | 2,89                                                            |                                                             |
|                                                                                                                        | 4.0.2. Mise en œuvre des actions de développement de la statistique dans les Etats membres                                                       | Actions initiées en partenariat avec la CEMAC, la CEDEAO et l'UEMOA                                                                                                                                                                                                     | 24                            | 12       | -         | 17,34                                      | 2,47            | 16,44        | -           | 19,81                 | 16,44        | 36,25                                                           |                                                             |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | <b>AFRISTAT, CEDEAO et la France se sont accordés pour la mise en oeuvre de la composante statistique de l'appui de la France à la CEDEAO : lancement du recrutement d'un expert statisticien informaticien devant prendre fonction en 2007 * Ecostat Pauvreté * UA</b> | 20                            |          |           | 14,45                                      |                 |              |             | 14,45                 |              | 14,45                                                           |                                                             |
|                                                                                                                        | <b>La Direction générale a signé un protocole avec la CEMAC pour la mise en oeuvre du volet statistique de l'appui du gouvernement français.</b> | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |          | 2,89      |                                            |                 |              |             |                       |              | <i>Aucune activité n'a été menée dans le cadre de protocole</i> |                                                             |
| Sous-total 4                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28                            | 12       | -         | 20,23                                      | 5,46            | 16,44        | 0,00        | 25,69                 | 16,44        | 42,13                                                           |                                                             |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>28</b>                     | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>20</b>                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>17</b>             | <b>-</b>     | <b>17</b>                                                       |                                                             |
| <b>Total 1</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96                            | 38       | 121       | 69,36                                      | 30,83           | 69,23        | 11,15       | 105,32                | 75,26        | 180,58                                                          |                                                             |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>102</b>                    | <b>6</b> | <b>40</b> | <b>69,75</b>                               | <b>10,49</b>    | <b>38,10</b> | <b>0,00</b> | <b>69,55</b>          | <b>45,17</b> | <b>116,89</b>                                                   |                                                             |



**Volet II** : Appui pour le développement des systèmes d'information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement

**Objectif général II** : Apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d'information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le développement

**Objectif spécifique 5**: Participer à l'élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l'état civil, et aider les Etats membres à les mettre en œuvre

| Résultats attendus                                                                              | Activités                                                                                         | Résultats atteints                                                                         | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|--|
|                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |  |
| <b>Résultat 5.1</b> : Appuis apportés aux Etats qui préparent les recensements de la population | 5.1.1. Participation d'AFRISTAT à la préparation de la série des recensements 2010                | Participation à des réunions internationales sur la série des recensements 2010            | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | 11,37           | -       | -        | 12,82                 | -      | 12,82 |              |  |
|                                                                                                 |                                                                                                   | <i>Atelier de Bamako sur la série des recensements du 4 au 6 novembre 2006</i>             | 3                             |     |      | 2,17                                       |                 |         |          | 2,17                  |        | 2,17  |              |  |
|                                                                                                 |                                                                                                   | <i>Participation aux réunions de Durban et Paris sur la série des recensements de 2010</i> | 3                             |     |      | 2,17                                       | 6,77            |         |          | 7,49                  |        | 7,49  |              |  |
|                                                                                                 | 5.1.2. Vulgarisation des manuels et des guides sur les recensements de la population              | -                                                                                          | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                                 |                                                                                                   | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                                     |                               |     |      | -                                          |                 |         |          |                       |        |       |              |  |
|                                                                                                 | 5.1.3. Organisation des séminaires et ateliers sur la pratique des recensements de la population  | -                                                                                          | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                                 |                                                                                                   | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                                     |                               |     |      | -                                          |                 |         |          |                       |        |       |              |  |
|                                                                                                 | 5.1.4. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'organisation des recensements de la population | -                                                                                          | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                                 |                                                                                                   | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                                     |                               |     |      | -                                          |                 |         |          |                       |        |       |              |  |

| Résultats attendus                                                                | Activités                                                                                          | Résultats atteints | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |             |             | Source de financement |             |             | Observations |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                   |                                                                                                    |                    | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult     | Ateliers    | AFRISTAT              | AUTRES      | TOTAL       |              |
| Résultat 5.2 : Appuis apportés aux Etats sur la collecte des données d'état civil | 5.2.1. Vulgarisation des manuels et guides sur la pratique d'exploitation des données d'état civil | -                  | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -           | -           | -                     | -           | -           | -            |
|                                                                                   | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                                             |                    |                               |     |      |                                            |                 |             |             |                       |             |             |              |
|                                                                                   | 5.2.2. Organisation des séminaires et ateliers sur l'exploitation des données d'état civil         | -                  | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -           | -           | -                     | -           | -           | -            |
|                                                                                   | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                                             |                    |                               |     |      |                                            |                 |             |             |                       |             |             |              |
|                                                                                   | 5.2.3. Appuis techniques apportés aux Etats pour l'exploitation des données d'état civil           | -                  | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -           | -           | -                     | -           | -           | -            |
|                                                                                   | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                                             |                    |                               |     |      |                                            |                 |             |             |                       |             |             |              |
| <b>Sous-total 5</b>                                                               |                                                                                                    |                    | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | 11,37           | 0,00        | 0,00        | 12,82                 | 0,00        | 12,82       |              |
|                                                                                   |                                                                                                    |                    | <b>6</b>                      | -   | -    | <b>2,17</b>                                | <b>6,77</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7,49</b>           | <b>0,00</b> | <b>7,49</b> |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                 | Activités                                                                                                                                                                                                                                                                   | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |  |
| <b>Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |  |
| <b>Résultat 6.1</b> : Un appui est apporté pour l'élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de suivi appropriés des stratégies sectorielles dans les États                                    | 6.1.1. Plaidoyer en faveur de l'amélioration des systèmes d'information sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec les organisations internationales compétentes dans ces domaines | Rapport sur la revue de la documentation sur les statistiques de d'emploi, de l'éducation, de la santé et sur le développement rural                                                                                                                                                                                                   | 10                            | 2   | -    | 7,22                                       | -               | 5,88    | -        | 7,22                  | 7,22   | 14,45 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>- Un revue de la documentation sur les statistiques d'emploi, de l'éducation, de la santé en rapport avec la pauvreté est entamée : Une réflexion est menée sur les comptes satellites des secteurs sociaux et sur les nomenclatures fonctionnelles qui les sous-tendent en relation avec les objectifs des SRP/OMD des Etats .</b> | 1                             |     |      | 0,72                                       |                 |         |          |                       | 0,72   | 0,72  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Séminaire de sensibilisation des DG des INS portant sur le thème « Le suivi des statistiques sociales sectorielles, un nouveau défi pour AFRISTAT. Quel dispositif mettre en œuvre avec les INS » a été réalisé à Bamako, 24 octobre 2006.</b>                                                                                      | 2                             |     |      | 1,44                                       |                 |         |          |                       | 1,44   | 1,44  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Deux communications portant sur la prise en compte des statistiques sociales sectorielles et du développement rural ont été présentées lors de l'atelier de lancement de l'élaboration des SNDS dans le cadre du PCI-Afrique (cf. 1.2.2)</b>                                                                                        |                               |     |      | -                                          |                 |         |          |                       |        |       |              |  |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                      | Activités                                                                                                                                                                                                                                                                   | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| Résultat 6.1 : Un appui est apporté pour l'élaboration et la mise en œuvre des mécanismes de suivi appropriés des stratégies sectorielles dans les États                                                | 6.1.1. Plaidoyer en faveur de l'amélioration des systèmes d'information sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec les organisations internationales compétentes dans ces domaines | <i>Une communication sur « le secteur informel dans les principales agglomérations des pays de l'UEMOA : caractéristiques et contraintes » a été présentée lors de la conférence sous-régionale sur « la micro-finance et création d'emploi : enjeux et défis » organisée par la BCEAO et le Gouvernement du Mali du 18 au 20 octobre 2006..</i> | 2                             |     |      | 1,44                                       |                 |         |          |                       | 1,44   | 1,44  |              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Deux communications sur les comptes satellites de la santé et de l'éducation ont été élaborées et diffusées</i>                                                                                                                                                                                                                               |                               | 2   |      |                                            | -               |         | 0,51     |                       | 0,51   | -     | 0,51         |
|                                                                                                                                                                                                         | 6.1.2. Mise en place de réseaux d'institutions sous-régionales et régionales s'intéressant aux statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural en rapport avec la pauvreté                                      | Réseau dans le domaine de l'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                             | 4   | -    | 2,89                                       | 3,63            | 2,89    | 11,15    | 6,52                  | 14,04  | 20,56 |              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Réseau non réalisé ; cependant AFRISTAT participe aux travaux du PDM. Il compte jouer un rôle de conseil l'utilisation des données sur l'emploi pour le calcul des PIB régionaux NEPAD, ainsi qu'une cartographie intégrant les indicateurs sur la santé, l'éducation, etc.</i>                                                               | 1                             | -   | -    | 0,72                                       | 1,61            | -       | -        | 1,61                  | 0,72   | 2,33  |              |
| Résultat 6.2. Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres | 6.2.1. Recensement de bonnes pratiques et de comparaisons internationales                                                                                                                                                                                                   | Notes d'information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  |              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Notes en cours</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                             | -   | -    | 0,72                                       | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |              |
|                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2. Harmonisation des outils de collecte des données et des instruments de mesure des indicateurs                                                                                                                                                                        | Méthodologie d'enquête 1.2.3 nationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24                            |     |      | 17,34                                      | -               | -       | -        | 17,34                 | -      | 17,34 |              |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Rapport méthodologique de l'enquête nationale 1-2-3 élaboré.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                             |     |      | 4,33                                       |                 |         |          | 4,33                  |        | 4,33  |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                      | Activités                                             | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |  |
| Résultat 6.2. Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres | 6.2.3. Appuis à la collecte des statistiques sociales | Appuis apportés à 2 Etats au moins pour la collecte des statistiques du travail et à 3 Etats au moins pour les statistiques de l'éducation                                                                                                                                                                                                                               | 14                            | 12  | -    | 10,11                                      | -               | -       | -        | 10,11                 | -      | 10,11 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>Appuis apportés au Cameroun et au Mali pour la collecte des statistiques du travail dans le cadre de l'appui de l'ACBF pour l'amélioration des statistiques de l'emploi</b>                                                                                                                                                                                           | 1                             |     |      | 0,72                                       | 2,12            |         |          |                       |        | 2,84  | 2,84         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>Participation et animation du séminaire national des producteurs et utilisateurs de données sur l'emploi au Mali</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                             |     |      | 0,72                                       |                 |         |          |                       |        | 0,72  | 0,72         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>Les enquêtes 1-2-3 ont été réalisées sur Bujumbura ; les phases 1 et 2 ont été finalisées (bases de données apurée disponible et les rapports méthodologiques et analyses sont disponibles). La phase 3 a été réalisée avec la collaboration de deux consultants au cours de 4 missions doubles pour un travail total de 16 semaines. Les rapports sont en cours.</b> | 3                             | 12  |      | 2,38                                       | 7,06            | 20,93   |          |                       |        | 30,37 | 30,37        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>Missions de supervision et d'appui technique aux composantes nationales du projet ACBF du mali et du Nigeria</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                             |     |      | 1,44                                       | 1,5             |         |          |                       | 2,94   | -     | 2,94         |  |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                 | Activités                                                                                                                                                                                                                                                                        | Résultats atteints                                                                                                             | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |  |
| Résultat 6.2. Des cadres méthodologiques communs pour la collecte des statistiques sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural) sont élaborés avec la participation des États membres                                            | 6.2.3. Appuis à la collecte des statistiques sociales                                                                                                                                                                                                                            | <i>Missions réalisées au Congo pour appuyer les cadres au traitement des enquêtes et à l'élaboration du profil de pauvreté</i> | 5                             |     |      | 3,61                                       | 1,5             |         |          | 3,61                  | 1,50   | 5,11  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Missions réalisées en RDC pour appuyer les cadres au traitement des enquêtes et à l'élaboration du profil de pauvreté</i>   | 5                             |     |      | 3,61                                       | 1,5             |         |          | 3,61                  | 1,50   | 5,11  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.4. Organisation d'ateliers de formation ainsi que de campagnes de sensibilisation incluant les outils de plaidoyer en faveur des systèmes d'information (sur les statistiques socio-démographiques (marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural |                                                                                                                                |                               | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                                                                         |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |  |
| <b>Résultat 6.3:</b> Un appui est apporté aux SSN pour le renforcement de leurs capacités d'analyse des données en matière de statistiques socio-démographiques (suivi du marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural | 6.3.1. Élaboration des répertoires des sources d'information                                                                                                                                                                                                                     | Répertoires des sources administratives pour les statistiques du travail, de la santé et de l'éducation                        | 6                             | -   | -    | 4,33                                       | -               | -       | -        | -                     | 4,33   | 4,33  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Réflexions entamées</i>                                                                                                     | 1                             |     |      | 0,72                                       |                 |         |          |                       | 0,72   | -     |              |  |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                 | Activités                                                                | Résultats atteints                                                                                                                                                            | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|-----------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                               | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |                             |  |
| <b>Résultat 6.3:</b> Un appui est apporté aux SSN pour le renforcement de leurs capacités d'analyse des données en matière de statistiques socio-démographiques (suivi du marché de travail, éducation, santé, etc.) et sur le développement rural | 6.3.2. Élaboration des cadres méthodologiques de traitement et d'analyse | -                                                                                                                                                                             | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | <i>Draft de la méthodologie des comptes satellites en liaison avec les CDMT est disponible.</i>                                                                               | 3                             |     |      | 2,17                                       |                 |         |          |                       |        | 2,17  | 2,17         | à finaliser en 2007         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.3.3. Élaboration des modules de formation                              | Ebauche de module de formation en matière de statistique de l'emploi                                                                                                          |                               | 4   | -    | -                                          | 2,89            | -       | -        | -                     | -      | 2,89  | 2,89         |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | <i>Manuel de formation sur la mise en place du Système d'information sur le marché du travail élaboré</i>                                                                     |                               | 4   | -    | -                                          | 2,89            |         |          |                       |        | 2,89  | 2,89         |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | <i>Un manuel de formation sur la création et la gestion d'un Site Web est disponible</i>                                                                                      |                               | 1   |      |                                            | 0,72            |         |          |                       |        | 0,72  | 0,72         |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.3.4. Organisation des ateliers de formation                            |                                                                                                                                                                               |                               | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            | -                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | <i>Un Atelier de formation des cadres des cellules nationales à la création et à la gestion de site Internet du 4 au 8 décembre à Bamako, Projet ACBF/SIMT a été organisé</i> |                               | 3   |      |                                            | 2,17            |         |          | 17,5                  | 2,17   | 17,50 | 19,67        | Activité non prévue en 2006 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | <i>Organisation du séminaire sur le système d'information sur le marché du travail ( SIMT) ;</i>                                                                              |                               | 15  |      |                                            | 10,84           |         |          | 17,5                  | 10,84  | 17,50 | 28,34        | Activité non prévue en 2006 |  |
| Sous-total 6                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                               | 64                            | 18  | -    | 46                                         | 4               | 9       | 11       | 43                    | 28     | 70    |              |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                               | 57                            | 14  | 0    | 41                                         | 15              | 21      | 35       | 30                    | 83     | 112   |              |                             |  |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activités                                                                                                               | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |        |          | Source de financement |        |       | Observations |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|--------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | onsult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| <b>Objectif spécifique 7 : Assister les États membres dans le développement des systèmes d'information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |     |      |                                            |                 |        |          |                       |        |       |              |
| <b>Résultat 7.1 :</b> Le Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD sont mis en œuvre. Des appuis sont apportés aux Etats membres pour le développement architecturé de leurs systèmes d'information de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté | 7.1.1. Identification pour chaque pays concerné des besoins en terme de suivi et évaluation                             | Activités réalisées pour le Centrafrique, la Guinée, le Tchad et le Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                            | 3   | 16   | 10,84                                      | 10,31           | 10,62  | 11,1498  | -                     | 42,91  | 42,91 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.1.2. Réalisation pour chaque pays assisté de l'état des lieux des systèmes d'information                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |     |      |                                            |                 |        |          |                       |        |       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.1.3. Validation pour chaque pays assisté du système d'information et de l'architecture de la base de données proposés | <b>Activités réalisées en Guinée, au Tchad et au Togo.</b><br><i>Etudes bilan-diagnostic des observatoires et des dispositifs institutionnels de suivi et évaluation des DSRP et OMD réalisées au Bénin, au Burkina Faso, en Mauritanie et au Mali.</i><br><i>Versions française et anglaise du CRESMIC diffusée</i><br><i>Appui à l'organisation et à l'animation de séminaire national d'adoption, de sensibilisation et de formation à l'utilisation du CRESMIC réalisé au Burundi, au Gabon, Togo et en RCA.</i><br><i>Appui technique au montage institutionnel du système de suivi et évaluation du CSLP au Burundi.</i><br><i>Appui technique à la préparation du rapport d'évaluation du CSLP au Mali.</i> | 19,00                         |     |      | 10,84                                      | 21,92           |        |          |                       | 32,75  | 32,75 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |     |      |                                            |                 |        |          |                       |        |       |              |



| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Activités                                                                                                                                                                                   | Résultats atteints                                             | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |                     | Observations        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL               |                     |
| <b>Résultat 7.1</b> : Le Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et les OMD sont mis en œuvre. Des appuis sont apportés aux Etats membres pour le                                                                                                        | 7.1.4. Élaboration d'une approche décentralisée dans les systèmes d'information de réduction de la pauvreté (basée sur le SIG) à travers le développement de la cartographie de la pauvreté | Un document méthodologique est élaboré                         | 4                             | 3   | -    | 2,89                                       | -               | 8,22    | -        | 2,89                  | 8,22   | 11,11               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | <b>Activité entamée</b>                                        | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44                |                     |
| <b>Résultat 7.2</b> : Appui apporté aux Etats membres demandeurs pour la mise en œuvre opérationnelle des trois sous-systèmes d'information de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté dans le cadre d'un réseau d'acteurs nationaux pour la collecte, le traitement et l'analyse des données | 7.2.1. Appui à la mise en place ciblée dans le temps du sous-système de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages                                                           | Appuis apportés à 4 pays                                       | 12                            | -   | -    | 8,67                                       | 3,90            | -       | -        | 12,56                 | -      | 12,56               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | <b>Appui au Tchad</b>                                          | 3                             |     |      | 2,17                                       | 1,50            |         |          |                       | 3,67   | 3,67                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2.2. Appui à la mise en œuvre du sous-système de suivi de l'exécution des politiques, programmes et projets par secteur stratégique                                                       | Documents méthodologiques finalisés et appui apporté à un pays | 6                             | 3   | -    | 4,33                                       | -               | 8,22    | -        | 4,33                  | 8,22   | 12,55               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | <b>Rapport en cours</b>                                        | 3                             | -   | -    | 2,17                                       | -               | -       | -        | -                     | 2,17   | 2,17                | A finaliser en 2007 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | Documents méthodologiques finalisés et appui apporté à un pays | 6                             | 3   | -    | 4,33                                       | -               | 8,22    | -        | 4,33                  | 8,22   | 12,55               |                     |
| 7.2.3. Appui au développement du sous-système d'évaluation d'impact à partir des méthodologies appropriées                                                                                                                                                                                             | <b>Cf. 1.3.3</b>                                                                                                                                                                            | -                                                              | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | A finaliser en 2007 |                     |
| Sous-total 7                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                | 40                            | 12  | 16   | 31,07                                      | 14,20           | 35,28   | 11,15    | 24,12                 | 67,57  | 91,70               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                | 27                            | 0   | 0    | 16,62                                      | 23,42           | 0,00    | 0,00     | 1,44                  | 38,59  | 40,03               |                     |
| Total 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                | 106                           | 30  | 16   | 78,75                                      | 29,21           | 44,05   | 22,30    | 79,59                 | 96,06  | 175,65              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                | 90                            | 14  | -    | 60,18                                      | 45,47           | 21,44   | 35,00    | 38,56                 | 121,36 | 159,20              |                     |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                    | Activités                                                                                                                                                                                         | Résultats atteints                                                                           | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations                                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |                                                             |                                                 |
| <b>Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques de base et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                             |                                                 |
| <b>Objectif général III : Apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d'analyse des données statistiques économiques de base, et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                             |                                                 |
| <b>Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                             |                                                 |
| <b>Résultat 8.0:</b> Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale        | 8.0.1. Organisation d'ateliers d'appui méthodologique pour la mise en place des bases de sondage et des répertoires                                                                               | Séminaire organisé sur l'établissement des répertoires et des bases de sondage d'entreprises | 2                             | 3   | -    | 1,44                                       | -               | 5,88    | 11,15    | 12,59                 | 5,88   | 18,47 |                                                             |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | <i>Activité préparée mais non réalisée</i>                                                   | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -                                                           | <i>Par manque de financement</i>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | Formations diverses dispensées à la demande des États                                        | 6                             | -   | -    | 4,33                                       | 5,80            | -       | -        | 10,13                 | -      | 10,13 |                                                             |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.0.2. Élaboration ou révision d'outils méthodologiques pour la collecte des données statistiques dans les secteurs moderne et informel (agriculture, entreprises, commerce, prix, service, etc.) | <i>Activité préparée mais non réalisée</i>                                                   | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -                                                           | <i>Pas de sollicitation de la part des pays</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | Développement d'un outil de traitement harmonisé des DSF                                     | 6                             | 3   | 6    | 4,33                                       | 2,12            | 8,22    | -        | 6,45                  | 8,22   | 14,67 |                                                             |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | <i>Cahier de charges préparé</i>                                                             | 3                             | -   | -    | 2,17                                       | -               | -       | -        | 2,17                  | -      | 2,17  | <i>Par manque de financement</i>                            |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | Document méthodologique sur l'établissement des répertoires d'entreprises finalisé           | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |                                                             |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | <i>Activité entamée</i>                                                                      | 2                             |     |      | 1,44                                       |                 |         |          | 1,44                  |        | 1,44  | <i>Rapports de mission d'appui et diaporama disponibles</i> |                                                 |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                             | Activités                                                                                                                                                                                             | Résultats atteints                                                                                                                        | Moyens humains de réalisation |     |       | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |        | Observations |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|--------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | S/E                           | S/C | S/Cn  | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL  |              |                                                 |
| <b>Résultat 8.0:</b> Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale | 8.0.3. Appuis à la collecte des statistiques économiques                                                                                                                                              | Appui apporté à quatre pays pour la mise en œuvre de la méthodologie harmonisée en matière d'administration des répertoires d'entreprises | 6                             | -   | -     | 4,33                                       | 3,66            | -       | -        | 7,99                  | -      | 7,99   |              |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | <i>Activité non réalisée</i>                                                                                                              |                               |     |       | -                                          |                 |         |          |                       |        |        |              | <i>Pas de sollicitation de la part des pays</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | Appuis apportés pour la mise en œuvre du programme PCI-Afrique (volets Prix et Comptabilité nationale) dans 20 Etats                      | 100                           | 8   | -     | 72,25                                      | 25,22           | 65,75   | 75,00    | 72,25                 | 165,97 | 238,22 |              |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Appuis réalisés au Cap Vert, au Bénin, Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal, Gabon, en Centrafrique, à Sao Tomé et Príncipe, en Guinée Equatoriale et en Guinée Bissau, Niger, Côte d'Ivoire.</i> | 60                                                                                                                                        | 11,14                         |     | 43,35 | 26,12                                      | 29,14           | 0,00    | 43,35    | 55,26                 | 98,61  |        |              |                                                 |
| 8.0.4. Formation à l'utilisation des applications informatiques existantes et/ou développement de programmes de collecte et traitement de données (enquêtes auprès des ménages, enquêtes auprès des entreprises et DSF, enquêtes prix, etc.)   | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                         | -                             | -   | -     | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      |        |              |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                               |     | -     |                                            |                 |         |          |                       |        |        |              |                                                 |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                             | Activités                                                                                                                     | Résultats atteints                                                                                                                                                                | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |        | Observations |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|--------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL  |              |                                         |
| <b>Résultat 8.0:</b> Des cadres méthodologiques et outils communs pour la collecte et le traitement de statistiques économiques de base sont élaborés avec la participation des États membres et des institutions d'intégration sous-régionale | 8.0.5. Appui aux institutions d'intégration économique sous-régionales pour l'élaboration de données statistiques harmonisées | Méthodologie de comparaison des PIB pour les Etats de la CEMAC élaborée                                                                                                           | 8                             | 1   | 12   | 5,78                                       | 3,60            | 5,88    | -        | 5,78                  | 9,48   | 15,26  |              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | <i>Non réalisée</i>                                                                                                                                                               | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -      | -            | <i>La CEMAC n'a pas fait la demande</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | Méthodologie de calcul de l'IHPC des pays de l'UEMOA révisée                                                                                                                      | 4                             | 1   | 16   | 2,89                                       | 0,67            | 3,54    | -        | 2,89                  | 4,21   | 7,10   |              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | <i>Participation à la 5<sup>ème</sup> réunion du Comité de suivi de l'IHPC de l'UEMOA consacrée au lancement de la révision de la méthodologie de l'IHPC les 1 et 2 juin 2006</i> | 2                             |     |      | 1,44                                       |                 |         | -        | 1,44                  |        | 1,44   |              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | <i>Des avis sur le projet de rénovation de l'IHPC des Etats membres de l'UEMOA ont été formulés</i>                                                                               | 1,0                           |     |      | 0,72                                       | 1,70            |         | -        | 0,72                  | 1,70   | 2,42   |              |                                         |
| Sous-total 8                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | 136                           | 16  | 34   | 95,37                                      | 41,06           | 89,27   | 86,15    | 118,09                | 193,76 | 311,85 |              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   | 68                            | 11  | 0    | 49                                         | 28              | 29      | 0        | 49                    | 57     | 106    |              |                                         |

| Résultats attendus                                                                                                                                                | Activités                                                                                                                                                                                     | Résultats atteints                                                                                                                                     | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |  |
| <b>Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d'élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques</b>                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |  |
| <b>Résultat 9.1:</b> Des cadres méthodologiques communs sont élaborés avec la participation des États membres pour l'analyse des données statistiques économiques | 9.1.1. Élaboration de cadres méthodologiques communs et de modules de formation en analyse de données en relation avec les besoins de formulation et de suivi des politiques de développement | -                                                                                                                                                      | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                                                                                                   | <i>Document méthodologique sur l'élaboration des comptes provisoires et de rattrapage des comptes est élaboré</i>                                                                             |                                                                                                                                                        | 3                             |     |      | 2,17                                       |                 |         |          | 1,44                  | 0,72   | 2,16  |              |  |
|                                                                                                                                                                   | 9.1.2. Organisation des ateliers de formation                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                      | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                                                                                                 |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |  |
| <b>Résultat 9.2.</b> L'appui à la rénovation des comptes nationaux est régulièrement apporté aux États membres                                                    | 9.2.1. Organisation de campagnes de sensibilisation en faveur de la rénovation des comptes nationaux                                                                                          | Notes de vulgarisation du SCN93                                                                                                                        | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | -               | -       | -        | 2,89                  | -      | 2,89  |              |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | <i>Des articles faisant ressortir les avancées et difficultés ont été diffusés dans la lettre d'AFRISTAT</i>                                           | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  |              |  |
|                                                                                                                                                                   | 9.2.2. Poursuite des implantations du système ERETES dans les États membres                                                                                                                   | ERETES implanté et appuis apportés au Centrafrique, au Congo, au Gabon, en Guinée Equatoriale, au Tchad, et au Togo                                    | 24                            | -   | -    | 17,34                                      | 40,86           | -       | -        | 20,43                 | 20,43  | 40,86 |              |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | <i>Des appuis ont été apportés à la Guinée Equatoriale, au Bénin, au Burkina Faso, au Niger et au Togo</i>                                             | 10                            |     |      | 7,22                                       | 7,29            |         |          | 13,39                 | 1,13   | 14,52 |              |  |
|                                                                                                                                                                   | 9.2.3. Organisation des ateliers de formation au SCN93                                                                                                                                        | Un atelier est organisé                                                                                                                                | 1                             | -   | -    | 0,72                                       | -               | -       | 11,15    | 0,72                  | 11,15  | 11,87 |              |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               | <i>Un Atelier de formation et de transfert de compétences, organisé à Bamako, du 20 au 24 novembre 2006 au profit des cadres de Guinée équatoriale</i> | 4                             |     |      | 2,89                                       | -               | -       | 11,15    | 2,89                  | 11,15  | 11,87 |              |  |

| Résultats attendus                                                                                                            | Activités                                                                                                                                                   | Résultats atteints                                                                                                                | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| <b>Résultat 9.3:</b> Des propositions dans le cadre de la révision du SCN 93 sont formulées par AFRISTAT et ses Etats membres | 9.3.1. Elaboration d'un état des lieux sur l'utilisation du SCN 93 dans les Etats membres                                                                   | Rapport sur l'état des lieux                                                                                                      | 6                             | -   | -    | 4,33                                       | 5,45            | -       | -        | 9,79                  | -      | 9,79  |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                             | <b>Un tableau synoptique sur la mise en œuvre du SCN93 a été élaboré</b>                                                          | 1                             |     |      | 0,72                                       |                 |         |          | 0,72                  |        | 0,72  |              |
|                                                                                                                               | 9.3.2. Organisation d'un séminaire de validation du rapport sur l'Etat des lieux sur l'utilisation du SCN93 et formulation des observations et propositions | <b>Activité non programmée</b>                                                                                                    | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |
| <b>Résultat 9.4.</b> L'appui à l'élaboration des comptes nationaux provisoires est régulièrement apporté aux États membres    | 9.4.1. Élaboration de cadres méthodologiques harmonisés pour l'élaboration des comptes nationaux non définitifs et provisoires                              | Des cadres méthodologiques dans 4 pays au moins sont élaborés                                                                     | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | 3,93            | -       | -        | 6,82                  | -      | 6,82  |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                             | <b>Des cadres sont disponibles sur la base des appuis apportés aux pays pilotes (Mauritanie, Burkina, Cameroun, Guinée, Mali)</b> | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | 3,93            | -       | -        | 6,82                  | -      | 6,82  |              |
|                                                                                                                               | 9.4.2. Organisation d'ateliers de formation et d'échanges sur l'élaboration des comptes nationaux provisoires                                               | <b>1 atelier tenu</b>                                                                                                             | 6                             | 4,5 |      | 4,33                                       | 6,85            |         |          | 2,06                  | 14,82  | 16,88 |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                       | Activités                                                                                                     | Résultats atteints                                                                                                                                       | Moyens humains de réalisation |           |          | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |              |              | Source de financement |               |               | Observations |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                          | S/E                           | S/C       | S/Cn     | Expert                                     | Missions expert | Consult      | Ateliers     | AFRISTAT              | AUTRES        | TOTAL         |              |
| <b>Résultat 9.5.</b> L'appui à la production et à l'analyse des données de conjoncture économique et sociale est régulièrement apporté aux États membres | 9.5.0. Organisation de séminaires de formation en analyse de la conjoncture économique et sociale             | Fichiers conjoncturels améliorés; capacités des cadres nationaux renforcés (4 séminaires sous-régionaux)                                                 | 16                            | 4         | -        | 11,56                                      | -               | 12           | 32,88        | 11,56                 | 44,64         | 56,20         |              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                               | <i>Organisation d'une formation aux outils statistiques et économiques d'analyse de la conjoncture à destination des cadres Mauritaniens et Gabonais</i> | 2                             | -         |          | 1,44                                       |                 |              |              |                       | 1,44          | 1,44          |              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                               | <i>4 séminaires tenus</i>                                                                                                                                | 16                            | 4         | -        | 11,56                                      | -               | 11,76        | 32,9         | 11,56                 | 44,64         | 56,20         |              |
| <b>Résultat 9.6.</b> L'appui à la prévision et à la modélisation macroéconomique est apporté aux États membres                                           | 9.6.0. Organisation de séminaires de formation aux techniques de prévision et de modélisation macroéconomique | Cadre général de prévision sur la base des travaux relatifs aux comptes nationaux non définitifs et provisoires d'AFRISTAT                               | 6                             | 2         | -        | 4,33                                       | -               | 6            | -            | 4,33                  | 5,88          | 10,21         |              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                               | <i>Activité en cours</i>                                                                                                                                 | 2                             | -         |          | 1,44                                       |                 |              |              | 1,44                  |               | 1,44          |              |
| Sous-total 9                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                          | 61                            | 6         | 0        | 44                                         | 50              | 18           | 44           | 57                    | 82            | 139           |              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                          | <b>50</b>                     | <b>9</b>  | <b>0</b> | <b>34,68</b>                               | <b>18,08</b>    | <b>11,76</b> | <b>44,03</b> | <b>41,77</b>          | <b>72,46</b>  | <b>112,06</b> |              |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                          | 197                           | 22        | 34       | 139,44                                     | 91,30           | 106,91       | 130,18       | 174,63                | 275,86        | 450,50        |              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                          | <b>118</b>                    | <b>20</b> | <b>-</b> | <b>83,81</b>                               | <b>45,90</b>    | <b>40,90</b> | <b>44,03</b> | <b>90,90</b>          | <b>129,42</b> | <b>218,15</b> |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                               | Activités                                                                                                                                                   | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                         | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |  |
| <b>Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |  |
| <b>Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion de données statistiques ainsi que la mise à leur disposition de méthodes et outils statistiques</b> |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |  |
| <b>Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique</b>                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |  |
| <b>Résultat 10.1:</b> Les SSN sont informés et sensibilisés à l'utilisation et à la mise en œuvre des principes fondamentaux de la statistique et des principaux cadres et méthodologies internationaux d'élaboration de données statistiques                    | 10.1.1. Recensement d'ouvrages méthodologiques                                                                                                              | Liste d'ouvrages dressée et diffusée                                                                                                                                                                                                                                       | 1                             | -   | -    | 0,72                                       | -               | -       | -        | 0,72                  | -      | 0,72  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | <i>Cette liste est postée sur le site Internet d'AFRISTAT (<a href="http://www.afristat.org/list_docum.htm">www.afristat.org/list_docum.htm</a>)</i>                                                                                                                       | 1                             | -   | -    | 0,72                                       | -               | -       | -        | 0,72                  | -      | 0,72  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.1.2. Actions de sensibilisation à l'utilisation et à l'appropriation des principes fondamentaux de la statistique publique et des cadres méthodologiques | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | <i>Les principes fondamentaux postés sur le site d'AFRISTAT (<a href="http://www.afristat.org/afristat/publications/reflexion.htm">www.afristat.org/afristat/publications/reflexion.htm</a>) et les communications du séminaire de lancement de la SNDS en a fait écho</i> | 1                             | -   | -    | 0,36                                       | -               | -       | -        | 0,36                  | -      | 0,36  |              |  |
| <b>Résultat 10.2:</b> Les SSN sont dotés de nomenclatures, de classifications et de logiciels statistiques adaptés à leurs activités                                                                                                                             | 10.2.1. Recensement des nomenclatures et logiciels et promotion de ces logiciels                                                                            | Liste de nomenclatures et de logiciels d'usage dressée et diffusée                                                                                                                                                                                                         | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | <i>Cette liste est postée sur le site Internet d'AFRISTAT : <a href="http://www.afristat.org/afristat/list_nomen.htm">www.afristat.org/afristat/list_nomen.htm</a></i>                                                                                                     | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.2.2. Suivi régulier des évolutions desdites nomenclatures et logiciels, information des SSN et diffusion des évolutions                                  | Notes d'information diffusées                                                                                                                                                                                                                                              | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | <i>Activité non entamée</i>                                                                                                                                                                                                                                                | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | 10.2.3. Révision de la NAEMA et de la NOPEMA                                                                                                                                                                                                                               | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      |       |              |  |
| <b>Sous-total 10</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                             | -   | -    | 3,61                                       | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 3,61                  | 0,00   | 3,61  |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                             | -   | -    | 2,53                                       | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 2,53                  | 0,00   | 2,53  |              |  |



| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                    | Activités                                                                                                        | Résultats atteints                                                                                                                                                                               | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |                                                 |  |
| <b>Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d'enquêtes auprès des ménages et développer des systèmes d'information géographique</b> |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                 |  |
| <b>Résultat 11.1:</b><br>Chaque État membre est doté d'une base de données socio-économiques centralisée et d'une banque de données d'enquêtes                                                                                                        | 11.1.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des bases de données                   | Choix méthodologiques opérés dans 3 pays (sauf Cameroun, Gabon et Mauritanie)                                                                                                                    | 6                             | -   | 3    | 4,33                                       | 2,82            | -       | -        | 4,33                  | 2,82   | 7,16  | <i>Pas de sollicitation de la part des pays</i> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                               |     |      | -                                          |                 |         |          |                       |        |       |                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.1.2. Appui aux États dans le recensement des sources des données                                              | Document par pays dans 6 pays<br><b>Activité liée au 11.1.1</b>                                                                                                                                  |                               | 12  | -    | 6                                          | 8,67            | -       | -        | -                     | 8,67   | -     | 8,67                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.1.3. Appui aux États dans la construction de la banque de données d'enquêtes (collecte et saisie des données) | Suite des appuis apportés au Cameroun, Gabon et Mauritanie<br><b>Appuis réalisés au Gabon, au Cameroun et Mauritanie</b>                                                                         |                               | 9   | -    | -                                          | 6,50            | -       | -        | -                     | 6,50   | -     | 6,50                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                               | 4   |      |                                            | 2,89            | 5,52    |          |                       |        | 8,41  | 8,41                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.1.4. Formation des gestionnaires nationaux des bases et banques de données                                    | 3 administrateurs formés<br><b>11 experts nationaux du Cameroun, de la Guinée, du Gabon et de Mauritanie ont été formés à l'administration des bases de données dans le cadre du projet IDF.</b> |                               | 3   | -    | -                                          | 2,17            | -       | -        | 3,22                  | 2,17   | 3,22  | 5,39                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | 6,0                           | 1,0 |      | 4,33                                       |                 | 1,82    |          | -                     | 6,15   | 6,15  |                                                 |  |
| <b>Résultat 11.2.</b> Des cadres des SSN sont formés aux techniques d'archivages des données                                                                                                                                                          | 11.2.1. Organisation des ateliers                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | <b>Atelier de formation sur les techniques d'archivage des données, organisé à Bamako du 11 au 15 décembre 2006, regroupant une vingtaine de participants</b>                                    |                               | 5   |      |                                            | 3,61            |         | 17,50    | 0,72                  | 18,22  | 18,94 | <i>Activité non programmée</i>                  |  |

| Résultats attendus                                                                                                                                         | Activités                                                                         | Résultats atteints | Moyens humains de réalisation |          |          | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |             |              | Source de financement |              |              | Observations |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                   |                    | S/E                           | S/C      | S/Cn     | Expert                                     | Missions expert | Consult     | Ateliers     | AFRISTAT              | AUTRES       | TOTAL        |              |
| <b>Résultat 11.3.</b><br>Chaque État est doté d'un système d'information géographique (SIG) pour une diffusion appropriée de ses données socio-économiques | 11.3.1. Appui aux États dans les choix méthodologiques pour l'élaboration des SIG | -                  | -                             | -        | -        | -                                          | -               | -           | -            | -                     | -            | -            |              |
|                                                                                                                                                            | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                            |                    |                               |          |          |                                            |                 |             |              |                       |              |              |              |
|                                                                                                                                                            | 11.3.2. Formation des cadres nationaux                                            | -                  | -                             | -        | -        | -                                          | -               | -           | -            | -                     | -            | -            |              |
|                                                                                                                                                            | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                            |                    |                               |          |          |                                            |                 |             |              |                       |              |              |              |
|                                                                                                                                                            | 11.3.3. Appui à l'élaboration des SIG                                             | -                  | -                             | -        | -        | -                                          | -               | -           | -            | -                     | -            | -            |              |
|                                                                                                                                                            | <i>Activité non programmée en 2006</i>                                            |                    |                               |          |          |                                            |                 |             |              |                       |              |              |              |
| Sous-total 11                                                                                                                                              |                                                                                   |                    | 30                            | -        | 9        | 22                                         | 3               | -           | 3            | 22                    | 6            | 28           |              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                   |                    | <b>15</b>                     | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>11</b>                                  | <b>6</b>        | <b>2</b>    | <b>18</b>    | <b>1</b>              | <b>33</b>    | <b>34</b>    |              |
| Total 4                                                                                                                                                    |                                                                                   |                    | 35                            | -        | 9        | 25                                         | 3               | -           | 3            | 25                    | 6            | 31           |              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                   |                    | <b>19</b>                     | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>13,37</b>                               | <b>5,52</b>     | <b>1,82</b> | <b>17,50</b> | <b>3,25</b>           | <b>32,78</b> | <b>36,03</b> |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                            | Activités                                                                                                                         | Résultats atteints                                                                                                                                       | Moyens humains de réalisation |          |          | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |          |          | Source de financement |        |             | Observations        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------------|--------|-------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | S/E                           | S/C      | S/Cn     | Expert                                     | Missions expert | Consult  | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL       |                     |
| <b>Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement</b>                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                               |          |          |                                            |                 |          |          |                       |        |             |                     |
| <b>Objectif général V: Contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques nationaux des États membres ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement</b> |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                               |          |          |                                            |                 |          |          |                       |        |             |                     |
| <b>Objectif spécifique 12 : Poursuivre l'investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT et de pérenniser les différents dispositifs nationaux</b>                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                               |          |          |                                            |                 |          |          |                       |        |             |                     |
| <b>Résultat 12.0:</b> Les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT sont valorisés et les différents dispositifs pérennisés.                                                                                                                         | 12.0.1. Réalisation d'un bilan diagnostic de profils de pauvreté élaborés par les États membres                                   | Un rapport critique des profils de pauvreté réalisés dans les États membres en préparation de leur DSRP est élaboré                                      | 4                             | 2        | 1        | 2,89                                       | -               | -        | -        | 2,89                  |        | 2,89        | A finaliser en 2007 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | <b>Rapport provisoire élaboré</b>                                                                                                                        | <b>6</b>                      |          |          | <b>4,33</b>                                |                 |          |          | <b>4,33</b>           |        | <b>4,33</b> |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.0.2. Évaluation des documents méthodologiques de chacune des phases du dispositif d'enquêtes 1.2.3.                            | Des documents méthodologiques harmonisés et améliorés pour chacune des phases du dispositif d'enquête 1.2.3 sont finalisés                               | 2                             | 2        | 4        | 1,44                                       | -               | 5,88     | -        | 1,44                  | 5,88   | 7,32        | A finaliser en 2007 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | <b>Un draft partiel est disponible concernant chacune des phases du dispositif d'enquête 1.2.3 (phase 1, 2 et 3).</b>                                    | <b>2</b>                      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1,44</b>                                | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1,44</b>           |        | <b>1,44</b> |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.0.3. Réalisation d'une étude sur les conditions techniques de l'extension au niveau national du champ de l'enquête 1.2.3.      | Un rapport sur les conditions techniques de l'extension au niveau national du champ de l'enquête 1.2.3 est produit                                       | 2                             | 1        | 2        | 1,44                                       | -               | 3,54     | -        | 1,44                  | 3,54   | 4,98        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | <b>Cf. 6.2.2</b>                                                                                                                                         | <b>-</b>                      |          |          | <b>-</b>                                   |                 |          |          | <b>-</b>              |        | <b>-</b>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.0.4. Mise en œuvre d'un panel emploi et secteur informel à partir des données des phases 1 et 2 du dispositif d'enquête 1.2.3. | Un document méthodologique relatif à la mise en œuvre d'un panel emploi à partir des données des phases 1 et 2 du dispositif d'enquête 1.2.3 est produit | 6                             | 2        | 6        | 4,33                                       | -               | 5,88     | -        | 4,33                  | 5,88   | 10,21       | Actions en cours    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | <b>Non réalisé</b>                                                                                                                                       |                               |          |          | <b>-</b>                                   |                 |          |          |                       |        |             |                     |

| Résultats attendus                                                                                                                             | Activités                                                                                                                                                                             | Résultats atteints                                                                                                                     | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |             |             | Source de financement |             |             | Observations |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult     | Ateliers    | AFRISTAT              | AUTRES      | TOTAL       |              |
| Résultat 12.0: Les travaux d'enquêtes des États ayant bénéficié d'un appui d'AFRISTAT sont valorisés et les différents dispositifs pérennisés. | 12.0. 5. Réalisation d'un bilan diagnostic des dispositifs d'enquêtes existants                                                                                                       | Un rapport de synthèse résumant les dispositifs d'enquêtes existant est produit                                                        | 6                             | -   | -    | 4,33                                       | -               | -           | -           | 4,33                  | -           | 4,33        |              |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | <b>Rapport provisoire disponible</b>                                                                                                   | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | -               | -           | -           | 2,89                  | -           | -           |              |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | Des documents méthodologiques (manuels de l'enquêteur, questionnaire, plan d'analyse détaillé, programme de traitement) sont finalisés | 4                             | 2   | 2    | 2,89                                       | -               | 5,88        | -           | 2,89                  | 5,88        | 8,77        |              |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | <b>Questionnaires disponibles</b>                                                                                                      | 2                             |     |      | 1,44                                       |                 |             |             | 1,44                  |             |             |              |
|                                                                                                                                                | 12.0.6. Élaboration d'outils harmonisés d'enquêtes auprès des ménages intégrant les dimensions 'genre', 'gouvernance et démocratie' et 'pauvreté subjective'. harmonisés d'enquêtes . | <b>Activité non programmée en 2006</b>                                                                                                 | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -           | -           | -                     | -           | -           |              |
| Sous-total 12                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 20                            | 7   | 13   | 14                                         | -               | 15          | -           | 14                    | 18          | 30          |              |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | <b>12</b>                     | -   | -    | <b>8,67</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,67</b>           | <b>0,00</b> | <b>5,78</b> |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                | Activités                                                                                                      | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                    | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Objectif spécifique 13 : Mener des activités d'analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions</b> |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Résultat 13.0. :</b><br>L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées.   | 13.0.1. Élaboration d'un document méthodologique pour l'évaluation ex ante de l'impact des politiques sociales | Un rapport de synthèse sur les méthodologies d'évaluation ex ante des politiques publiques de réduction des inégalités et de la pauvreté est produit sur la base du programme pilote de micro-simulations dans 5 pays | 5                             | 9   | 20   | 3,61                                       | -               | -       | -        | -                     | 3,61   | 3,61  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | <i>Réflexions sont en cours</i>                                                                                                                                                                                       | 1                             |     | 10   | 0,72                                       |                 |         |          |                       | 0,72   | 0,72  | <i>A finaliser en 2007</i>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                   | 13.0.2. Élaboration du document méthodologique pour l'évaluation ex post de l'impact des politiques sociales   | Une enquête longitudinale pilote dans 5 pays pour l'évaluation d'une intervention dans le domaine de la santé réalisée                                                                                                | 4                             | 6   | -    | 2,89                                       | -               | 8,22    | -        | 2,89                  | 8,22   | 11,11 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | <i>Enquête non réalisée</i>                                                                                                                                                                                           | 2                             |     |      | 1,44                                       |                 |         |          | 1,44                  |        |       | <i>L'enquête n'a pas démarré mais le document projet est disponible et a fait l'objet de présentation aux bailleurs de fonds (à Paris, au Bénin, au BIT et à l'OMS). La recherche de financement auprès de l'ANRS et autres partenaires se poursuit.</i> |

| Résultats attendus                                                                                                                                                    | Activités                                                                                                                                                                                                                                            | Résultats atteints                                                                                                                                | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|---------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |                     |
| Résultat 13.0. : L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées. | 13.0.3. Élaboration d'un dispositif d'analyse de la pauvreté pour les perspectives de comparaison régionale de la pauvreté                                                                                                                           | Une méthodologie d'analyse régionale de la pauvreté est proposée                                                                                  | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rapport provisoire disponible</b>                                                                                                              | 2                             |     |      | 1,44                                       |                 |         |          | 1,44                  |        | 1,44  |                     |
|                                                                                                                                                                       | 13.0.4. Élaboration des outils améliorés d'enquêtes (questionnaires, nomenclatures de collecte, manuels d'analyse, manuels d'apurement..) auprès des ménages et intégrant les dimensions genre, gouvernance, démocratie et pauvreté subjective etc.) | Des outils améliorés sont proposés                                                                                                                | 4                             | 2   | 2    | 2,89                                       | -               | 5,88    | -        | 2,89                  | 5,88   | 8,77  |                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cette synthèse n'est pas encore disponible mais la recherche documentaire est déjà faite</b>                                                   | 1                             |     |      | 0,72                                       |                 |         |          | 0,72                  |        | 0,72  |                     |
|                                                                                                                                                                       | 13.0.5. Élaboration du pack méthodologique pour la détermination des coefficients budgétaires suivant les types d'enquêtes dépenses auprès des ménages                                                                                               | Un pack méthodologique pour la détermination des coefficients budgétaires est disponible pour chaque types d'enquêtes dépenses auprès des ménages | 6                             | -   | -    | 4,33                                       | -               | -       | -        | -                     | 4,33   | 4,33  |                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Activité non réalisée</b>                                                                                                                      |                               |     |      | -                                          |                 |         |          |                       |        |       |                     |
| 13.0.6. Élaboration de méthodologies allégées et moins coûteuses d'enquêtes agricoles pour l'estimation des superficies et des rendements des cultures                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Un rapport méthodologique pour l'estimation des superficies et des rendements des cultures est produit                                            | 5                             | -   | -    | 3,61                                       | -               | -       | -        | -                     | 3,61   | 3,61  |                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Recherche documentaire réalisée</b>                                                                                                            | 3                             | -   | -    | 2,17                                       | -               | -       | -        | 2,17                  |        | 2,17  | A finaliser en 2007 |

| Résultats attendus                                                                                                                                                       | Activités                                                                                                                                                                                                                                                                                | Résultats atteints                                                                                                                                   | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| Résultat 13.0. :<br>L'analyse et la recherche appliquée centrées sur les enquêtes auprès des ménages avec élargissement dans les domaines de la prévision sont assurées. | 13.0.7. Réalisation d'une étude comparative pour le choix d'une méthode de prévision des récoltes                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Activité non programmée en 2006</b>                                                                                                               |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |
|                                                                                                                                                                          | 13.0.8. Réalisation d'un bilan, conception et mise en place dans un pays pilote d'un système d'information agricole et alimentaire (indicateurs, méthodes de calcul, sources de données...) satisfaisant au besoin de la comptabilité nationale, de l'analyse de la sécurité alimentaire | Un rapport préliminaire sur l'architecture d'un système d'information agricole et alimentaire, avec évaluation des besoins et indicateurs est rédigé | 5                             | -   | 5    | 3,61                                       | -               | -       | -        | -                     | 3,61   | 3,61  |              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Le draft de l'architecture du système d'information agricole a été produit. Il sera finalisé ultérieurement pour diffusion.</b>                   | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | -               | -       | -        | 2,89                  |        | 2,89  |              |
|                                                                                                                                                                          | 13.0.9. Conception de méthodologies d'évaluation d'impact des politiques agricoles.                                                                                                                                                                                                      | <b>Activité non programmée en 2006</b>                                                                                                               | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     | -            |
|                                                                                                                                                                          | <b>Activité non réalisée</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |

| Résultats attendus | Activités                                                                                                   | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                           | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|---------------------------------|
|                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |                                 |
|                    | 13.0.10. Conception de méthodologies d'élaboration des modèles macroéconomiques de simulation à moyen terme | Une revue documentaire sur les modèles macroéconomiques de simulation à moyen terme est produite                                                                                                                             | 2                             | -   | 4    | 1,44                                       | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |                                 |
|                    |                                                                                                             | <i>une note méthodologique sur les matrices d'échanges avec une application aux échanges d'étudiants étrangers dans le monde (base de données de l'UNESCO) et aux échanges commerciaux (base de données COMTRADE du FMI)</i> | 2                             |     | 24   | 1,44                                       |                 | 6,00    |          |                       | 6,00   | 6,00  | Activité non programmée en 2006 |
| Sous-total 13      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | 25                            | 11  | 31   | 18                                         | -               | 0       | -        | 3                     | 17     | 20    |                                 |
|                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | 13                            | -   | 34   | 9,39                                       | 0,00            | 6,00    | 0,00     | 7,22                  | 8,89   | 13,95 |                                 |



| Résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                   | Activités                                                  | Résultats atteints                                                                                                               | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                  | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objectif spécifique 14: Procéder à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l'accueil de chercheurs, etc. dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique)</b> |                                                            |                                                                                                                                  |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Résultat 14.0.</b><br>L'échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés                                                                                             | 14.0.1. Echange de publications et de communications       | Un système de veille scientifique est établi                                                                                     | 2                             | 1   | -    | 1,44                                       | -               | 3,54    | -        | 1,44                  | 3,54   | 4,98  | <i>Une recherche de base de données sur les échanges internationaux a été effectuée.</i>                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | <i>Des références d'articles scientifiques sont régulièrement communiquées aux experts</i>                                       | 2                             | 1   | -    | 1,44                                       | -               | 3,54    | -        | 1,44                  | 3,54   | 4,98  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.0.2. Insertion d'articles dans des revues scientifiques | Quatre articles sont soumis pour publication dans des revues scientifiques dont un anglophone                                    | 4                             | 2   | 2    | 2,89                                       | -               | 5,88    | -        | 2,89                  | 5,88   | 8,77  | <i>Un article méthodologique sur le traitement des matrices d'échanges pour situer la position des pays dans le monde est en préparation, illustré par les données COMTRADE, pour une publication dans une revue scientifique en 2007.</i> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | <i>Aucun article n'a été publié</i>                                                                                              |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.0.3. Echange de chercheurs                              | Deux chercheurs sont accueillis au CERA et deux experts d'AFRISTAT sont accueillis dans un centre partenaire                     | 4                             | 4   | 4    | 2,89                                       | -               | 16,44   | -        | 1,44                  | 17,88  | 19,33 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | <i>Un chercheur et un VI ont été accueillis. Un premier appel à proposition de projet de recherche a été lancé en mars 2006.</i> | 4                             | 4   | 4    | 2,89                                       | -               | 16,44   | -        | 1,44                  | 17,88  | 19,33 |                                                                                                                                                                                                                                            |

| Résultats attendus                                                                                                                                                       | Activités                                                                                       | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| <b>Résultat 14.0.</b><br>L'échange et la valorisation dans un but d'insertion dans la communauté scientifique (économique et statistique) internationale sont développés | 14.0.4. Participation à des rencontres scientifiques internationales                            | Au moins 4 experts d'AFRISTAT participent à des rencontres scientifiques internationales                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | 7,60            | -       | -        | 5,70                  | 1,90   | 7,60  |              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | <i>Participation au séminaire Estimations &amp; projections urbaines, Columbia University, IUSSP, UN (New -York 9-10 janvier 06), au Colloque « Institutions, développement économique et transition », AUF-IRD-DIAL-PEP (Paris, 7-8 sept. 06) et à l'atelier sur les marchés du travail dans les pays en développement, CRDI/IDRC (Ottawa, 15-16 nov. 06)</i> | 3                             |     |      | 2,17                                       | 5,70            |         |          |                       | 7,86   | 7,86  |              |
|                                                                                                                                                                          | 14.0.5. Dynamisation des séries "Annuaire", " Méthodes" et "Etudes" des publications d'AFRISTAT | Les rapports et analyses sont systématiquement produits dans les séries de publications AFRISTAT                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                             | -   | -    | 2,17                                       | -               | -       | -        | 2,17                  | -      | 2,17  |              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | <i>Publication et diffusion du CRESMIC et du rapport de l'étude portant sur la production maraîchère et fruitière</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 3                             | -   | -    | 2,17                                       | -               | -       | -        | 2,17                  | -      | 2,17  |              |
| Sous-total 14                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                            | 7   | 6    | 12                                         | 7,60            | 25,86   | 0,00     | 13,65                 | 29,20  | 42,85 |              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                            | 5   | 4    | 9                                          | 5,70            | 19,98   | 0,00     | 5,06                  | 29,28  | 34,34 |              |
| <b>Total 5</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                            | 25  | 50   | 45                                         | 8               | 41      | -        | 31                    | 64     | 92    |              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37                            | 5   | 38   | 27                                         | 6               | 26      | -        | 21                    | 38     | 54    |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                          | Activités                                                                                                           | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                           | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| <b>Volet VI : Renforcement des moyens de travail d'AFRISTAT</b>                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |
| <b>Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d'apporter un appui efficace au renforcement des systèmes statistiques nationaux</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |
| <b>Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT</b>                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |
| <b>Résultat 15.1:</b> Les capacités d'intervention et de gestion de la Direction générale d'AFRISTAT sont renforcées                                        | 15.1.1. Renforcement d'AFRISTAT en personnel (recrutement d'experts et d'agents d'appui administratif et financier) | Recrutement de 2 experts principaux, 1 expert et 2 experts assistants                                                                                                                                                                        | 4,00                          | -   | -    | 2,89                                       | -               | -       | -        | 2,89                  | -      | 2,89  |              |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | <b>2 experts principaux, 2 experts et 1 expert assistant (fonds AFRISTAT); un consultant long terme, un assistant au consultant long terme, un comptable et 1 assistant administratif (fonds PCI), 1 assistant statisticien (projet IDF)</b> | 4,00                          | -   | -    | 2,89                                       | -               | -       | -        | 2,89                  | -      | 2,89  |              |
|                                                                                                                                                             | 15.1.2. Révision des procédures de gestion administratives et comptables                                            | -                                                                                                                                                                                                                                            | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |              |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | <b>Activité non programmée en 2006</b>                                                                                                                                                                                                       | -                             | -   | -    | -                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |              |
|                                                                                                                                                             | 15.1.3. Formation continue du personnel                                                                             | 3 experts formés : 1 en SIG, 1 en conjoncture et 1 en micro-simulation et 2 PAT: 1 en gestion administrative et 1 en secrétariat                                                                                                             | 8                             | -   | -    | 5,78                                       | 3,80            | -       | 5,00     | 14,58                 | -      | 14,58 |              |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | <b>Les Experts ont été formés en administration des bases de données et sensibilisés à la gestion axée sur les résultats et à la programmation stratégique</b>                                                                               | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | 1,90            | -       | 2,50     | 7,29                  | -      | 7,29  |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                                           | Activités                                                                                                      | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| Résultat 15.1: Les capacités d'intervention et de gestion de la Direction générale d'AFRISTAT sont renforcées                                                                                                | 15.1.4. Poursuite de la politique de recours aux consultants extérieurs                                        | 19 consultants nationaux et 4 consultants internationaux                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                             | 12  | 76   | 1,44                                       | 5,82            | -       | 7,20     | 14,46                 | -      | 14,46 |              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | <b>4 consultants nationaux dans le cadre d'un appui au Burundi pour la réalisation d'une enquête 1,2,3 ; 6 dans cadre de la mise en œuvre du PCI, 3 consultants internationaux pour la préparation du séminaire de lancement de l'élaboration des SNDS, un pour l'archivage des données d'enquête, un pour l'évaluation du Projet ACBF</b> | 4                             | 8   |      | 2,89                                       |                 | 11,06   |          | 2,89                  | 11,06  | 13,95 |              |
| Résultat 15.2: La Direction générale est dotée d'équipements nécessaires à la conduite de ses missions                                                                                                       | 15.2.1. Acquisition de mobiliers, d'équipements spécialisés pour le traitement des données et matériels divers | Mobiliers divers, 1 scanner et 1 imprimante couleur haute définition                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                             | -   | -    | 0,72                                       |                 | -       | -        | 0,72                  | -      | 0,72  |              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | <b>Ces équipements ont été acquis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             |     |      | 0,72                                       |                 |         |          | 0,72                  |        | 0,72  |              |
|                                                                                                                                                                                                              | 15.2.2. Acquisition de logiciels informatiques nécessaires                                                     | Dernières versions SPSS, STATA et renouvellement des abonnements (logiciels comptables)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                             | -   | -    | 0,72                                       | -               | -       | -        | 0,72                  | -      | 0,72  |              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | <b>Versions non encore acquises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |     |      | -                                          |                 |         |          |                       |        |       |              |
| Résultat 15.3: Les contributions des États membres au Fonds AFRISTAT 2006-2015 sont entièrement libérées et AFRISTAT est doté de financements complémentaires des partenaires techniques et financiers (PTF) | 15.3.1. Actions de sensibilisation auprès des États membres et des PTF                                         | Contributions versées à 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22                            | -   | -    | 15,89                                      | 21,51           | -       | -        | 37,41                 | -      | 37,41 |              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | <b>Des missions de sensibilisation ont eu lieu au Bénin, au Burkina, au Cameroun, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, Gabon, en Guinée, en Guinée Bissau, au Niger, au Tchad et Togo</b>                                                                                                                                                    | 10                            |     |      | 7,22                                       | 8,30            |         |          | 15,52                 |        | 15,52 |              |
|                                                                                                                                                                                                              | 15.3.2. Élaboration de projets à soumettre au financement                                                      | 2 projets élaborés (UE, BAD et autres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                             | -   | -    | 5,78                                       | -               | -       | -        | 5,78                  | -      | 5,78  |              |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | <b>Activité non encore réalisée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |     |      | -                                          |                 |         |          |                       |        |       |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                               | Activités                                                       | Résultats atteints                                                                                                                                                                                    | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |        | Observations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|--------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL  |              |
| <b>Résultat 15.4:</b> Les réunions statutaires d'AFRISTAT sont organisées et l'exécution du programme stratégique de travail d'AFRISTAT est régulièrement examinée                               | 15.4.0. Organisation des réunions statutaires                   | 1 session du CM, 2 réunions du CD et 1 réunion du CS organisées                                                                                                                                       | 10                            | -   | -    | 7,22                                       | 100,66          | -       | -        | 107,88                | -      | 107,88 |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | <b>1 session du CM et 1 réunion du CD organisées à Libreville en avril 2006.</b>                                                                                                                      | 12                            |     |      | 8,67                                       | 21,50           |         |          | 17,30                 | 12,87  | 30,17  |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | <b>la réunion du Comité de pilotage du projet ACBF a été réalisée ainsi que la revue à mi-parcours du projet</b>                                                                                      | 4                             |     |      | 2,89                                       |                 |         |          | 2,89                  |        | 2,89   |              |
| Sous-total 15                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       | 56                            | 12  | 76   | 40                                         | 132             | 0       | 12       | 184                   | 0      | 184    |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       | 35                            | 8   | 0    | 25,29                                      | 31,69           | 11,06   | 2,50     | 46,62                 | 23,93  | 70,55  |              |
| <b>Objectif spécifique 16:</b> Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication bien ciblées |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |        |              |
| <b>Résultat 16.0:</b> La stratégie de communication d'AFRISTAT est élaborée et la mise en œuvre réalisée                                                                                         | 16.0.1. Elaboration de la stratégie de communication d'AFRISTAT | Stratégie de communication élaborée                                                                                                                                                                   | 2                             | 4   | -    | 1,44                                       | -               | 8,22    | -        | 9,66                  | -      | 9,66   |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | <b>La stratégie n'est pas encore élaborée mais un plan de communication avait été élaboré à l'occasion de la célébration du 10ème anniversaire du démarrage des activités d'AFRISTAT (CF. 16.0.3)</b> |                               |     |      | -                                          |                 |         |          |                       |        |        |              |
|                                                                                                                                                                                                  | 16.0.2. Elaboration des supports de communication               | Supports de communication élaborés                                                                                                                                                                    | 4                             | -   | -    | 3                                          | -               | -       | -        | -                     | -      | -      | -            |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | <b>Un DVD, des conférenciers, des tee-shirts et une pochette contenant des planches ont été confectionnés à l'occasion du 10ème anniversaire</b>                                                      | 4                             | 4   |      | 2,89                                       |                 | 8,22    |          | 11,11                 |        | 11,11  |              |

| Résultats attendus                                                                                       | Activités                                                                                                                          | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| <b>Résultat 16.0: La stratégie de communication d'AFRISTAT est élaborée et la mise en œuvre réalisée</b> | 16.0.3. Information et sensibilisation des Etats membres, et des partenaires techniques et financiers sur les activités d'AFRISTAT | Campagne de sensibilisation menée. 10è anniversaire d'AFRISTAT organisé                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                             | 4   | -    | 4,33                                       | -               | 8,22    | -        | 12,55                 | -      | 12,55 |              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                    | <i>Une intense campagne a été menée à travers, des conférences de presse, l'organisation d'un séminaire et l'ouverture solennelle de la 15ème session du Conseil des Ministres présidée par le Premier Ministre du Gabon. LLA de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre 2006 ont été publiées. un Publireportage sur TV5 pendant 3 jours d'affilée</i> | 6                             | 2   |      | 4,33                                       |                 | 4,11    |          | 8,44                  |        | 8,44  |              |
|                                                                                                          | 16.0.4. Participation des experts d'AFRISTAT aux colloques et conférences organisés par les Etats membres et les partenaires       | Participation des experts d'AFRISTAT à 8 manifestations organisées par les Etats et les PTF                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                            | -   | -    | 7,22                                       | -               | -       | -        | -                     | -      | -     |              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                    | <i>Participations à 20 manifestations</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                            |     |      | 14,66                                      | 52,56           |         |          | 43,82                 | 23,40  | 67,22 |              |
| Sous-total 16                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22                            | 8   | -    | 16                                         | -               | 16      | -        | 22                    | -      | 22    |              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                            | 6   | -    | 21,88                                      | 52,56           | 12,33   | 0,00     | 63,37                 | 23,40  | 86,77 |              |

| Résultats attendus                                                                                    | Activités                                                                                  | Résultats atteints                                                                                                                                                                    | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |       | Observations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL |              |
| <b>Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT</b>      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                               |     |      |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |
| <b>Résultat 17.1:</b> La base de données régionale d'AFRISTAT (AFRILDB) est régulièrement mise à jour | 17.1.1. Inclusion des indicateurs des DSRP et OMD dans AFRILDB                             | Indicateurs pris en compte dans AFRILDB                                                                                                                                               | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  |              |
|                                                                                                       |                                                                                            | <b>L'identification globale de l'ensemble des indicateurs de l'enquête structurelle (dont ceux des DSRP et OMD) contenus dans AFRILDB a été fait. La prise en compte est en cours</b> | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 1,44                  | 0,00   | 1,44  |              |
|                                                                                                       | 17.1.2. Collecte régulière, vérification et saisie des données                             | Données collectées et traitées dans au moins 10 Etats                                                                                                                                 | 10                            | -   | 20   | 7,22                                       | -               | -       | -        | 7,22                  | -      | 7,22  |              |
|                                                                                                       |                                                                                            | <b>13 Etats sur 18 ont déjà répondu</b>                                                                                                                                               | 10                            | -   | 14   | 5,22                                       | -               | -       | -        | 5,22                  | -      | 5,22  |              |
|                                                                                                       | 17.1.3. Publication des données d'AFRILDB                                                  | Données postées sur le site www.afristat.org                                                                                                                                          | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  |              |
| <b>Les données affichées sont sur le site</b>                                                         |                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                     | -                             | -   | 1,44 | -                                          | -               | -       | 1,44     | -                     | 1,44   |       |              |
| <b>Résultat 17.2:</b> Une banque de données régionale est construite                                  | 17.2.1. Consolidation de la méthodologie et construction de la banque de données régionale | Documents méthodologiques finalisés et diffusés                                                                                                                                       | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  |              |
|                                                                                                       |                                                                                            | <b>Les documents sont finalisés et publiés</b>                                                                                                                                        | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44  |              |
|                                                                                                       | 17.2.2. Formalisation de protocoles d'échange de données avec les pays                     | Protocoles d'échanges finalisés et signés avec au moins 10 pays                                                                                                                       | 4                             | -   | -    | 2,89                                       | -               | -       | -        | 2,89                  | -      | 2,89  |              |
|                                                                                                       |                                                                                            | <b>Versions provisoires disponibles</b>                                                                                                                                               | 3                             | -   | -    | 2,17                                       | -               | -       | -        | 2,17                  | -      | 2,17  |              |
|                                                                                                       | 17.2.3. Collecte des données d'enquêtes auprès des Etats membres                           | Données collectées sur au moins 10 pays                                                                                                                                               | 6                             | -   | 36   | 4,33                                       | -               | -       | -        | 4,33                  | -      | 4,33  |              |
|                                                                                                       |                                                                                            | <b>Activité régulière</b>                                                                                                                                                             | 3                             | -   | 18   | 2,17                                       | -               | -       | -        | 2,17                  | -      | 2,17  |              |
| 17.2.4. Numérisation, formatage et archivage                                                          | Documents collectés sur au moins 10 pays numérisés                                         | 6                                                                                                                                                                                     | -                             | -   | 4,33 | -                                          | -               | -       | 4,33     | -                     | 4,33   |       |              |
|                                                                                                       | <b>Activité non réalisée</b>                                                               |                                                                                                                                                                                       |                               |     | -    |                                            |                 |         |          |                       |        |       |              |

| Résultats attendus                                                                                                                                                                      | Activités                                                                                                                                      | Résultats atteints                                                                                                                        | Moyens humains de réalisation |     |      | Coûts de réalisation (en millions de FCFA) |                 |         |          | Source de financement |        |          | Observations |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|--------|----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | S/E                           | S/C | S/Cn | Expert                                     | Missions expert | Consult | Ateliers | AFRISTAT              | AUTRES | TOTAL    |              |
| <b>Résultat 17.2:</b> Une banque de données régionale est construite                                                                                                                    | 17.2.5. Mise en place de dispositifs permettant la diffusion des données par Internet                                                          | Page Internet sur le site www.afristat.org créée                                                                                          | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44     |              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | <b>Activité non réalisée</b>                                                                                                              |                               |     |      | -                                          |                 |         |          |                       |        |          |              |
| <b>Résultat 17.3:</b> Le centre de documentation d'AFRISTAT est doté d'équipements appropriés et d'ouvrages en quantité importante et utiles à la mise en œuvre des missions d'AFRISTAT | 17.3.1. Établissement de la liste des équipements et leur achat, actualisation régulière des ouvrages et acquisition de nouvelles publications | Liste des équipements et liste des publications                                                                                           | 6                             | -   | -    | 4,33                                       | -               | -       | -        | 4,33                  | -      | 4,33     |              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | <b>Liste régulièrement produite :achat d'ouvrages techniques et de dictionnaires</b>                                                      | 6                             | -   | -    | 4,33                                       | -               | -       | -        | 4,33                  | -      | 4,33     |              |
|                                                                                                                                                                                         | 17.3.2. Amélioration de la gestion du centre de documentation                                                                                  | Registres tenus                                                                                                                           | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44     |              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | <b>La tenue est régulière : Bulletins des sommaires, circulation des périodiques et mise à jour des bases de données bibliographiques</b> | 2                             | -   | -    | 1,44                                       | -               | -       | -        | 1,44                  | -      | 1,44     |              |
| Sous-total 17                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 42                            | -   | 56   | 30                                         | -               | -       | -        | 30                    | -      | 30       |              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 30                            | -   | 32   | 20                                         | -               | -       | -        | 20                    | -      | 20       |              |
| <b>Total 6</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 120                           | 20  | 132  | 87                                         | 132             | 16      | 12       | 237                   | -      | 237      |              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 95                            | 14  | 32   | 67                                         | 84              | 23      | 3        | 129,66                | 47,33  | 176,99   |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 616                           | 135 | 362  | 444                                        | 294             | 278     | 179      | 652,82                | 517,33 | 1 170,15 |              |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 461                           | 59  | 110  | 321                                        | 197             | 152     | 99       | 352,87                | 414,24 | 761,33   |              |