



**26<sup>ème</sup> réunion du Comité de direction**

Abidjan, les 27 et 28 septembre 2012

# **PROJET DE PLAN D'ACTION 2013 D'AFRISTAT**

*Septembre 2012*

## SOMMAIRE

INTRODUCTION .....	4
<i>I. CONSOLIDATION DES ACQUIS DE L'ACTION D'AFRISTAT</i> .....	6
1.1. Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres .....	6
1.1.1. Appui à l'organisation, à la coordination, au management et au pilotage des SSN .....	6
1.1.2. Appui à la formation initiale et continue .....	7
1.2. Appui pour le développement des systèmes d'information pour le suivi et évaluation des politiques et stratégies de développement et des OMD .....	7
1.3. Appui pour le renforcement des capacités de production des données statistiques et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques .....	9
1.3.1. Appui à l'amélioration des statistiques économiques de base .....	9
1.3.2. Appui à l'élaboration des comptes nationaux et à l'analyse macroéconomique .....	11
1.3.3. Conjoncture et prévision économiques .....	13
1.4. Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique .....	13
1.4.1. Appui au développement et à la mise en place des bases et banques de données nationales d'enquêtes et recensements .....	14
1.4.2. Appui à la promotion de la vulgarisation de la culture statistique par l'amélioration de la diffusion et l'utilisation des données statistiques .....	14
Etudes et recherche appliquée .....	14
<i>II. ELARGISSEMENT DES INTERVENTIONS D'AFRISTAT AUX STATISTIQUES SECTORIELLES ET AUX NOUVELLES THÉMATIQUES</i> .....	16
2.1. Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques .....	16
2.2. Appui à la production statistique .....	17
2.3. Formalisation de la démarche qualité .....	17
<i>III. DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES MÉTHODES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES DE PRODUCTION STATISTIQUE</i> .....	18
<i>IV. ELARGISSEMENT GÉOGRAPHIQUE DE L'ACTION D'AFRISTAT</i> .....	20
<i>V. MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME</i> .....	21
5.1. Renforcement institutionnel .....	21
5.2. Renforcement des ressources humaines .....	22
5.3. Renforcement des ressources financières .....	22
5.4. Renforcement des ressources de communication et de diffusion .....	23
5.5. Renforcement des ressources logistiques .....	24
ANNEXE 1 : CADRE LOGIQUE DU PLAN D'ACTION 2013 .....	25
ANNEXE 2 : ETAT DES BESOINS D'APPUI EN 2013 DES ETATS MEMBRES D'AFRISTAT .....	47

## ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES

Sigles	Libellés
2gLDB	<i>Live Data Base</i> 2ème génération
ACBF	African Capacity Building Foundation
AFD	Agence française pour le développement
AFRILB	Base de données socio-économiques d'AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB
AFRIPUB	Module d'automatisation des publications de AFRILDB
AFRISTAT	Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne – Bamako
ANSD	Agence nationale de la statistique et de la démographie - Sénégal
BAD	Banque africaine de développement
BCEAO	Banque centrale des Etats d'Afrique de l'ouest
BDCEA	Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d'AFRISTAT
BEAC	Banque des Etats d'Afrique centrale
BIT	Bureau international pour le travail
CEA	Commission économique pour l'Afrique
CEDEAO	Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest – Abuja
CEMAC	Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale – Bangui
CODESA	Conférence des écoles de statistique africaines
DSRP	Document de stratégie de réduction de la pauvreté
ENSAE	Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique – Paris
ENSAE-Sénégal	Ecole nationale de la statistique et de l'analyse économique – Dakar
ENSEA	Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée - Abidjan
FCFA	Franc de la Communauté financière d'Afrique
IHPC	Indice harmonisé des prix à la consommation
INS	Institut national de statistique
IPC	Indice des prix à la consommation
LMIS	projet d'amélioration de la qualité des statistiques de l'emploi et de la gestion du système d'information du marché du travail en Afrique (LMIS) Labour market information system
NAEMA	Nomenclature d'activités des Etats membres d'AFRISTAT
NOPEMA	Nomenclature des produits des Etats membres d'AFRISTAT
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
PARIS21	Partenariat statistique au service du développement au XXI <sup>e</sup> siècle
PCI	Programme de comparaison internationale
PIB	Produit intérieur brut
PSTA	Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006-2010
PTF	Partenaires techniques et financiers
PTI	Programme de travail individuel
RCA	République centrafricaine
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitat
SCN2008	Système de comptabilité nationale version 93
SNDS	Stratégie nationale de développement de la statistique
SSN	Système statistique national
TFSCB	Trust fund for statistic capacity building
UEMOA	Union économique et monétaire Ouest africaine – Ouagadougou

## INTRODUCTION

1. Le plan d'action 2013, troisième du genre de la série de cinq plans prévus dans le dispositif de mise en œuvre du PSTA 2011-2015, poursuivra la mise en œuvre des travaux engagés ou en cours et des activités non réalisées du Plan d'action de 2012 et intégrera de nouvelles actions inscrites au PSTA 2011-2015 ou suscitées lors des sessions des instances statutaires ou par de nouvelles initiatives sous-régionales, régionales et internationales.

2. L'année 2013 sera donc consacrée :

- à la poursuite du renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des systèmes statistiques nationaux des Etats membres et d'AFRISTAT. L'accent sera mis sur i) la finalisation de l'étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d'AFRISTAT et la reconstitution de son Fonds de financement pour la période 2016-2025 et la mise en œuvre de ses principales conclusions ; ii) l'appui à la coordination statistique ; iii) l'appui à l'élaboration ou la révision, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des SNDS et l'appui à la formation initiale et continue ;
- à l'appui aux Etats pour la mise en œuvre des outils et méthodologies développés au cours des années antérieures. Il s'agit notamment du manuel des comptes nationaux trimestriels, des méthodologies d'élaboration des indices de la production industrielle et des services, des indices du coût de la construction, des nomenclatures d'activités et de produits révisées, de la création et de la gestion de répertoires d'entreprises à des fins statistiques et de la mise en œuvre des dernières recommandations internationales des Nations unies sur l'indice de la production industrielle ;
- au développement de méthodologies relatives aux nouvelles thématiques ;
- au renforcement des activités dans le domaine des statistiques sociodémographiques par la recherche des méthodologies permettant la rationalisation de la collecte, les études sur les comportements des ménages à partir des enquêtes sur les dépenses menées récemment dans les Etats membres ;
- à la poursuite de l'amélioration des statistiques et synthèses économiques notamment les comptes nationaux, la conjoncture et la prévision économiques ;
- à l'amélioration de la communication institutionnelle et au développement des bases de données ;
- à la consolidation des moyens de travail d'AFRISTAT par le renouvellement, la recherche et le renforcement des partenariats et la formation continue du personnel ;
- au renforcement du volet observatoire par la production d'un document d'analyses thématiques relatives à la trilogie « emploi-secteur informel-conditions de vie des ménages ».

3. La mise en œuvre du Plan d'action 2013 sera financée par les ressources propres d'AFRISTAT mais aussi par les ressources mobilisées auprès des partenaires au cours de la période.

4. Le principe de faire bénéficier à chaque Etat membre d'un minimum de missions d'appui financées par le Fonds AFRISTAT est maintenu. Ce volume minimum de missions d'experts en faveur des Etats membres pourrait s'accroître grâce à l'assistance financière des partenaires. Pour la mise en œuvre de ces appuis, en début de chaque semestre, un programme de missions d'appui sera élaboré sur la base de

l'expression des besoins et des agendas des programmes et projets financés par les partenaires. Ce programme sera communiqué à tous les Etats membres.

5. Pour des raisons évidentes, les activités que les partenaires pourraient confier à AFRISTAT et qui ne sont pas encore négociées au moment de la finalisation du présent document n'ont pas été prises en compte. Cependant, l'expérience montre que la réalisation d'autres projets et programmes non prévus pourrait être proposée au cours de l'année 2013.

6. Le Plan de travail 2013 est structuré conformément aux orientations stratégiques de la période 2011-2015. Il s'articule autour des points ci-après qui constituent les cinq sous-programmes du PSTA 2011-2015 :

- consolidation des acquis de l'action d'AFRISTAT ;
- élargissement des interventions d'AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques ;
- développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires de production statistique ;
- réponse aux sollicitations relatives à l'élargissement d'AFRISTAT ;
- mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme.

7. En plus de ces cinq points, il comporte un cadre logique qui présente de façon synthétique les activités à mener, les résultats attendus, les indicateurs objectivement vérifiables et leurs sources de vérification, et un état des besoins d'appui technique.

## ***1. Consolidation des acquis de l'action d'AFRISTAT***

8. L'objectif global de ce sous-programme est de maintenir et de renforcer l'assistance dans les différents domaines d'expertise d'AFRISTAT. A cet effet, en 2013, AFRISTAT va poursuivre ses appuis aux Etats membres et aux organisations d'intégration économique pour le renforcement de l'organisation institutionnelle et le pilotage de leur dispositif de production statistique, l'élaboration de leurs stratégies nationales de développement statistique, le suivi et évaluation de leurs stratégies de développement pour l'atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), le renforcement de leurs capacités de valorisation des données produites et de synthèse et d'analyse économiques.

### ***1.1. Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres***

9. Il s'agira de poursuivre l'appui à l'organisation, à la coordination, au management et au pilotage des SSN et à la formation initiale et continue.

#### ***1.1.1. Appui à l'organisation, à la coordination, au management et au pilotage des SSN***

10. En matière d'appui à l'organisation et à la coordination des systèmes statistiques nationaux (SSN), AFRISTAT soutiendra les Etats dans le processus de réforme de leurs SSN et contribuera au bon fonctionnement des organes de coordination à travers sa participation à leurs assises. Des appuis aux SSN en matière d'élaboration ou de révision des cadres juridiques et des stratégies et/ou programmes nationaux de développement statistique ainsi que l'animation des séminaires seront assurés. Ainsi, trois pays demandeurs (Congo, Côte d'Ivoire et Togo) bénéficieront des ces appuis.

11. Pour un meilleur suivi des progrès dans le domaine du management des SSN, AFRISTAT continuera à maintenir son tableau de bord sur les avancées dans ses Etats membres en matière de mise en œuvre des SNDS et de l'adoption des textes législatifs. Sur ce plan, l'accent sera mis sur le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de ces stratégies. Des supports de formation, notamment des canevas de rédaction de programmes de travail et de rapports d'activité seront élaborés et mis à la disposition des Etats. Le guide pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des SNDS une fois validé à l'interne sera mis à la disposition des Etats et fera l'objet de test au niveau de certains pays.

12. Dans le cadre de la coordination des interventions des partenaires techniques et financiers (PTF) AFRISTAT poursuivra la compilation des informations sur les opportunités de financement offertes aux Etats. Ces informations seront mises à jour et diffusées régulièrement sur son site Internet.

13. Pour renforcer la coordination statistique et soutenir le développement de la statistique en Afrique des actions de plaidoyer seront poursuivies pour la ratification de la Charte africaine de la statistique et AFRISTAT contribuera à la réalisation des revues par les pairs que l'Union africaine organisera.

#### **Eléments de coût :**

- Organisation au profit des chargés de coordination et de programmation des INS d'un séminaire atelier de programmation des appuis d'AFRISTAT aux Etats membres dans le cadre de l'élaboration du plan d'action 2014. Ce séminaire, qui sera financé sur le PRCS BAD III et sur le

Fonds AFRISTAT, servira aussi à faire le point sur la mise en œuvre des SNDS dans les pays bénéficiaires. Ainsi, en plus des représentants des Etats membres d'AFRISTAT, les autres pays bénéficiaires dudit programme prendront part à ce séminaire. Il est souhaitable que ce séminaire soit organisé au plus tard en mai 2013 pour permettre aux experts d'AFRISTAT d'identifier les besoins en appui qu'ils pourront intégrer dans leur projet de PTI 2014. Le coût de l'activité est estimé à 25 000 000 FCFA.

- Sept (7) missions d'appui institutionnel : ces missions concernent l'appui au processus SNDS et à la l'élaboration ou révision des textes législatifs et règlementaires des SSN et l'animation de séminaires et d'ateliers nationaux spécifiques en planification stratégique et gestion axée sur les résultats (RCI, Togo). Coût estimé : 15 850 000 FCFA

### **1.1.2. Appui à la formation initiale et continue**

14. Au titre de la formation initiale, AFRISTAT poursuivra sa collaboration avec le GENES (Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique de France) dans le cadre de la Convention de partenariat portant sur l'organisation des différents concours d'entrée dans les écoles de statistiques africaines et son appui à ces dernières à travers la participation à leurs réunions statutaires, l'encadrement des stagiaires, l'animation de cours et séminaires portant sur le management des SSN, la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats, l'analyse de l'emploi et du secteur informel, l'analyse des résultats des comptes nationaux et le suivi et évaluation des DSRP et des OMD. D'autres cours pourraient être animés à la demande des écoles.

15. Pour ce qui est de la formation continue, AFRISTAT :

- procédera à la diffusion auprès des SSN des modules de cours élaborés en 2012 à l'attention des cadres non statisticiens travaillant dans les SSN ;
- élaborera un manuel de formation sur les techniques d'enquête auprès des ménages ;
- procédera à l'enrichissement de deux manuels de formation sur l'analyse de l'emploi et du secteur informel et l'analyse de la pauvreté.

16. L'Observatoire poursuivra son partenariat avec les institutions africaines dans le domaine de la formation statistique, notamment dans le cadre d'AGROST.

### **Eléments de coût :**

- Participation au financement de l'organisation des concours d'entrée dans les écoles de formation en statistique : 20 000 000 FCFA ;
- Dix (10) missions d'enseignement auprès des écoles de formation statistique : 10 000 000 FCFA ;
- Participation à cinq (5) réunions traitant de la formation statistique : 10 430 000 FCFA.

### **1.2. Appui pour le développement des systèmes d'information pour le suivi et évaluation des politiques et stratégies de développement et des OMD**

17. Au cours de l'année 2013, AFRISTAT poursuivra le développement ou l'amélioration des cadres et notes méthodologiques dans les domaines des enquêtes auprès des ménages y compris les RGPH, du suivi de la pauvreté, de l'emploi et du secteur informel et les appuis directs aux Etats membres.

### **1.2.1 Appui au développement des statistiques sociodémographiques**

#### ***Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques***

18. Les travaux d'élaboration d'un rapport méthodologique sur la réalisation d'un recensement général de la population et de l'habitat harmonisé et simultané en zone UEMOA seront poursuivis. Il s'agira, en 2013, (i) de poursuivre la recherche documentaire sur les recensements généraux de la population et de l'habitat dans les Etats membres de l'UEMOA, notamment les cadres juridiques instituant les différents recensements et le reste des questionnaires des recensements et (ii) d'élaborer les termes de référence pour la validation du paquet minimum de demande d'informations sociodémographiques et du cadre institutionnel pour la réalisation d'un tel recensement.

19. La note méthodologique pour l'évaluation de l'impact des politiques publiques, appliquée à des données d'enquête élaborée en 2011, sera finalisée et mise à la disposition des Etats membres au titre des publications d'AFRISTAT dans la série « Méthodes » et pourra par la suite servir de support de formation dans les écoles de formation statistique.

20. Au titre des enquêtes auprès des ménages, un guide méthodologique pour la mise en place d'échantillons maîtres sera élaboré avec la participation des experts des Etats membres.

#### ***Appui à l'amélioration des statistiques démographiques et d'état civil***

21. A la demande des pays, AFRISTAT poursuivra ses appuis techniques aux SSN pour l'organisation, l'exploitation et l'analyse des données des recensements généraux de la population et de l'habitat des années 2010 et des données d'état civil. Ces appuis seront concentrés sur l'élaboration des perspectives démographiques et l'établissement de monographies régionales et d'atlas démographiques. Ainsi, au moins quatre pays dont le Niger, la Guinée, le Togo et le Bénin seront accompagnés pour la réalisation (et/ou l'analyse) de leur RGPH. Pour le traitement et l'analyse des données de l'état civil, au moins quatre (Bénin, Burkina Faso, Centrafrique et Niger) seront appuyés. Le Mali sera appuyé pour l'élaboration d'un plan de rédaction de monographies régionales et d'un atlas démographique.

#### ***Appui à l'amélioration des statistiques du travail***

22. L'appui à l'amélioration des systèmes d'information sur le marché du travail va se poursuivre à travers la mise en œuvre du Projet d'amélioration de la qualité des statistiques de l'emploi et la gestion du système d'information sur le marché du travail en Afrique, Phase II (LMIS-AFRISTAT) financé par ACBF. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet LMIS-Union africaine, le Projet LMIS-AFRISTAT pourra s'étendre à d'autres pays avec un accroissement de son financement.

23. Des appuis seront apportés au Mali pour la rédaction du rapport d'analyse situationnelle du marché du travail et du bulletin semestriel d'information sur le marché du travail.

#### ***Appui à l'amélioration des statistiques du secteur informel***

24. Au terme du plan d'action sur le secteur informel en Afrique (PASIA 2010-2012), les travaux du Groupe de travail sur le secteur informel et l'emploi ont permis d'enregistrer d'importants résultats. Il s'agira pour



AFRISTAT de poursuivre sa participation aux travaux du groupe de travail. Ainsi, au titre de l'année 2013, il sera procédé à la finalisation et la validation de la méthodologie et du questionnaire, à la rédaction du rapport final du PASIA et à l'organisation de la réunion annuelle du Groupe de travail.

25. L'actualisation du manuel des concepts et définitions du secteur informel entamée en 2012 va se poursuivre en 2013.

26. En termes d'appuis directs aux Etats membres, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon et l'Union des Comores seront accompagnés pour la réalisation, le traitement et l'analyse des résultats de leurs enquêtes 1-2. L'appui à l'Union des Comores se fera dans le cadre du PRCI-Comores financé par la BAD.

### **1.2.2 Appui pour le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages**

27. Des appuis seront apportés aux Etats à leur demande. Le Burundi pourrait bénéficier d'un appui pour la réalisation d'une enquête sur les conditions de vie des ménages, pour le traitement et l'analyse des résultats et pour le calcul des pondérations de l'indice de prix à la consommation.

28. Pour renforcer les capacités des cadres nationaux en matière de traitement des données et d'analyse des résultats des enquêtes, AFRISTAT envisage organiser en 2013 un atelier régional de formation en traitement des données d'enquête.

#### **Eléments de coût :**

- 15 Missions d'appui réalisées : 18 750 000 FCFA ;
- Séminaire de formation en traitement et analyse des données d'enquêtes : 25 000 000 FCFA.

### **1.3. Appui pour le renforcement des capacités de production des données statistiques et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques**

29. Dans le domaine des statistiques et synthèses économiques, d'importants efforts ont été déployés pour doter les Etats d'outils performants de suivi des économies. Des progrès importants ont aussi été enregistrés dans les domaines des statistiques des prix, d'entreprises, de comptabilité nationale et de suivi de la conjoncture.

30. Ces dernières années, des méthodologies ont été développées et validées. Il s'agit notamment des méthodologies de l'IHPC, des statistiques d'entreprises, des indices du coût de construction, des indices des prix de la production industrielle et des services et des comptes nationaux trimestriels. Au cours de l'année 2013, AFRISTAT va poursuivre le développement méthodologique et accompagnera les Etats pour la mise en œuvre des méthodologies déjà validées en partenariat avec les autres institutions.

#### **1.3.1. Appui à l'amélioration des statistiques économiques de base**

##### **1.3.1.1. Statistiques des prix**

##### **Indices des prix à la consommation**

31. Les travaux de rénovation des indices des prix à la consommation en zone UEMOA ont été finalisés en 2012 par le déploiement et la réception de l'application de calcul des indices harmonisés des prix à la

consommation (IHPC) des pays de l'UEMOA. Au cours de l'année 2013, AFRISTAT accompagnera les Etats membres, la Commission de l'UEMOA et la BCEAO pour renforcer les capacités de leurs experts dans la maîtrise de l'application et l'analyse des données de prix.

32. En zone CEMAC, les travaux de mise en place des IHPC dans ses Etats membres pourraient démarrer dans le cadre de la Convention signée avec cette institution depuis 2009 si les financements sont disponibles ou dans celui du PRCS-BAD III.

33. Le Burundi sera appuyé pour l'élaboration de son indice de prix à la consommation et la Mauritanie pour la rénovation de son IHPC.

34. Par ailleurs, AFRISTAT poursuivra ses appuis à tous les pays pour améliorer la qualité des données dans le cadre du PRCS-BAD III et d'autres programmes, notamment le PRCI-BAD Comores. Il organisera et participera aux activités sur les statistiques des prix prévues dans le cadre du PRCS ou du PCI-Afrique financé par la BAD.

#### ***Indices des prix de la production industrielle et des services et Indices du coût de la construction***

35. En 2011, AFRISTAT a élaboré les méthodologies d'élaboration des Indices des prix de la production industrielle et des services et des indices du coût de la construction et a invité les Etats membres à les tester avant leur adoption par des règlements par le Conseil des Ministres. Les pays ci-après s'étaient proposés pour les tester avec l'appui d'AFRISTAT : le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal pour les indices des prix de la production industrielle et le Cameroun, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal pour les indices du coût de la construction.

36. Au cours de l'année 2012, avec l'appui d'AFRISTAT, la Mauritanie a publié ses premiers indices du coût de la construction. Au Burkina Faso et en RCA, les dispositifs de production des indices des prix de la production industrielle ont été mis en place et les équipes ont été formées. En 2013, AFRISTAT va poursuivre son appui aux pays pilotes. Un rapport annuel sur les conclusions de ces tests sera élaboré.

#### **Eléments de coût :**

- Appui aux Etats membres pour la mise en œuvre des indices des prix (IPC, IPPI, ICC) : 41 031 000 FCFA.

37. Pour les deux domaines ci-dessus, un appui sera apporté à tout pays qui en fera la demande et dans les limites des financements disponibles ou mobilisés.

#### ***1.3.1.2. Commerce extérieur***

38. Un état des lieux sur les statistiques du commerce extérieur a été dressé au cours de l'année 2010 après une mission auprès de plusieurs Etats. Il s'en dégage une situation plutôt contrastée malgré la longue pratique dans les Etats.

39. Pour améliorer l'état des statistiques du commerce extérieur en Zone CEMAC, la Commission de la CEMAC en partenariat avec l'Union européenne compte appuyer ses Etats membres dans le cadre d'un projet de mise en place d'un indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC-CEMAC) élargi aux statistiques du commerce et de l'agriculture. Au cas où les financements seraient mobilisés, AFRISTAT apportera son appui à la mise en œuvre du projet.

***1.3.1.3. Statistiques d'entreprises : mise en œuvre des dernières recommandations des Nations unies sur l'indice de la production industrielle en complément du cadre méthodologique pour l'élaboration d'un indice harmonisé de la production industrielle et du cadre méthodologique pour la création et la gestion d'un répertoire d'entreprises national à des fins statistiques dans les Etats membres d'AFRISTAT.***

40. En avril 2009, le Conseil des Ministres avait adopté des cadres méthodologiques et avait invité la Direction générale et les partenaires techniques et financiers à accompagner les Etats membres dans leur mise en œuvre. Depuis leur adoption, AFRISTAT a accompagné les Etats soit pour mettre en place ces outils soit pour les innover. Depuis 2010, la Division statistiques des Nations unies a publié les dernières recommandations internationales sur l'indice de la production industrielle. Ces recommandations ont apporté des innovations dont la prise en compte requiert une rénovation des dispositifs actuels de production et de publication de l'indice de la production industrielle au niveau des Etats membres d'AFRISTAT.

41. Pour accompagner ses Etats membres dans la prise en compte des ces dernières recommandations internationales, AFRISTAT a rédigé et diffusé en 2012, sous forme de plaquette, une note d'information présentant les principaux changements et les perspectives pour ses Etats membres. Des formations ont été organisées au profit des cadres des Etats membres et des appuis ont été apportés à certains d'entre eux pour la rénovation de leurs dispositifs. Au cours de l'année 2013, ces appuis vont se poursuivre, notamment au Burkina Faso, en Centrafrique, en Côte d'ivoire, au Bénin, au Burundi, à la Mauritanie et à d'autres pays qui en feront la demande.

**42. Eléments de coût :**

- Douze (12) Missions d'assistance techniques : 14 400 000 FCFA.

***1.3.2. Appui à l'élaboration des comptes nationaux et à l'analyse macroéconomique***

43. Dans le domaine de la comptabilité nationale, des innovations ont été apportées aux plans international, régional et sous régional. Il s'agit, entre autres, de l'adoption du SCN 2008 et de la mise en place de la méthodologie des comptes nationaux trimestriels. Pour accompagner les Etats membres, les activités en 2013 s'articuleront autour :

- du développement ou de l'actualisation des cadres et notes méthodologiques ;
- de l'appui aux Etats membres pour la production et l'analyse des résultats des comptes nationaux ;
- de l'appui à la mise en œuvre de la méthodologie des comptes nationaux trimestriels ;
- du renforcement des capacités des équipes nationales des comptes nationaux à travers l'organisation d'ateliers ciblés (groupe de pays selon leurs capacités) et d'un séminaire régional sur les comptes nationaux).

44. Les nomenclatures d'activités (NAEMA) et de produits (NOPEMA) révisées ont été adoptées par le Conseil des Ministres d'AFRISTAT lors de sa session d'avril 2011. En 2013, AFRISTAT va poursuivre son appui aux Etats pour leur mise en œuvre selon le dispositif de mise en application qui a été défini.

#### **1.3.2.1. Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques**

45. Suite à l'adoption par la Commission statistique des Nations unies en février 2009 du SCN 2008, AFRISTAT a entrepris en 2011 la mise à jour du guide méthodologique d'élaboration des comptes nationaux des Etats membres et le renforcement des capacités des comptables nationaux. En 2012, une première version a été élaborée et cette activité va se poursuivre en 2013 par l'adoption dudit guide.

46. Les travaux d'élaboration de deux autres documents méthodologiques seront poursuivis. Il s'agit notamment des guides méthodologiques pour la reconstitution (rétropolation) des séries statistiques et pour l'interpolation des comptes nationaux à l'aide du modèle TABLO. L'élaboration du premier guide est rendue nécessaire à cause de la révision des nomenclatures d'activités et de produits. Celle du deuxième document est liée aux retards enregistrés par les pays dans l'élaboration de leurs comptes nationaux.

#### **1.3.2.2. Appui à l'élaboration et à l'analyse des comptes nationaux**

47. Ces appuis seront réalisés dans le cadre des projets et programmes soutenus par les partenaires. Il s'agit notamment du Programme multinational de renforcement des capacités statistiques des pays membres régionaux de la BAD, des conventions signées avec la Guinée Bissau dans le cadre du Programme indicatif régional des pays de langues lusophones (PIR-PALOP), de la Convention d'appui technique avec le Programme de renforcement des capacités institutionnelle des Comores (PRCI-Comores) et de la convention signée avec la Guinée Equatoriale.

48. L'exécution des conventions bilatérales permettra d'apporter une assistance à la Guinée-Bissau pour produire des comptes selon le SCN 1993 ; aux Comores pour consolider les acquis de 2011 et 2012 et à la Guinée Equatoriale pour moderniser et assurer le rattrapage des retards dans la production de ses comptes nationaux.

49. Sur fonds propres ou sur financements extérieurs, des appuis seront apportés aux autres Etats à leur demande.

50. Par ailleurs, AFRISTAT organisera et participera aux activités prévues sur les comptes nationaux dans le cadre du PRCS-BAD III.

#### **1.3.2.3. Appui au renforcement des capacités d'élaboration et d'analyse des synthèses économiques des Etats membres**

51. Comme chaque année, AFRISTAT organisera des ateliers ciblés et un séminaire régional sur l'élaboration et l'analyse des comptes nationaux. Les ateliers ciblés consistent à organiser des séances de travaux pratiques avec des groupes de pays présentant des caractéristiques similaires en matière de production de comptes nationaux. Il s'agit de tenir compte des niveaux hétérogènes des Etats dans la mise en œuvre du SCN. Quant au séminaire régional de comptabilité nationale, qui regroupera tous les Etats membres et des pays invités, il mettra l'accent sur le SCN 2008 mais aussi sur l'analyse des résultats des

comptes nationaux sur la base du cadre de validation, d'analyse et de publication des résultats des comptes nationaux adopté en 2008. C'est aussi l'occasion pour les institutions partenaires de donner des informations sur leurs programmes de travail en matière de comptabilité nationale.

**52. Eléments de coût :**

- 10 missions d'appui technique : 12 000 000 FCFA ;
- 2 ateliers ciblés d'analyse des comptes nationaux : 30 780 000 FCFA ;
- 1 séminaire de validation des différents documents méthodologiques : 20 000 000 FCFA
- 1 séminaire annuel de comptabilité nationale : 30 849 300 FCFA.

**1.3.3. *Conjoncture et prévision économiques***

53. L'objectif visé est le renforcement des capacités des Etats membres en matière de suivi de la conjoncture économique et d'analyse macroéconomique. Les activités dominantes concerneront :

- l'animation de séminaires sous-régionaux et d'ateliers spécifiques et personnalisés à la demande des pays et des unions d'intégration économique sur la base des outils et des méthodes de suivi conjoncturel déjà développés ;
- la finalisation des documents méthodologiques dont ceux relatifs au modèle TABLO (manuel d'élaboration et d'utilisation du modèle TABLO) ;
- l'appui direct aux pays pour la mise en place ou l'amélioration des dispositifs de suivi conjoncturel et pour l'interpolation des comptes nationaux.

54. Pour la prévision économique à court terme, AFRISTAT va accélérer la mise en place de modèles de prévision dans les pays disposant de comptes économiques. Pour les prévisions à moyen terme, AFRISTAT va poursuivre les réflexions en vue de mettre au point un modèle d'équilibre général calculable adapté aux besoins des Etats membres.

**55. Eléments de coût :**

- Quatre (4) missions pour l'animation des séminaires et ateliers : 4 800 000 FCFA
- Six (6) missions d'appui technique : 7 200 000 FCFA

**1.4. *Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique***

56. Au cours de l'année 2013, AFRISTAT poursuivra son activité de veille technologique et de fourniture d'appuis techniques pour doter les Etats de bases de données socio-économiques et de banques de données d'enquêtes centralisées. AFRISTAT continuera à apporter son assistance aux INS, aux institutions d'intégration régionale et aux écoles pour la maintenance et la mise à jour de leurs sites Internet, la dynamisation de leurs centres de documentation et la mise à disposition d'outils performants de communication.

#### **1.4.1. Appui au développement et à la mise en place des bases et banques de données nationales d'enquêtes et recensements**

57. Les pays manifestent de plus en plus d'intérêt à disposer d'une base de données centralisée de type 2gLDB pour la diffusion automatique d'annuaires statistiques. AFRISTAT apportera des appuis à au moins trois pays, à leur demande, pour l'installation de bases de données, la formation à la gestion de ces bases et à l'utilisation d'outils de publication automatique.

58. En matière de documentation et d'archivage de données pour la constitution de banques de données d'enquêtes et recensements, AFRISTAT appuiera également au moins trois pays, à leur demande, pour animer des ateliers nationaux de formation au profit de leurs experts sur la documentation et sur les outils d'archivage et sur l'installation des répertoires nationaux d'enquêtes et de recensements (NADA).

#### **1.4.2. Appui à la promotion de la vulgarisation de la culture statistique par l'amélioration de la diffusion et l'utilisation des données statistiques**

59. La plate-forme éditoriale commune à AFRISTAT et aux INS mise en place dans le cadre du Projet « du chiffre à l'information » sera fonctionnelle en 2013. Il s'agira de mettre en place des espaces de presse et d'établir des liens avec les sites Internet des INS des Etats membres.

#### **60. Eléments de coût :**

- Trois (3) missions pour l'installation des bases de données : 3 930 000 FCFA ;
- Trois (3) missions pour la formation sur la documentation et sur les outils d'archivage : 3 930 000 FCFA ;
- Trois (3) missions pour l'installation du NADA : 3 930 000 FCFA

#### ***Etudes et recherche appliquée***

61. Dans le domaine de l'emploi, AFRISTAT compte élaborer un bulletin régional d'information sur le marché du travail sur la base des productions des pays bénéficiaires du Projet LMIS (Cameroun, Mali, Nigéria, Ouganda et Zambie). En outre, une étude sera réalisée sur l'insertion des jeunes sur le marché du travail dans les Etats membres de l'UEMOA. L'analyse sera faite à partir des données des enquêtes 1-2-3 de 2002 et des enquêtes sur les dépenses des ménages de 2008.

62. En collaboration avec les Etats membres, AFRISTAT va publier des rapports d'études. Il s'agit notamment :

- dans la Série « Etudes » d'AFRISTAT, de l'«*Analyse approfondie de la pauvreté en vue de la formulation des politiques de lutte contre la pauvreté : principaux enseignements dans les principales agglomérations des Etats membres de l'UEMOA en 2008* ».
- dans la série « Méthodes » d'AFRISTAT, de la «*Note méthodologique pour l'évaluation de l'impact des politiques publiques : application à des données d'enquêtes*».

63. En plus de ces deux documents, deux rapports de stages finalisés seront mis en ligne. Les thèmes retenus sont :

- *Analyse multidimensionnelle de la pauvreté : un bilan méthodologique ;*
- *Analyse des conditions de vie des chefs d'unité de production informelle : une étude de cas au Mali.*

***Participation aux rencontres scientifiques internationales et insertions d'articles dans des revues scientifiques***

64. La participation aux rencontres scientifiques internationales peut nécessiter la préparation et la présentation de communications. Au cours de l'année 2013, AFRISTAT pourrait prendre part à au moins deux de ces rencontres.

65. Un article portant sur l'analyse régionale des conditions de vie des ménages dans les principales agglomérations de l'espace UEMOA en 2008 sera produit et publié dans une revue internationale (STATECO ou AJS).

***Renforcement du volet observatoire***

66. Le groupe d'étude du volet observatoire, mis en place en 2012, poursuivra les études thématiques sur la trilogie « Emploi-Secteur informel- conditions de vie des ménages » par l'exploitation des bases de données sur le Mali. La production de notes méthodologiques destinées à l'analyse approfondie des matrices de comptabilité sociale couplée avec les modèles d'équilibre général calculables offrira aux Etats membres de nouvelles perspectives pour l'orientation et le suivi-évaluation des politiques publiques.

**Eléments de coût :**

- Participation à trois (3) rencontres scientifiques : 8 000 000 FCFA

## **II. Elargissement des interventions d'AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques**

67. Les réflexions entamées au cours de la période 2010-2011 vont se poursuivre pour la prise en charge d'un certain nombre de domaines qui ne faisaient pas partie des activités régulières d'AFRISTAT. Il s'agira, en particulier, d'adapter les travaux méthodologiques internationaux sur ces questions aux conditions particulières des Etats. Les premiers domaines identifiés sont : statistiques des infrastructures, de l'environnement et des changements climatiques, du genre, de la gouvernance et la démarche qualité. Les premières réflexions ont concerné les statistiques d'infrastructures pour lesquelles une note méthodologique relative à la collecte des données d'infrastructures a été mise à la disposition des Etats dans le cadre du PRCS-BAD. D'autres réflexions sont en cours en partenariat avec d'autres institutions dans le domaine des statistiques du genre.

68. En 2013, AFRISTAT poursuivra ses appuis aux Etats membres pour l'adaptation des méthodologies et la production des statistiques dans les domaines des statistiques démographiques, des infrastructures, du genre, de l'immobilier et des migrations.

### **2.1. Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques**

#### ***Projections démographiques et statistiques des migrations***

69. En 2012, un manuel pratique de réalisation des projections démographiques a été élaboré sur la base de l'expérience des appuis techniques apportés aux Etats membres. Ce manuel sera testé et validé en 2013.

70. De plus en plus dans les études sur le marché du travail, il est ressorti la nécessité de disposer d'indicateurs fiables sur les migrations du travail. Au cours de l'année 2013, AFRISTAT va entamer des réflexions pour mettre en place une liste minimale d'indicateurs dans ce domaine. Ces réflexions seront étendues à toutes les dimensions des migrations pour développer des systèmes d'information structurés des migrations.

#### ***Statistiques d'infrastructures immobilières***

71. Pour renforcer le dispositif de suivi des économies, AFRISTAT compte élaborer une méthodologie pour le calcul des indices des prix de l'immobilier résidentiel.

#### ***Statistiques du genre***

72. Pour accompagner les Etats membres dans la définition et la production d'un paquet minimum d'indicateurs sur le genre recommandé par les Nations unies, AFRISTAT dressera un état des lieux des sources de données disponibles pouvant permettre de renseigner ces indicateurs.



## **2.2. Appui à la production statistique**

73. Des appuis seront apportés aux Etats pour la collecte et le traitement des statistiques dans les domaines des statistiques d'infrastructures et du genre dans le cadre de la mise en œuvre du PRCS-BAD III.

74. AFRISTAT accompagnera le Sénégal dans la mise en œuvre du projet de système d'information sur le marché du travail intégrant la migration du travail, financé par l'Organisation internationale du travail (projet SIME/OIM).

## **2.3. Formalisation de la démarche qualité**

75. En vue d'instaurer la démarche qualité, les réflexions démarrées en 2012 seront poursuivies, de même que les contacts pris avec des organismes et institutions spécialisés.

76. Dans cette perspective, il est prévu dans une première phase d'identifier toutes les activités d'AFRISTAT et de procéder à la description des processus qu'elles engendrent. Ceci conduira à la production pour la fin 2013 de manuels de procédures. Le démarrage des phases subséquentes dépendra de la maîtrise du dispositif de mise en œuvre desdites procédures.

Eléments de coûts :

- Appui aux pays pour la réalisation d'études comparatives des consommations alimentaires rurales et urbaines : 4 121 000
- atelier méthodologique de formation des cadres des INS réalisé dans le domaine des études comparatives des consommations alimentaires : 10 647 000 FCFA
- atelier pour la restitution des principaux résultats de l'étude sur la consommation alimentaire : 7 903 000 FCFA ;
- Elaboration des statistiques du genre : 6 200 000 F CFA

### **III. Développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires de production statistique**

77. Poursuivant la logique d'amélioration des statistiques de base et de renforcement de la production des données pour le suivi des OMD, des réflexions seront menées pour une connaissance des sources de données administratives en vue de leur exploitation. En 2013, AFRISTAT procédera à l'établissement d'un état des lieux de ces sources, au développement d'une méthodologie d'élaboration des comptes satellites dans les domaines de l'éducation et/ou de la santé et à la validation d'un document sur les bonnes pratiques pour l'exploitation des données d'état civil.

#### ***Etablissement d'un état des lieux des statistiques de sources administratives***

78. Les pays membres disposent d'importantes sources d'informations statistiques courantes qui sont peu ou pas du tout exploitées. Certaines sources administratives, en l'occurrence dans les domaines de la santé, l'éducation, l'agriculture, etc., peuvent aider à l'élaboration des indicateurs des OMD et des *Stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRIP)*. Des termes de référence pour un état des lieux seront élaborés afin de mieux valoriser ces sources.

#### ***Développement des comptes satellites***

79. AFRISTAT a entamé des réflexions à partir de 2012 dans le développement des comptes satellites, notamment de l'éducation. En collaboration avec les administrations nationales compétentes et les partenaires techniques et financiers (comme BREDIA) œuvrant dans le domaine, AFRISTAT se propose d'apporter son assistance à l'amélioration de la collecte systématique des données issues des sources administratives. En 2013, son intervention portera sur l'établissement d'un bilan des méthodes de collecte des statistiques de l'éducation à travers la réalisation d'une revue documentaire et l'élaboration d'un cadre méthodologique des comptes satellites de l'éducation.

#### ***Validation du document sur l'expérience d'AFRISTAT dans l'exploitation des données d'état civil***

80. Au lendemain de la première conférence sur l'état civil de Tanzanie en 2009 et de la première conférence africaine des Ministres en charge de l'état civil en 2010, les Etats membres d'AFRISTAT se sont investis dans l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil et dans la production des statistiques de l'état civil avec l'appui technique d'AFRISTAT. A la suite des travaux effectués, AFRISTAT a rédigé un document sur les expériences acquises par les pays dans le cadre de la production des statistiques de l'état civil y compris la liste des indicateurs et des métadonnées. Ce document fera l'objet d'une validation par les Etats membres au cours de l'année 2013.

#### **Eléments de coût :**

- Recensement et harmonisation des méthodes utilisées dans les Etats membres, élaboration des indicateurs statistiques calculés sur la base des données des sources administratives : 23 392 520 F CFA ;

- Elaboration et validation d'un rapport méthodologique pour l'élaboration des comptes satellites de l'éducation : 31 274 950 FCFA ;
- Atelier de validation du document sur l'expérience d'AFRISTAT dans l'exploitation des données d'état civil : 25 000 000 FCFA

#### **IV. Elargissement géographique de l'action d'AFRISTAT**

81. Les réflexions entamées sur l'expansion institutionnelle des interventions d'AFRISTAT au-delà de son « espace naturel » vont se poursuivre en 2013, soit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d'AFRISTAT, soit par des actions à initier. Les actions envisagées concernent la promotion des outils méthodologiques développés, le renforcement des ressources d'intervention additionnelles (humaines et financières) et la recherche de partenariat.

##### ***Vulgarisation des outils méthodologiques développés***

82. En vue de faire connaître davantage les méthodologies élaborées, AFRISTAT poursuivra la confection et la traduction en anglais des flyers pour l'ensemble des méthodologies et les diffusera largement auprès des différents publics lors des événements auxquels prendra part AFRISTAT.

##### ***Renforcement des capacités d'intervention des experts***

83. AFRISTAT poursuivra sa politique de renforcement des capacités de son personnel en organisant des sessions de formation en anglais pour renforcer ses capacités d'intervention dans les pays anglophones et la collaboration avec des centres de recherche et des universités.

##### ***Développement des partenariats***

84. AFRISTAT poursuivra le développement et le renforcement de son partenariat avec les institutions d'intégration sous-régionales et les multilatéraux. Il devra renforcer ses capacités de gestion des programmes et projets confiés par les partenaires. Pour 2013, il cherchera à renforcer les cadres de coopération avec la CEDEAO, l'Union africaine et la CEEAC.

85. L'appui aux institutions pour la mise en œuvre des projets et programmes multilatéraux ou bilatéraux sera poursuivi. Ainsi, le programme régional d'amélioration des statistiques du travail (LMIS-AFRISTAT 2) et le projet de renforcement des capacités pour la mesure et l'analyse des indicateurs sur le travail décent (RECAP), le PRCI-Comores, le PRCS-BAD III, le projet IHPC-UEMOA, le projet IHPC-CEMAC seront poursuivis. Des rapports d'exécution de ces projets seront rédigés. D'autres programmes et projets seront élaborés.

## **V. Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme**

### **5.1. Renforcement institutionnel**

86. En 2013, AFRISTAT poursuivra les réflexions sur sa réforme institutionnelle et la reconstitution de son Fonds de financement pour la période 2016-2025. Il organisera les sessions de ses différentes instances.

#### ***Etude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d'AFRISTAT et la reconstitution de son fonds de financement pour la période 2016-2025***

87. Conformément à une décision du Conseil des Ministres d'AFRISTAT, une étude approfondie sur l'organisation institutionnelle de l'institution ainsi que sur l'évaluation du volume du Fonds AFRISTAT 2016-2025 a été réalisée au cours de la période 2010-2012. L'étude sera finalisée en 2013 et ses conclusions seront présentées au Conseil des Ministres pour approbation. Elles seront aussi exploitées pour renforcer l'organisation institutionnelle d'AFRISTAT. La mise en œuvre de ces conclusions débutera en 2013.

#### ***Organisation des réunions statutaires***

88. Pour une bonne gouvernance de l'institution, la Direction générale organisera une réunion du Conseil scientifique, deux réunions du Comité de direction et une session du Conseil des Ministres. A cet effet, elle préparera les dossiers de travail comprenant les rapports d'activité 2012 et 2013 au 30 juin 2013, le rapport d'exécution budgétaire au 31 décembre 2012, le plan d'action et le budget 2014 et des rapports d'étude ou méthodologiques pour examen et approbation.

#### ***Participation aux réunions organisées par d'autres institutions***

89. Comme chaque année, AFRISTAT prendra part aux réunions organisées par d'autres institutions en vue d'élargir et de renforcer son partenariat. Il s'agit des réunions organisées par la Commission statistique des Nations unies, les Unions d'intégration sous-régionales, la CODESA, PARIS21, la BAD, la CEA, l'Union africaine, la Zone franc, AFRITAC, l'AMAO et d'autres partenaires.

#### ***Renforcement des outils de pilotage des activités***

##### ***Elaboration d'un guide pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation des PSTA et formation des experts à son utilisation***

90. En complément au manuel des procédures d'AFRISTAT, il sera rédigé un guide qui décrira les démarches à suivre pour l'élaboration des PSTA et les différents documents requis dans leur processus de sa mise en œuvre : plan d'action, rapport d'activité, programme de travail individuel. ce guide contribuera aussi à avoir les mêmes compréhensions des concepts et à utiliser des formats harmonisés des documents. Tous les experts seront formés à son utilisation.

### ***Mise en place d'un système de suivi informatisé du PSTA***

91. Pour un meilleur suivi et évaluation du PSTA, la Direction générale a décidé en 2012 de l'informatisation de cette activité et un consultant a été commis pour développer une application dynamique. Au cours de 2013, les travaux de développement de cette application vont se poursuivre.

### ***Réalisation d'une étude sur l'impact des interventions d'AFRISTAT dans ses Etats membres***

92. Depuis un certain temps, plusieurs parties prenantes d'AFRISTAT s'interrogent sur l'impact des appuis qu'AFRISTAT apporte à ses Etats membres. L'évaluation finale du PSTA 2006-2010 réalisée tout récemment n'a pas permis de répondre totalement à cette préoccupation légitime, le taux de réponses aux questionnaires envoyés aux acteurs des SSN étant très faible. De ce fait, il a été retenu de mener des actions de proximité à travers la réalisation d'une étude d'impact par des consultants indépendants. Cette activité commencera en 2013 par l'élaboration des TDR.

### **Eléments de coûts :**

- Etudes complémentaires à l'étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle : 15 000 000 FCFA sur Fonds AFRISTAT ;
- Réunions statutaires : 107 667 747 FCFA
- Participation aux réunions des autres institutions : 63 547 269 FCFA ;
- Développement de l'application dynamique pour le suivi de la mise en œuvre des PSTA : 29 585 000 FCFA ;
- Réalisation de l'étude d'impact : 30 000 000 FCFA.

## **5.2. Renforcement des ressources humaines**

93. Sur le plan des effectifs, AFRISTAT va pourvoir au poste d'expert principal en statistiques démographiques et procédera au recrutement d'un documentaliste. Il procédera aussi au remplacement du Directeur Général Adjoint en fin de mandat et au reprofilage des postes déjà ouverts dans le cadre de l'étude institutionnelle en cours. En outre, il est attendu des partenaires soit le renouvellement des postes des experts en fin de séjour soit le recrutement du personnel sur des projets et programmes qu'ils financent.

94. En 2013, AFRISTAT organisera des formations pour le personnel dans divers domaines (bureautique, statistiques, informatique).

## **5.3. Renforcement des ressources financières**

95. AFRISTAT poursuivra ses activités de mobilisation des contributions des Etats au Fonds AFRISTAT 2006-2015 ainsi que de recherche de financements auprès des bailleurs de fonds et ce en faveur des Etats ou de lui-même à travers l'élaboration des projets et programmes. Au titre de 2013, il sollicitera un Trust Fund auprès de la Banque mondiale pour le financement de ses activités.

96. Un plaidoyer permanent auprès des gouvernements des Etats membres et des partenaires en vue du recouvrement des contributions pour les deux Fonds (2006-2015) et (2016-2025) sera développé.

### **Eléments de coût :**

- Formation continue du personnel de la Direction générale : 15 000 000 FCFA sur Fonds AFRISTAT ;
- Missions de mobilisation des contributions : 15 000 000 FCFA.

## **5.4. Renforcement des ressources de communication et de diffusion**

### ***Développement d'une stratégie de communication***

97. Lors de la 23<sup>ème</sup> réunion du Comité de direction, la Direction générale avait été invitée à se rapprocher du Secrétariat de PARIS21 en vue d'améliorer sa communication auprès des bailleurs de fonds pour une plus grande mobilisation de financements. Le but est de développer des outils de communication et de plaider en vue de motiver les Etats membres d'AFRISTAT à s'approprier leur institution et d'encourager les partenaires à la soutenir. En 2011, AFRISTAT, avec l'appui de PARIS21 a élaboré une plaquette de plaidoyer auprès des partenaires. En 2012, il a élaboré une stratégie de communication.

98. Dans le cadre de l'information et de la sensibilisation des Etats membres et des partenaires techniques et financiers sur ses activités, AFRISTAT poursuivra la publication de La lettre d'AFRISTAT et du rapport d'activité format illustré. Par ailleurs, à l'occasion d'évènements organisés par AFRISTAT, des produits de communication seront élaborés et diffusés pour mieux faire connaître AFRISTAT et ses produits.

### ***Gestion du Site internet d'AFRISTAT***

99. Comme elle le fait régulièrement, la Direction générale procédera à la rénovation de son site Internet qui sera remodelé et enrichi avec de nouvelles pages et rubriques en lien avec les nouvelles activités et sa stratégie de communication.

### ***Gestion de la documentation***

100. Le fonds documentaire sera enrichi de nouvelles publications de la Direction générale ou de celles reçues des partenaires.

### ***Gestion de la base des données socioéconomiques d'AFRISTAT***

101. AFRISTAT poursuivra la gestion de sa base de données socio-économique par la collecte des données auprès de ses Etats membres et des sites Internet spécialisés. Il poursuivra la publication, sur son site Internet et la diffusion directe aux abonnés par courrier électronique, de son bulletin de données conjoncturelles de façon trimestrielle et son bulletin de données structurelles relatif à chaque Etat membre de façon ponctuelle en fonction de la disponibilité des données.

102. AFRISTAT compte également mettre en place IRESTAT (inventaire des recensements et enquêtes statistiques des pays membres d'AFRISTAT), un répertoire régional d'enquêtes et recensements (à partir des NADA nationaux) dont le rôle est de permettre aux utilisateurs d'avoir des informations sur les archives nationales de ses Etats membres.

## **5.5. Renforcement des ressources logistiques**

103. En 2013, AFRISTAT poursuivra l'amélioration de ses moyens de fonctionnement par l'acquisition et l'installation des nouveaux équipements et la maintenance des anciens. Les abonnements à certains services (connexion Internet, hébergement du site Internet, anti-virus réseau, flux Rss AFP, serveur pour sauvegardes décentralisées, maintenance des serveurs) seront assurés. Il sera également procédé à l'acquisition de nouveaux logiciels.



**Annexe 1 : CADRE LOGIQUE DU PLAN D'ACTION 2013**

### CADRE LOGIQUE DU PLAN D'ACTION 2013

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
<b>SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS</b>					
<b>Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l'assistance d'AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée.</b>					
<b>Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés.</b>					
<b>Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d'une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s'adapter aux exigences de la production statistique régulière en collaboration avec les institutions d'intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique.</b>					
Résultat 1.0 : Des appuis sont apportés aux SSN pour qu'ils disposent de stratégies nationales de développement de la statistique et élaborent régulièrement des programmes et rapports annuels d'activités	Elaboration de supports de formation	Le Guide pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des SNDS est finalisé	Test du guide pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des SNDS	Le guide pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre des SNDS est testé	Rapport d'activité d'AFRISTAT 2013
	Organisation des séminaires et ateliers de formation	Un atelier de programmation des appuis d'AFRISTAT aux Etats membres dans le cadre de l'élaboration du plan d'action de 2014 est organisé au profit des chargés de coordination et de programmation des INS	Organisation d'un atelier de programmation des appuis d'AFRISTAT aux Etats membres dans le cadre de l'élaboration du plan d'action de 2014	Nombre de participants	Rapport d'activité 2013/ Rapport de l'atelier/ Site internet d'AFRISTAT
	Missions d'appui auprès des SSN	Un appui est apporté à au moins deux pays pour l'animation d'un séminaire-atelier en planification stratégique et en gestion axée sur les résultats au profit des cadres dirigeants du SSN	Appui à l'animation d'un séminaire-atelier en planification stratégique et en gestion axée sur les résultats au profit des cadres dirigeants des SSN et du Togo	Nombre de séminaire-ateliers et de participants	Rapports de mission
		Des appuis sont apportés à au moins trois Etats pour l'élaboration ou la révision de leur stratégie nationale de développement statistique	Appui à l'élaboration des stratégies nationales de développement de la statistique : établissement de diagnostic, définition de stratégies (vision, objectifs, plan d'action) du Congo et du Togo et de la Côte d'Ivoire	Nombre de pays appuyés	- Rapports de mission - Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
Résultat 1.0 : Des appuis sont apportés aux SSN pour qu'ils disposent de stratégies nationales de développement de la statistique et élaborent régulièrement des programmes et rapports annuels d'activités	Missions d'appui auprès des SSN	Des appuis sont apportés à au moins trois Etats pour la mise en œuvre et suivi évaluation de leur stratégie nationale de développement statistique	Appui : ➤ à l'élaboration des plans d'action et rapports d'activité annuels ; ➤ à la mobilisation des financements (Congo) ; ➤ L'évaluation du dispositif de suivi évaluation de la SNDS de Côte d'Ivoire	Nombre de pays appuyés	Programmes de travail et Rapports d'activité validés
		Des appuis sont apportés à au moins deux pays pour l'élaboration de textes législatifs et réglementaires des SSN	Appui aux Etats (Togo, ...) pour l'élaboration ou révision des textes législatifs et réglementaires des SSN	Nombre de pays appuyés	Rapports de mission ou d'observations transmises
		Le tableau de suivi des SNDS dans les Etats membres est actualisé	Actualisation du tableau de suivi des SNDS dans les Etats membres	Tableau de suivi actualisé	Site Internet
		La participation aux ateliers de lancement et de validation des SNDS et des réunions des CNS	Participation aux ateliers de lancement et de validation des SNDS et des réunions des CNS	Nombre d'ateliers et de réunions	Rapports des ateliers et rapports de mission
Résultat 1.0 : Des appuis sont apportés aux SSN pour qu'ils disposent de stratégies nationales de développement de la statistique et élaborent régulièrement des programmes et rapports annuels d'activités	Missions d'appui auprès des SSN	La participation à l'examen par les pairs d'au moins un pays est réalisée	Participation à l'examen par les pairs d'au moins un pays (à identifier)	Nombre de pays examinés	➤ Rapports de mission ➤ Rapport d'activité d'AFRISTAT
<b>Objectif spécifique 2 : Contribuer au développement de la formation statistique dans les Etats membres afin de renforcer les capacités des systèmes statistiques nationaux.</b>					
Résultat 2.0 : AFRISTAT participe aux activités de formation des écoles de formation statistique de la sous-région, élabore et anime des programmes annuels de formation continue	Préparation de supports de cours	Le manuel de formation sur l'analyse de l'emploi et du secteur informel est revu et enrichi	Revue et enrichissement du manuel de formation sur l'analyse de l'emploi et du secteur informel est revu et enrichi	Manuel de formation sur l'analyse de l'emploi et du secteur informel revu et enrichi	Rapport d'activité
		Le manuel de formation l'un sur la mesure et l'analyse de la pauvreté est revu et enrichi	Revue et enrichissement du manuel de formation l'un sur la mesure et l'analyse de la pauvreté est revu et enrichi	Manuel de formation l'un sur la mesure et l'analyse de la pauvreté est revu et enrichi	Rapport d'activité

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
		Des modules de formation à l'attention des cadres non statisticiens travaillant dans les SSN sont diffusés	Diffusion des modules de formation à l'attention des cadres non statisticiens travaillant dans les SSN	Modules de formation diffusés	Site Internet, lettre de transmission aux INS et écoles de statistique
		Un manuel de formation sur les techniques d'enquête est élaboré	Recherche documentaire et élaboration du manuel	Manuel élaboré	Rapport d'activité d'AFRISTAT
Résultat 2.0 : AFRISTAT participe aux activités de formation des écoles de formation statistique de la sous-région, élabore et anime des programmes annuels de formation continue	Missions d'enseignement auprès des écoles de formation	Dix missions d'enseignement sont effectuées dans les écoles et centres de formation en statistique sur différents thèmes	Animation de cours sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ les systèmes d'information pour le suivi des DSRP et des OMD ;</li> <li>➤ l'analyse de l'emploi et du secteur informel ;</li> <li>➤ les techniques de micro-simulation ;</li> <li>➤ les techniques d'enquêtes ;</li> <li>➤ l'organisation d'un système statistique national ;</li> <li>➤ la comptabilité nationale ;</li> <li>➤ la planification stratégique et gestion axée sur les résultats.</li> </ul>	Nombre de cours dispensés et d'étudiants formés	Rapports de mission
	Encadrement des stagiaires	Au moins six étudiants des écoles de formation statistique sont encadrés	Encadrement des stagiaires sur des thèmes divers	Nombre encadrés /Rapports des stagiaires produits	Rapports de stage et rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT
	Organisation des séminaires et ateliers de formation continue	-	-	-	-
Résultat 2.0 : AFRISTAT participe aux activités de formation des écoles de formation statistique de la sous-région, élabore et anime des programmes annuels de formation continue	Participation d'AFRISTAT aux activités des Groupes de travail internationaux sur la formation statistique	Les activités d'AGROST et de CODESA sont suivies	Participation aux activités d'AGROST	Nombre de participations aux réunions	Rapports de mission
			Participation aux réunions de la CODESA	Nombre de participations aux réunions	Rapports de mission

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
<b>Objectif spécifique 3 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux normes internationales.</b>					
Résultat 3.1 Pour chaque domaine suivi par AFRISTAT, des cadres et notes méthodologiques sont élaborés, adoptés par les Etats membres et diffusés	Elaboration (ou actualisation) des documents méthodologiques dans les domaines prioritaires couverts par AFRISTAT	Les métadonnées sur les indicateurs sur les OMD (définition, sources, méthodes de calcul) sont mises à jour	Mise à jour des métadonnées sur les indicateurs des OMD	Document disponible	Site Internet d'AFRISTAT
		Les recommandations des réunions du groupe de travail africain sur la Stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique (AGSHa) sont mises en œuvre	Participation aux activités du groupe de travail sur l'harmonisation des statistiques en Afrique et diffusion auprès des Etats des notes sur la mise en œuvre des recommandations	Notes élaborées et diffusées	Rapport d'activité/Site Internet d'AFRISTAT
		Le guide méthodologique d'élaboration des comptes nationaux selon le SCN 2008 est actualisé et validé	Actualisation et validation du document méthodologique d'élaboration des comptes nationaux selon le SCN 2008	Guide méthodologique d'élaboration des comptes nationaux selon le SCN 2008 disponible à AFRISTAT et dans les Etats membres	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT/ Centre de documentation et site internet d'AFRISTAT
		La méthodologie de rétropolation des séries statistiques est rédigée et diffusée	Elaboration et diffusion d'un document méthodologique de rétropolation des séries statistiques	Document méthodologique de rétropolation des séries statistiques élaboré et diffusé	Rapport d'activité 2013, Site internet et centre de documentation d'AFRISTAT
		Le manuel d'élaboration et d'utilisation du modèle TABLO est validé	Validation du manuel	Manuel disponible à AFRISTAT et dans les Etats membres	Rapport d'activité 2013, Site internet et centre de documentation d'AFRISTAT
		La Méthodologie IHPC-CEMAC ainsi que les manuels et notes techniques sont actualisés	Actualisation et validation de la méthodologie IHPC-CEMAC ainsi que les manuels et notes techniques	Méthodologie IHPC-CEMAC et manuels et notes techniques actualisés et validés	Rapport de mise en œuvre de la convention signée entre AFRISTAT et la CEMAC
Résultat 3.1 Pour chaque domaine suivi par AFRISTAT, des cadres et notes méthodologiques sont élaborés, adoptés par les Etats membres et diffusés	Elaboration (ou actualisation) des documents méthodologiques dans les domaines prioritaires couverts par AFRISTAT	Des notes méthodologiques sur l'interpolation des comptes nationaux à l'aide du modèle TABLO sont rédigées et diffusées	Rédaction et diffusion de notes méthodologiques sur l'interpolation des comptes nationaux à l'aide du modèle TABLO	Notes méthodologiques sur l'interpolation des comptes nationaux à l'aide du modèle TABLO rédigées et diffusées	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT/ Centre de documentation d'AFRISTAT / site internet

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
Résultat 3.1 Pour chaque domaine suivi par AFRISTAT, des cadres et notes méthodologiques sont élaborés, adoptés par les Etats membres et diffusés	Elaboration (ou actualisation) des documents méthodologies dans les domaines prioritaires couverts par AFRISTAT émergentes	Un Manuel de formation à l'utilisation de l'application Phoenix-Uemoa est élaboré	Élaboration d'un Manuel de formation à l'utilisation du logiciel Phoenix UEMOA	Manuel disponible à Afristat et dans les Etats	Rapport d'activité 2013/Internet d'Afristat
		Une méthodologie de mise en place d'un échantillon maître pour les enquêtes auprès des ménages est élaborée	Elaboration du document méthodologique de mise en place d'un échantillon maître pour les enquêtes auprès des ménages	Document méthodologique de mise en place d'un échantillon maître pour les enquêtes auprès des ménages disponible	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT/ Centre de documentation d'AFRISTAT /site internet
		Le manuel des « concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel » de 1999 est actualisé et finalisé	Actualisation et validation du manuel des concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel de 1999	Manuel des concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel de 1999 actualisé et diffusé	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT/ Centre de documentation d'AFRISTAT /site internet
		La méthodologie harmonisée d'enquêtes sur l'emploi et le secteur informel dans le cadre du Groupe de travail sur le secteur informel et l'emploi en Afrique est finalisée et diffusée	Finalisation et diffusion de la méthodologie harmonisée d'enquêtes sur l'emploi et le secteur informel dans le cadre du Groupe de travail sur le secteur informel et l'emploi en Afrique	Manuel sur la méthodologie harmonisée d'enquêtes sur l'emploi et le secteur informel finalisé et diffusé	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT/ Centre de documentation d'AFRISTAT /site internet
Résultat 3.1 Pour chaque domaine suivi par AFRISTAT, des cadres et notes méthodologiques sont élaborés, adoptés par les Etats membres et diffusés	Elaboration (ou actualisation) des documents méthodologies dans les domaines prioritaires couverts par AFRISTAT émergentes	La note méthodologique pour l'évaluation de l'impact des politiques publiques appliquée à des données d'enquêtes auprès des ménages est finalisée	Finalisation de la note méthodologique pour l'évaluation de l'impact des politiques publiques appliquée à des données d'enquêtes auprès des ménages	Note méthodologique disponible	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT/ Centre de documentation d'AFRISTAT / Site internet
Résultat 3.1 Pour chaque domaine suivi par AFRISTAT, des cadres et notes méthodologiques sont élaborés, adoptés par les Etats membres et diffusés	Organisation d'ateliers de validation des méthodologies	Quatre ateliers de validation de méthodologies (comptabilité nationale, enquêtes auprès des ménages, modélisation, ...) sont organisés	Organisation d'ateliers de validation des méthodologies ci-dessus citées	Nombre d'ateliers et nombre de participants	Rapports d'ateliers/Site internet d'AFRISTAT

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
Résultat 3.2 Des appuis nécessaires sont apportés par AFRISTAT à chaque Etat membre pour disposer de systèmes d'information robustes et à jour pour l'ensemble des domaines que l'Observatoire suit	Missions d'appui	Des appuis sont apportés aux Etats membres pour la production des comptes nationaux 2009, 2010 et 2011 selon le Système de comptabilité nationale 1993 (SCN93)	Appui à la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale 1993 pour la production des comptes nationaux de 2009, 2010 et de 2011	Nombre de appuyés	Rapports de mission / Site internet d'Afristat/rapport d'activité 2013
		Le dispositif de calcul des comptes nationaux trimestriels est mis en œuvre	Appui à l'élaboration des comptes nationaux trimestriels	Nombre pays appuyés	Rapports de mission / Site internet d'Afristat/rapport d'activité 2013
		Des appuis sont apportés aux Etats membres pour la mise en œuvre des nomenclatures révisées la NAEMA rév1 et la NOPEMA rév1	Appui Burundi pour la mise en œuvre de la NAEMA rév1 et NOPEMA rév1	Nombre pays appuyés	Rapports de mission / Site internet d'Afristat/rapport d'activité 2013
Résultat 3.2 Des appuis nécessaires sont apportés par AFRISTAT à chaque Etat membre pour disposer de systèmes d'information robustes et à jour pour l'ensemble des domaines que l'Observatoire suit	Missions d'appui	Des appuis sont apportés à au moins sept pays la refonte de leur IPI suivant les dernières recommandations internationales	Appui au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, à la Côte d'Ivoire, au Gabon et à la Guinée pour la refonte de leur IPI suivant les dernières recommandations internationales	Nombre pays appuyés	Rapports de mission / Site internet d'Afristat/rapport d'activité 2013
		Un appui est apporté à au moins un pays pour la réalisation de son recensement général des entreprises	Un appui est apporté au Congo pour l'identification des besoins et l'élaboration des documents méthodologiques du recensement général des entreprises (questionnaires, manuels des agents)	Nombre pays appuyés	Rapports de mission / Site internet d'Afristat/rapport d'activité 2013

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
		Des appuis sont apportés à au moins deux pays pour l'élaboration (ou la rénovation) de l'indice harmonisé de la production industrielle et le calcul des premiers indices	Appui à la Guinée Equatoriale et aux Comores pour la mise en place de leur dispositif de calcul des IHPC et pour le calcul des premiers indices et le Tchad pour la rénovation	Nombre pays appuyés	Rapports de mission / Site internet d'Afristat/rapport d'activité 2013
		Un appui est apporté à au moins trois pays pour la mise en place du processus d'élaboration de l'IPPI et de l'IPSE	Appui au Cameroun et au Burundi pour la mise en place du processus d'élaboration de l'IPPI et le Sénégal pour l'IPSE	Nombre pays appuyés	Rapports de mission / Site internet d'Afristat/rapport d'activité 2013
		Des appuis sont apportés aux Etats de la CEMAC pour la mise en œuvre du projet prix CEMAC	Appui à la collecte des prix de base et à la réalisation et au traitement des enquêtes dépenses auprès des ménages dans les Etats de la CEMAC	Nombre de missions réalisées	Rapports de mission / Site internet d'Afristat/rapport d'activité 2013
Résultat 3.2 Des appuis nécessaires sont apportés par AFRISTAT à chaque Etat membre pour disposer de systèmes d'information robustes et à jour pour l'ensemble des domaines que l'Observatoire suit	Missions d'appui	Des appuis sont apportés à au moins trois pays pour la mise en place d'un indice du coût de la construction	Appui à .....pour la mise en place du processus d'élaboration d'un indice des coûts de la construction (ICC)	Nombre de pays appuyés	Rapports de mission / Site internet d'Afristat/rapport d'activité 2013
		Un appui est apporté au Burundi pour le calcul des pondérations de l'IPC	Appui au Burundi pour le calcul des pondérations de l'IPC	Pondérations calculées	Rapports de mission validés par les bénéficiaires des appuis
		Des appuis sont apportés aux Etats et aux institutions (Commission UEMOA, BCEAO, etc.) pour la maintenance et l'utilisation du nouveau logiciel de production des IHPC-UEMOA	Maintenance de l'application (dépannage/ réinstallation)	Nombre de pays appuyés et nombre de correctifs mis en ligne	Rapports d'activités/rapports de mission
			Récupération des bases de données		
			Amélioration des manuels des utilisateurs et d'installation	Nouvelles versions des manuels et kit de dépannage disponibles	Rapports d'activités
Rédaction d'une foire aux questions					
Mise à disposition d'un kit de dépannage					



Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
		Des appuis sont apportés aux États et aux institutions (Commission UEMOA, BCEAO, etc.) pour la mise en œuvre du projet d'extension de l'IHPC à l'ensemble du territoire	Appui aux États et aux institutions (Commission UEMOA, BCEAO, etc.) pour la mise en œuvre du projet d'extension de l'IHPC à l'ensemble du territoire	Méthodologie approuvée	Rapports de mission / Site internet d'Afristat/rapport d'activité 2013
Résultat 3.2 Des appuis nécessaires sont apportés par AFRISTAT à chaque Etat membre pour disposer de systèmes d'information robustes et à jour pour l'ensemble des domaines que l'Observatoire suit	Missions d'appui	Un appui est apporté à l'ISTEEBU pour la réalisation de l'EBC au niveau national	Formation des cadres à la réalisation d'une EBC	Nombre de participants formés	Rapport de mission
		Le modèle TABLO est mis en place dans au moins deux pays, les prévisions ou les interpolations des comptes sont réalisées	Appui au Tchad et au Togo pour la mise en place du modèle TABLO, pour la prévision à court terme et pour l'interpolation des comptes nationaux	Nombre de participants formés	Rapport de mission
		Le dispositif de suivi de la conjoncture d'au moins deux pays (base de données, Bulletins et notes de conjoncture) est amélioré ou mis en place	Appui à l'amélioration ou à la mise en place d'un dispositif de suivi conjoncturel en Guinée Equatoriale, en Guinée, au Sénégal, au Togo...	Nombre de participants formés	Rapport de mission
		Des appuis sont apportés à au moins cinq pays pour la réalisation, le traitement et l'analyse de leurs enquêtes auprès des ménages (emploi, secteur informel, dépenses)	Appui à l'ISTEEBU (Burundi) pour la réalisation, le traitement et l'analyse de d'une enquête nationale sur les conditions de vie des ménages (EBC)	Nombre de missions effectuées	Rapports de missions / Rapport d'activité 2013
			Appui aux Comores pour la réalisation, le traitement et l'analyse d'une enquête sur l'emploi et le secteur informel du type enquête 1-2-3, phases 1 et 2 et préparation de la phase 3	Nombre de missions effectuées	Rapports de missions / Rapport d'activité 2013
			Appui à la Côte d'Ivoire pour le traitement et l'analyse de leur enquête sur l'emploi	Nombre de missions effectuées	Rapports de missions / Rapport d'activité 2013

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
Résultat 3.2 Des appuis nécessaires sont apportés par AFRISTAT à chaque Etat membre pour disposer de systèmes d'information robustes et à jour pour l'ensemble des domaines que l'Observatoire suit	Missions d'appui	Des appuis sont apportés à au moins deux pays pour la réalisation, le traitement et l'analyse de leurs enquêtes auprès des ménages (emploi, secteur informel, dépenses)	Appui au Congo pour l'analyse de la deuxième enquête sur l'emploi et le secteur informel (EESIC II)	Nombre de missions effectuées	Rapports de missions / Rapport d'activité 2013
			Appui au Gabon pour la réalisation de la phase 2 de l'enquête 1-2	Nombre de missions effectuées	Rapports de missions / Rapport d'activité 2013
		Un appui est apporté à au moins un pays pour la mise en place d'un échantillon maître	Appui au Mali pour la mise en place d'un échantillon maître au Mali	Document de l'échantillon maître	Rapports de missions / Rapport d'activité 2013
		Un appui est apporté à au moins un pays pour la réalisation de monographies régionales et d'un atlas démographique à partir des données des RGPH	Appui au Mali pour l'élaboration d'un plan de rédaction de monographies régionales et d'un atlas démographique à partir des données du 4 <sup>ème</sup> RGPH 2009	Plan de rédaction des monographies régionales et de l'atlas démographique	Rapports de missions / Rapport d'activité 2013
		Des appuis sont apportés à au moins quatre (4) pays pour la réalisation de leur RGPH	Appui à au moins 4 pays dans la préparation, réalisation, traitement et analyse de leur RGPH	Nombre de missions	Rapports de missions / Rapport d'activité 2013
		Des appuis sont apportés à au moins trois (3) pays pour le traitement et l'analyse des données de l'état civil	Appui à au moins 3 pays pour le traitement et l'analyse des données de l'état civil	Nombre de missions	Rapports de missions / Rapport d'activité 2013
		Appui à au moins un pays pour le renforcement de son système d'information sur le marché du travail	Appui au Mali pour l'élaboration d'un rapport situationnel et d'un bulletin d'information sur le marché du travail	Documents disponibles	Rapports de missions / Rapport d'activité 2013
Résultat 3.3 Les capacités d'élaboration et d'analyse des synthèses statistiques des Etats membres sont renforcées	Elaboration des supports de formation	Les documents et supports du séminaire annuel de comptabilité nationale sont élaborés	Elaboration de documents et supports du séminaire annuel	Documents et supports du séminaire annuel élaborés	Rapport d'activité 2012 et rapport du séminaire
	Organisation des séminaires et ateliers de formation au profit des cadres des SSN	Des cadres nationaux sont formés aux techniques d'apurement des données des enquêtes	Organisation d'un atelier de formation aux techniques de traitement et d'apurement des données d'enquête	Nombre de cadres formés au cours de l'atelier	Rapport de l'activité 2013 / Site internet d'AFRISTAT
		Le séminaire annuel de comptabilité nationale est organisé	Organisation et animation du séminaire annuel de comptabilité nationale	Nombre cadres formés en analyse économique	Rapport du séminaire et rapport d'activité d'AFRISTAT 2013

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
	Organisation des séminaires et ateliers de formation au profit des cadres des SSN	Un appui est apporté aux Commissions de l'UEMOA et de la CEMAC pour l'animation des séminaires semestriels de conjoncture	Appui aux Commissions de l'UEMOA et de la CEMAC pour l'animation des séminaires semestriels de conjoncture	Nombre de séminaires animés et nombre de cadres formés	Rapports de séminaires et Rapport d'activité 2013
<b>Objectif 4 : Poursuivre l'investissement méthodologique dans le domaine statistique pour valoriser les travaux d'enquêtes menés par les Etats membres</b>					
Résultat 4.1 Un appui est apporté aux travaux d'analyse des enquêtes sur les dépenses des ménages des Etats membres de la CEMAC	Elaboration des plans d'analyse types	-	-	-	-
	Organisation d'un atelier d'analyse	-	-	-	-
Résultat 4.2 : Des travaux d'analyse approfondie des enquêtes sur les dépenses des ménages de 2008 des Etats de l'UEMOA et celles des Etats de la CEMAC (conduites au cours de la période) sont menés et les rapports publiés	Elaboration de documents préparatoires (notes conceptuelles, plans d'analyses, etc.	-	-	-	-
	Organisation de deux ateliers (CEMAC et UEMOA) d'analyse approfondie	-	-	-	-
Résultat 4.3 : Un rapport méthodologique est publié sur les réflexions relatives aux recensements généraux de la population simultanés en zone UEMOA	Elaboration du rapport méthodologique	La documentation sur le cadre institutionnel de réalisation des recensements généraux de la population et de l'habitat simultanés est rassemblée	Poursuite de la recherche documentaire sur les recensements généraux de la population et de l'habitat simultanés dans les Etats membres de l'UEMOA	Nombre de cadres institutionnels et des questionnaires de recensements rassemblés	Rapport d'activité 2013
		Les Termes de référence pour l'identification de la demande d'information et pour la définition du cadre institutionnel de réalisation de tels recensements est validé et envoyé à l'UEMOA.	Elaboration et validation des termes de référence pour la validation du paquet minimum de la demande d'informations sociodémographiques et d'élaboration du cadre institutionnel de réalisation du RGPH_S_H	Termes de référence envoyé à l'UEMOA	Rapport d'activité 2013
<b>Objectif spécifique 5 : Apporter un appui aux Etats membres pour développer et mettre en place des bases et banques de données afin d'en assurer une bonne conservation</b>					
Résultat 5.0 : Des appuis nécessaires sont apportés aux Etats membres pour développer et mettre en place des bases et banques de données nationales	Missions d'appui, ateliers de formation et appuis en ligne	Des appuis sont apportés à trois pays au moins pour l'installation de leurs bases de données	Appui à l'installation de bases de données dans trois pays au moins à la demande	Nombre de pays appuyés et nombre de bases de données installées	Rapports de mission validés par les pays bénéficiaires ; Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
d'enquêtes et recensements		Des appuis sont apportés à trois pays au moins pour la formation de leurs agents à la documentation et à l'archivage de leurs données d'enquêtes	Animation d'ateliers de formation des agents de trois pays au moins à la documentation et à l'archivage des données à la demande	Nombre d'ateliers animés et nombre de cadres formés	Rapports de mission validés par les pays bénéficiaires ; Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT
		Des appuis sont apportés à au moins trois pays pour la formation de leurs agents et l'installation des NADA nationaux (répertoires nationaux d'enquêtes (NADA))	Appui à la formation des cadres et à l'installation des NADA pour trois pays au moins à la demande	Nombre d'ateliers animés et nombre de cadres formés	Rapports de mission validés par les pays bénéficiaires ; Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT
<b>Objectif spécifique 6 : Promouvoir la vulgarisation de la culture statistique par l'amélioration de la diffusion et l'utilisation des données statistiques.</b>					
Résultat 6.0 : Une plateforme éditoriale de communication institutionnelle est élaborée, implantée à AFRISTAT et partagée avec tous les États membres	Missions de renforcement des capacités	La Plate-forme éditoriale commune des INS et d'AFRISTAT est fonctionnelle	Examen des pages éditoriales des pays ; les liens avec les sites Internet des INS sont fonctionnels	Nombre de messages d'observations envoyés aux INS	Site Internet d'AFRISTAT
		Les newsletters d'AFRISTAT et des INS sont éditées	Mise en place des espaces presse	Nombre d'espaces presses fonctionnels	Sites Internet des INS
<b>Objectif spécifique 7 : Développer et dynamiser la fonction « observatoire » d'AFRISTAT par la collecte des données socioéconomiques et la conduite des études économiques et statistiques afin de contribuer plus efficacement aux analyses de l'évolution des économies et de ses États</b>					
Résultat 7.0 : Des rapports monographiques et d'études thématiques sont publiés et diffusés par AFRISTAT pour présenter et analyser la situation des différents États sur la base des statistiques harmonisées et comparables dans divers domaines	Choix de thèmes en fonction des priorités des États et élaboration des rapports	Un rapport d'étude sur l'insertion des jeunes au marché du travail est élaboré	Réalisation d'une étude sur l'insertion des jeunes sur le marché du travail	Rapport d'étude disponible	Rapport d'activité du projet LMIS /rapport d'activité 2013
Résultat 7.0 : Des rapports monographiques et d'études thématiques sont publiés et diffusés par AFRISTAT pour présenter et analyser la situation des différents États sur la base	Choix de thèmes en fonction des priorités des États et élaboration des rapports	Un article sur l'analyse régionale des conditions de vie des ménages dans les principales agglomérations de l'espace UEMOA en 2008 est finalisé et diffusé	Soumission de l'article au Comité de lecture d'AFRISTAT	Article disponible	rapport d'activité 2013

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
des statistiques harmonisées et comparables dans divers domaines		Un rapport de l'étude intitulé « Analyse approfondie de la pauvreté en vue de la formulation des politiques de lutte contre la pauvreté : principaux enseignements dans les Etats membres de l'UEMOA en 2008 » est finalisé	Soumission du rapport au comité de lecture d'AFRISTAT en vue de sa diffusion dans la Série Etudes d'AFRISTAT	Rapport disponible	Rapport d'activité 2013 et site internet d'AFRISTAT
Résultat 7.0 : Des rapports monographiques et d'études thématiques sont publiés et diffusés par AFRISTAT pour présenter et analyser la situation des différents Etats sur la base des statistiques harmonisées et comparables dans divers domaines	Choix de thèmes en fonction des priorités des Etats et élaboration des rapports	Une note méthodologique pour l'évaluation de l'impact des politiques publiques : application à des données d'enquêtes » est finalisée et diffusée.	Soumission de la note au comité de lecture d'AFRISTAT en vue de sa diffusion dans la Série Etudes d'AFRISTAT	Note disponible	Rapport d'activité 2013 et site internet d'AFRISTAT
		Le rapport de stage dont le thème est : « Analyse multidimensionnelle de la pauvreté : un bilan méthodologique » est validé et mis en ligne	Soumission du rapport de stage de 2011 pour une mise en ligne sur le site Internet d'AFRISTAT	Rapport de stage disponibles en ligne	Site internet d'AFRISTAT
		Le rapport de stage dont le est « Analyse des conditions de vie des chefs d'unité de production informelle : une étude de cas au Mali » est validé et mis en ligne	Soumission du rapport de stage de 2011 pour une mise en ligne sur le site Internet d'AFRISTAT	Rapport de stage disponibles en ligne	Site internet d'AFRISTAT
	Renforcement du système d'information d'AFRISTAT : développement et gestion des bases de données et du site internet d'AFRISTAT	Une base de données statistiques relatives aux Etats membres est maintenue et régulièrement mise à jour	Collecte et validation des données statistiques auprès des Etats membres et d'organismes spécialisés	Données collectées et validées	Base de données AFRILDB et site Internet
			Mise à jour régulière de la base AFRILDB	Base de données mise à jour	Base de données AFRILDB et site Internet
			Mise en place du système Open Data	Rapport de mission d'installation	Rapport d'activité
		Des publications hebdomadaires, trimestrielles (BDCEA) et annuelle (BDSEA) sont réalisées	Diffusion des publications hebdomadaires, trimestrielles (BDCEA) et annuelle (BDSEA)	Publications hebdomadaires, numéros de BDCEA, numéro de BDSEA	Site Internet
Mise en place et gestion du portail NADA régional / IRESTAT	Portail fonctionnel		Site Internet		

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
Résultat 7.0 : Des rapports monographiques et d'études thématiques sont publiés et diffusés par AFRISTAT pour présenter et analyser la situation des différents Etats sur la base des statistiques harmonisées et comparables dans divers domaines	Renforcement du système d'information d'AFRISTAT : développement et gestion des bases de données et du site internet d'AFRISTAT	Le site internet d'AFRISTAT amélioré	Amélioration du site Internet (contenu, design, ergonomie)	Nouvelle maquette du site Internet	Site Internet
		Le rapport de l'enquête institutionnelle 2010-2011 est rédigé	Rédaction du rapport de l'enquête institutionnelle 2010-2011	Rapport diffusé	Site Internet
<b>SOUS-PROGRAMME 2 : ELARGISSEMENT DES DOMAINES D'INTERVENTION</b>					
<b>Objectif général 2 : Renforcer les interventions d'AFRISTAT et les étendre aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques, en particulier les statistiques de l'éducation, de la santé, de l'environnement et des changements climatiques, d'infrastructures, de la gouvernance et de la décentralisation, du genre et de l'économie numérique ainsi que celles permettant la mesure des progrès des sociétés.</b>					
<b>Résultat attendu général 2 : Des appuis nécessaires sont apportés aux Etats membres par AFRISTAT pour produire et publier régulièrement des statistiques sectorielles ainsi que des données statistiques fiables sur les nouvelles thématiques.</b>					
<b>Objectif spécifique 8 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux normes internationales en collaboration avec les partenaires intéressés par ces domaines.</b>					
Résultat 8.1 : Pour chacun des nouveaux domaines retenus, des cadres et notes méthodologiques sont élaborés, adoptés par les Etats membres et diffusés	Identification et choix des domaines prioritaires et élaboration de documents méthodologiques	Un projet de méthodologie pour le calcul des indices des prix de l'immobilier résidentiel est élaboré	Élaboration d'un projet de méthodologie pour le calcul des indices des prix de l'immobilier résidentiel pour les États membres d'AFRISTAT	Rapport méthodologique disponible	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT ; Site Internet ; Centre de documentation
		Une liste minimale d'indicateurs sur la migration du travail à produire par les pays est élaborée	Elaboration d'une liste minimale d'indicateurs sur la migration du travail en concertation avec les Etats membres et les PTF	La liste élaborée	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT ; Site Internet ; Centre de documentation
		Un répertoire de sources données pouvant permettre de produire le paquet minimum des indicateurs des Nations unies sur les statistiques du genre dans les Etats membres est élaboré	Recensement des sources données pouvant permettre de produire le paquet minimum des indicateurs des Nations unies sur les statistiques du genre dans les Etats membres	Répertoire des indicateurs disponible	Rapport d'activité 2013

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
	Ateliers de validation des méthodologies	Le manuel des méthodes de projections démographiques est validé	Organisation d'un atelier de validation du manuel de formation sur les projections démographiques	Nombre de participants	Rapport d'activité 2013 / rapport d'atelier
Résultat 8.2 : Des appuis nécessaires sont apportés aux Etats membres par AFRISTAT en collaboration avec les partenaires concernés pour produire et diffuser régulièrement les statistiques sur l'éducation, la santé, le tourisme, etc. ainsi que sur les nouvelles thématiques	Recherche d'accords de partenariat	-	-	-	-
	Elaboration de projets ou programmes de travail avec les partenaires	-	-	-	-
	Adoption et mise en œuvre des dits projets et programmes	-	-	-	-
<b>Objectif spécifique 9 : Introduire dans la fonction « observatoire » d'AFRISTAT, la collecte et l'analyse des données permettant de mesurer les progrès des sociétés dans ses Etats membres.</b>					
Résultat 9.0 : Une ébauche du rapport méthodologique conforme aux modèles de sociétés des Etats membres est proposée tout en tenant compte des travaux de la communauté internationale dans ce domaine	Recherche documentaire relative à la collecte de données pour la mesure des "progrès des sociétés"	-	-	-	-
	Elaboration d'une ébauche méthodologique	-	-	-	-
	Atelier de validation du rapport méthodologique	-	-	-	-
<b>Objectif spécifique 10 : Formaliser la démarche qualité dans les travaux d'AFRISTAT et la promouvoir auprès des systèmes nationaux de statistique en vue de son adoption progressive</b>					
Résultat 10.1 : AFRISTAT prend des mesures en vue d'inciter les Etats membres à adhérer ou à souscrire aux normes internationales telles que le SGDD, l'NSDD et le CEQD	Recherche documentaire et vulgarisation des cadres internationaux	Les principaux cadres internationaux de la qualité dans le domaine de la statistique sont vulgarisés	Recherche documentaire et affichage sur le site de la Direction générale	Nombre de documents affichés sur le site	Site Internet de la Direction générale
	Appui aux Etats qui expriment l'engagement à adhérer ou à souscrire aux normes internationales	Notes d'information sur les critères et les démarches en vue de l'adhésion	Rédaction des notes d'information et affichage sur le site de la Direction générale	Nombre de notes rédigées et affichées sur le site	Sites Internet de la Direction générale et des INS
Résultat 10.2 : AFRISTAT et les INS des Etats membres obtiennent la certification ISO	Recherche documentaire	Un document de base sur la démarche qualité est élaboré	Elaboration et validation du document de base suite à la recherche documentaire	Document de base validé	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
pour la qualité de leurs produits	Identification d'un organisme de certification et passation de marché				
	Mise en œuvre du processus de certification (pré-audit, audit, vérification des actions d'amélioration, obtention du certificat, accueil des visites de surveillance)	Démarche qualité évaluée par l'INSEE ou StatCan	Soumettre la démarche stratégie d'AFRISTAT à l'Insee ou à StatCan	Stratégie évaluée	Rapport d'évaluation de l'Insee ou de StatCan
		Toutes les activités d'AFRISTAT sont décrites	Identification et description des principales activités	Nombre de rapports méthodologiques et fiches de descriptions des procédures de production élaborés	Rapports et notes méthodologiques
		Un voyage d'étude est réalisé auprès d'institutions partenaires ayant une bonne expérience dans la démarche qualité en matière statistique	Un voyage d'étude est réalisé auprès de Statistique Canada	Rapport de mission	Rapport de mission
<b><u>SOUS-PROGRAMME 3 : DEVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES METHODES ALTERNATIVES</u></b>					
<b><u>Objectif général 3</u> : Développer l'utilisation des sources alternatives, en particulier les sources administratives, pour une production statistique pérenne et de bonne qualité à moindre coût.</b>					
<b><u>Résultat attendu général 3</u> : Les Etats membres collectent régulièrement des statistiques de bonne qualité à partir des sources administratives.</b>					
<b><u>Objectif spécifique 11</u> : Etablir un bilan complet sur le traitement des données statistiques à partir des sources administratives dans les Etats membres d'AFRISTAT.</b>					
Résultat 11.1 : Un rapport complet sur l'état des statistiques de sources administratives est établi sur les Etats membres	Elaboration des termes de référence sur l'élaboration des statistiques de sources administratives dans les Etats membres d'AFRISTAT	Des termes de référence pour l'établissement d'un état des lieux des statistiques de sources administratives dans les Etats membres d'AFRISTAT sont rédigés	Elaboration des TDR pour l'établissement d'un état des lieux des statistiques de sources administratives dans les Etats membres	Termes de référence disponibles	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT
	Conduite de l'étude par les experts d'AFRISTAT	-	-	-	-



Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
	Elaboration du rapport d'étude y compris une synthèse relevant les principales contraintes	-	-	-	-
	Atelier d'appropriation du rapport par les SSN	-	-	-	-
	Suivi de la mise en œuvre des recommandations	-	-	-	-
Résultat 11.2 : Des méthodologies de calcul d'indicateurs statistiques à partir des sources administratives sont élaborées	Elaboration des termes de référence des méthodologies	-	-	-	-
Résultat 11.2 : Des méthodologies de calcul d'indicateurs statistiques à partir des sources administratives sont élaborées	Elaboration des méthodologies	Une liste d'indicateurs permettant de faire des analyses économiques et sociales est établie	- Etablissement d'une liste d'indicateurs permettant de faire des analyses économiques et sociales ; - Identification des différentes sources administratives nécessaires à leur calcul	Liste d'indicateurs	Rapport d'activité 2013
	Organisation des ateliers de validation des méthodologies	Un document sur l'expérience d'appuis d'AFRISTAT dans l'exploitation statistique des enregistrements des faits d'état civil est validé	Validation du document sur l'expérience d'appuis d'AFRISTAT	Rapport sur l'expérience d'appuis d'AFRISTAT dans l'exploitation statistique des enregistrements des faits d'état civil disponible	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT ; Site Internet ; Centre de documentation
<b>Objectif spécifique 12 : Développer une gamme de nouveaux outils de production, d'analyse et de synthèses socioéconomiques.</b>					
Résultat 12.1 : Des méthodologies communes d'élaboration des comptes satellites de la santé, de l'éducation, du secteur informel, de l'environnement et du tourisme sont élaborées et disponibles pour une meilleure compréhension du fonctionnement de ces secteurs	Elaboration des termes de référence des méthodologies	-	-	-	-
	Elaboration des méthodologies	Un cadre méthodologique d'élaboration des comptes satellites de l'éducation est élaboré	Recherche documentaire et élaboration du cadre méthodologique d'élaboration des comptes satellites de l'éducation	Cadre méthodologique d'élaboration des comptes satellites de l'éducation	Rapport d'activité 2013 d'AFRISTAT ; Site Internet ; Centre de documentation
	Organisation des ateliers de validation des méthodologies	-	-	-	-
Résultat 12.2 : Des matrices de comptabilité sociale sont élaborées par les Etats membres	Missions d'appui	-	-	-	-

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
<b>SOUS-PROGRAMME 4 : ELARGISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE L'ACTION D'AFRISTAT</b>					
<b>Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d'intervention d'AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l'harmonisation de la production statistique.</b>					
<b>Résultat attendu général 4 : Les capacités d'intervention d'AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées.</b>					
<b>Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d'AFRISTAT dans l'élaboration des méthodologies de travail d'AFRISTAT</b>					
Résultat 13.0 : Les méthodologies de travail d'AFRISTAT sont de plus en plus diffusées et utilisées par d'autres Etats non membres d'AFRISTAT	Elaboration de flyers sur les méthodologies d'AFRISTAT	Des Flyers sont élaborés et traduits en anglais pour chacune des méthodologies élaborées par AFRISTAT	Elaboration et diffusion des flyers	Nombre de flyers en français et en anglais	Stock de flyers/ Centre de documentation d'AFRISTAT
	Animation d'ateliers de formation et d'appropriation dans les Etats	-	-	-	-
<b>Objectif spécifique 14 : Développer une politique d'intervention qui tienne compte des spécificités des pays africains au sud du Sahara.</b>					
Résultat 14.1 : Des appuis sont régulièrement apportés aux institutions d'intégration économique et monétaire sous-régionales (CEMAC, UEMOA, CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC) et aux Etats non membres qui en font la demande pour les soutenir dans la mise en œuvre de leurs stratégies de développement, particulièrement dans le domaine de la statistique	Mise en place d'une plateforme de partenariat	Des accords de coopération sont signés avec la CEDEAO, la CEEAC, le COMESA, l'UA et la SADC	Préparation et signature d'accords cadre de coopération	Nombre d'accords signés	Rapport d'activité annuel 2013
	Elaboration de programmes d'appui	Une convention d'assistance est signée avec au moins une des institutions d'intégration	Développement de projets de développement statistique avec au moins une institution d'intégration	Nombre de projets ou programmes signés	Rapport d'activité 2013
	Appui à la mise en œuvre et suivi des projets ou programmes	Les rapports semestriels et annuels d'exécution des conventions d'assistance à l'UEMOA et à la CEMAC-CEEAC, du Projet LMIS-ACBF, du PRCS_BAD III, du volet statistique du PRCI-BAD Comores sont élaborés	Préparation des programmes de travail et de rapports d'activité.	Rapports d'exécution des conventions	Rapport d'activité 2013

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
Résultat 14.1 : Des appuis sont régulièrement apportés aux institutions d'intégration économique et monétaire sous-régionales (CEMAC, UEMOA, CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC) et aux Etats non membres qui en font la demande pour les soutenir dans la mise en œuvre de leurs stratégies de développement, particulièrement dans le domaine de la statistique	Organisation des missions d'appui	Des appuis sont apportés aux Etats de la CEEAC, de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la CEMAC pour la formation, collecte et le traitement des données dans le cadres des programmes et projets ( PCI-2011, PRCS-BAD, Projet IHPC CEMAC, Projet IHPC-UEMOA, ...)	Appui aux Etats membres de la CEEAC, de l'UEMOA, de la CEMAC et de la CEDEAO pour la formation, la collecte, le traitement dans le cadre des projets et programmes	Nombre de missions d'appui effectuées	Rapport d'activité annuel d'AFRISTAT ; rapports de mission
Résultat 14.2 : Des experts recrutés sont en mesure d'intervenir dans la plupart des Etats d'Afrique au sud du Sahara	Elaboration et mise en œuvre de procédures de recrutement	-	-	-	-
Résultat 14.3 : AFRISTAT est renforcé dans son rôle d'agence d'exécution de projets et programmes multinationaux	Recherche de partenariat et négociation d'accord de coopération	Au moins un protocole / convention est signé avec des institutions multilatérales	Préparation et signature de protocoles et conventions	Nombre protocoles et conventions signés	Rapport d'activité annuel
	Elaboration de programmes d'appui	Au moins un programme d'appui est élaboré conjointement avec un partenaire	Elaboration de projets ou de programme de renforcement de capacités statistiques	Nombre de projets ou programmes signés	Rapports d'activité 2013
	Appui à la mise en œuvre et suivi des projets ou programmes	Le suivi de la mise en œuvre du PRCS-BAD, Projet ACBF est assuré	Mise en oeuvre des protocoles signés avec l'ACBF et la BAD Réalisation des missions de supervision, rédaction de rapports d'activité	Rapports d'exécution Nombre de missions de supervision et rapports d'activité	Rapport d'activité 2013 Rapports de missions validés par les pays bénéficiaires/ Rapport d'activité 2013
<b><u>SOUS-PROGRAMME 5 : MOBILISATION DES RESSOURCES</u></b>					
<b><u>Objectif général 5 : Renforcer les ressources d'AFRISTAT afin de lui donner les moyens de réaliser les activités programmées.</u></b>					
<b><u>Résultat général 5 : AFRISTAT dispose de ressources suffisantes pour mener sa mission.</u></b>					

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
<b>Objectif spécifique 15 : Mobiliser les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission</b>					
Résultat 15.1 : Les Etats membres ont entièrement versé leurs contributions au Fonds AFRISTAT 2006 - 2015 et AFRISTAT a mobilisé des ressources additionnelles dans le cadre des subventions particulières et / ou des projets et programmes financés par les partenaires	Missions de recouvrements des contributions	Les contributions sont mobilisées à 90% au moins	Organisation de visites de travail avec les Etats membres	Rapports de mission	Rapport d'activité 2013
Résultat 15.2 : Les Etats membres ont entièrement versé leurs contributions au Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016 - 2025	Missions de sensibilisation et de plaidoyer	Des produits de communication sont élaborés	Développement d'outils de plaidoyer	Outils de plaidoyer développés	Rapport d'activité 2013
	Missions de recouvrements des contributions	-	-	-	-
Résultat 15.3 : AFRISTAT est doté de ressources et financières humaines conformes à ses ambitions	Plaidoyer permanent auprès des gouvernements des Etats membres et des partenaires	Des produits de communication sont élaborés et des réunions ou rencontres sont organisées	Elaboration et diffusion des éléments pour la campagne de communication destinée à la mobilisation des ressources pour les fonds AFRISTAT	Eléments de communication élaborés	Rapport d'activité 2013
	Recherche de ressources nouvelles	Des produits de communication sont élaborés et des réunions ou rencontres sont organisées	Elaboration et diffusion des éléments pour la campagne de communication destinée à la mobilisation des ressources nouvelles	Eléments de communication élaborés	Rapport d'activité et Centre de documentation d'AFRISTAT
<b>Objectif spécifique 16. : Renforcer l'organisation institutionnelle d'AFRISTAT</b>					
Résultat 16.0 : AFRISTAT est doté d'un cadre institutionnel rénové et répondant aux besoins de son développement ainsi qu'à ceux de ses Etats membres	Suivi de la conduite de l'étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d'AFRISTAT	La situation institutionnelle et organisationnelle d'AFRISTAT est améliorée	Mise en œuvre des principales recommandations de l'étude	Nombre de recommandations mises en œuvre	Rapports d'activité et relevés de conclusions des CM et CD
	Organisation d'une session du Conseil des Ministres sur les conclusions de ladite étude	Les conclusions de l'étude institutionnelle sont présentées au Conseil des Ministres d'AFRISTAT d'avril 2013	Présentation des principales conclusions et recommandations aux membres du Conseil des Ministres	Actes des réunions statutaires et communiqués de presse	Rapports d'activité, Intranet et Internet

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
		Des sessions et réunions du Conseil des Ministres, du Conseil scientifiques et du Comité de direction sont organisées et les relevés de conclusions et comptes rendus des réunions sont rédigés et diffusés	Préparations des dossiers et organisation des sessions  Rédaction des relevés de conclusions et comptes rendus des réunions	Nombre de relevés, de communiqués de presse diffusés	Site Internet, Intranet et Centre de documentation d'AFRISTAT
Résultat 16.0 : AFRISTAT est doté d'un cadre institutionnel rénové et répondant aux besoins de son développement ainsi qu'à ceux de ses Etats membres	Renforcement des capacités internes d'exécution et de coordination des activités d'AFRISTAT	Des rapports d'activité, des plans d'action annuels et dossiers techniques sont élaborés	Elaboration des rapports d'activité, des plans d'action annuels et dossiers techniques	Nombre de rapports d'activité, de plans d'action et de dossiers techniques élaborés	Site Internet, Intranet et Centre de documentation d'AFRISTAT
		Le rapport d'activité 2012 format illustré est élaboré	Elaboration du rapport d'activité format illustré 2012	Rapport diffusé	Bibliothèque d'AFRISTAT
		Le rapport d'étude d'impact des interventions d'AFRISTAT est élaboré	Réalisation de l'étude d'impact des interventions d'AFRISTAT dans ses Etats membres	Rapport de l'étude d'impact des interventions d'AFRISTAT	Rapport d'activité 2013 ; Centre de documentation d'AFRISTAT
		Le Guide de pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation des PSTA est élaboré et les experts sont formés	Elaboration d'un guide pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation des PSTA et formation des experts	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Guide ;</li> <li>➤ Rapport de formation</li> </ul>	Rapport d'activité 2013 ; Centre de documentation d'AFRISTAT ; Intranet
		Des actions de formation sont organisées pour le personnel d'AFRISTAT	Organisation des ateliers de formation en bureautique	Nombre d'ateliers organisés et nombre de participants	Rapports de formation
		Des équipements de rangements sont acquis	Poursuite de l'acquisition des équipements (étagères, présentoirs, etc.)	Nombre d'équipements acquis	Bordereau de livraison/ Centre de document
		L'abonnement des ouvrages est réalisé	Renouvellement des abonnements des ouvrages acquis par AFRISTAT et nouveaux abonnements proposés par les experts	Nombre d'abonnements en cours de validité	Attestation d'abonnement/ Centre de documentation
		La liste des nouvelles acquisitions est diffusée régulièrement	Traitement et diffusion des nouvelles acquisitions	Nombre de listes diffusées	Centre de documentation / Liste de diffusion

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015)	Produits (ou résultats) attendus	Activités programmées	Indicateurs objectivement vérifiables	Source de vérification
		Les bases de données bibliographiques sont mises à jour	Mise à jour de la base de données bibliographique	Etat des bases de données	Site Internet et intranet
		Les rapports de mission sont archivés sur l'Intranet	Archivage des rapports de mission et mise en ligne sur l'intranet	Nombre de rapports archivés	Intranet
Résultat 16.0 : AFRISTAT est doté d'un cadre institutionnel rénové et répondant aux besoins de son développement ainsi qu'à ceux de ses Etats membres	Renforcement des capacités internes d'exécution et de coordination des activités d'AFRISTAT	Les archives de la Direction générale sont constituées	Archivage des documents produits par la DG, les experts	Dossiers archivés	Centre de documentation (Archives)
		Les capacités informatiques et bureautiques de la Direction générale sont renforcées	Soutien et support techniques informatiques réguliers	Etat des équipements informatiques	Rapports d'intervention
			Renouvellement et entretien du parc informatique	Nombre d'équipements renouvelés	Inventaire du parc informatique
			Renouvellement des abonnements et acquisitions de nouveaux logiciels	Nombre d'abonnements et de logiciels	Inventaire du parc informatique
			Amélioration du système d'information de la direction générale pour le suivi des plans d'actions et la gestion courante	Nombre de nouveaux systèmes installés	Intranet de la Direction générale
		Développement d'un nouveau logiciel qui permettra d'accélérer les procédures de passation de marché	Un nouveau logiciel d'aide aux passations de marché est développé et fonctionnel (AFRI-DAO)	Intranet de la Direction générale	Rapport d'activité 2013
		4 numéros de la lettre d'AFRISTAT diffusés	Rédaction et publication des numéros de LLA	Nombre de numéros de LLA diffusés	Site Internet et Centre de documentation d'AFRISTAT

**Annexe 2 : ETAT DES BESOINS D'APPUI EN 2013 DES ETATS MEMBRES D'AFRISTAT**

## Bénin

N°	Besoins	Période proposée
1	Appui sur les statistiques d'entreprises	Avril – Juillet – Octobre 2013
2	Appui à la comptabilité nationale	Avril – Juillet – Octobre 2013
3	Projection de la population aux niveaux géographiques fins	
4	Renforcement des capacités pour le calcul des indicateurs de mortalité infantile et maternelle à partir des différentes sources de données	Juillet – Décembre 2013
5	Modernisation du centre de documentation (Mise en place d'un logiciel de gestion documentaire approprié et numérisation des documents)	1 <sup>er</sup> trimestre 2013
6	Renforcement des capacités en CAPI (conception d'application de collecte de données assistée par ordinateur)	2eme trimestre 2013
7	Renforcement des capacités en logiciels de gestion de contenu (Site web, intranet, gestion électronique des documents et archives)	4eme trimestre 2013
8	Renforcement des capacités en logiciels de gestion des réseaux informatiques et administrations de base de données	2eme trimestre 2013



## Burkina Faso

### 1. Besoins prioritaires

Activités	Appuis techniques souhaités	Périodes d'appui souhaitées
Vulgariser les nomenclatures harmonisées	Appui à l'animation de deux ateliers de vulgarisation des nomenclatures harmonisées	Février 2013
Elaborer les comptes nationaux trimestriels	Appui à l'élaboration des comptes nationaux trimestriels	Fév.- déc. 2013
Produire les IHPI	Appui à la refonte de l'IHPI	Janv.- déc.2013
Traiter les données des phases complémentaires de l'EICVM	Traitement de la saisonnalité des dépenses de consommation et des indicateurs de l'EICVM	Janvier 2013
Traiter les données du panel de l'EICVM	Analyse sur la dynamique de la pauvreté	Février 2013
Réaliser une enquête sur l'apport de la production laitière dans les ménages au niveau de la région du Sahel	Elaboration de la méthodologique	Deuxième trimestre de 2013
Produire une note de conjoncture régionale	Détermination du contenu de la note et les périodicités indiquées	Premier trimestre 2013
Elaborer les comptes régionaux	Appui à l'élaboration de la Méthode d'élaboration	Mars 2013
Elaborer la projection des populations communales	Appui à l'élaboration de la Méthodologie de projection des populations sous-nationales (communales)	Juin 2013
Assurer l'accompagnement financier des productions statistiques	Appuyer la chaîne financière dans une mission de prospection dans les instituts de statistiques de la sous région en vue de profiter de leurs expériences en matière d'accompagnement financier des productions statistiques	1 er trimestre 2013
Administrer le site Web de l'INSD	Formation en webmaster	Février 2013
Renforcer les compétences du personnel statisticien	Formation en SIG	Janvier 2013
	Formation en élaboration de masque de saisie de données d'enquête et en programmation sous Cs pro	Mars 2013
	Formation pratique approfondie en techniques de traitement des données sous SPSS	Avril 2013

Activités	Appuis techniques souhaités	Périodes d'appui souhaitées
	Formation pratique en MEGC	Février 2013
	Formation en analyse multidimensionnelle sous SPAD	Mai 2013
	Formation en analyse économétrique des données de panel sous STATA	Avril 2013
Renforcer les compétences des agents de la DAF	Appui pour la mise en réseau, la formation et le recyclage des agents à l'utilisation du logiciel de gestion des ressources humaines (RESHUM)	1 <sup>er</sup> trimestre 2013

## 2. Autres besoins

Activités	Appuis techniques souhaités	Périodes d'appui souhaitées
Elaborer les comptes provisoires	Appui à l'élaboration des comptes nationaux provisoires	Janv. – mars 2013
Elaborer les comptes nationaux annuels	Appui à la démarche de changement d'année de base	Nov. – déc. 2013
Elaborer les PPA	Elaboration des PPA avec l'appui d'AFRISTAT et de la BAD	Janvier 2013
Analyser de façon approfondie des données de toutes les phases de l'EICVM	Analyse approfondie des données de l'EICVM	Mars 2013
Constituer un entrepôt de données du système statistique national	Formation en conception d'une infrastructure et maintenance de base de données Microsoft SQL Server	Février 2013
Assurer la dissémination et la diffusion des données	Formation en technique de dissémination et diffusion des données	Janvier 2013
Renforcer les compétences des agents de l'Unité d'Etude, de Recherche et de Développement Méthodologique	Formation en technique de recherche	Jin 2013
Renforcer les compétences du personnel de la chaîne financière	Formation des acteurs de la chaîne financière aux techniques d'exécution de la dépense publique	1 <sup>er</sup> trimestre 2013
	Formation des acteurs de la chaîne financière aux procédures de déblocage, d'exécution et de suivi des conventions selon les procédures des bailleurs	1 <sup>er</sup> trimestre 2013

Activités	Appuis techniques souhaités	Périodes d'appui souhaitées
	Formation des acteurs sur les procédures des marchés publics et la prospection des marchés (convention)	2eme trimestre 2013
	Appuyer la chaîne financière dans l'élaboration d'un manuel de procédure pour l'exécution des opérations financières	2eme trimestre 2013
	Appui à la formation des agents à l'utilisation du logiciel de gestion des stocks (GESTOCK)	1 <sup>er</sup> trimestre 2012

## Burundi

Objectifs	Actions	Résultats
Renforcer les capacités des cadres dans l'analyse de la pauvreté	Former les cadres sur les changements par rapport aux anciennes nomenclatures	Les cadres bien formés seront très utiles dans les différents thèmes qui seront analysés lors de l'enquête permanente que le Burundi compte réaliser ainsi que pour d'autres analyses thématiques futures.  Les indicateurs de suivi de la pauvreté consigné dans la matrice des indicateurs du cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la pauvreté 2 <sup>ème</sup> génération (CSLP II) seront bien élaborés.
Renforcer les capacités des cadres dans les méthodes d'estimation des données démographiques	Former les cadres sur les différentes méthodes d'estimation des données démographiques	Les cadres seront formés sur les différentes méthodes d'estimation des données démographiques.
Renforcer les capacités des cadres dans l'analyse multi-variée	Former les cadres sur les différentes méthodes d'analyse multi-variées en se servant des bases de données du RGPH 2008 ainsi que celles de l'EDS 2010	Les cadres seront formés sur les différentes méthodes d'analyse multi-variée.
S'imprégner des nouveaux développements de l'outil ERETES	Former les comptables nationaux aux nouveaux développements de l'outil ERETES (améliorations faites, outil ERETES-Série longue-projection des CI-PCI)	Comptables nationaux formés
Mettre en œuvre le Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008)	Former les comptables nationaux sur les principaux changements par rapport au SCN 93	Comptables nationaux formés et début de la mise en œuvre du SCN 2008
Mettre en œuvre les nomenclatures révisées d'activités et de produits des Etats membres d'AFRISTAT	Former les cadres sur les changements par rapport aux anciennes nomenclatures	Cadres formés et début de la mise en œuvre des nouvelles nomenclatures
Produire des indices de prix à la production industrielle (IPPI)	Former les cadres à la production de l'IPPI dans l'esprit des nouvelles recommandations internationales 2010 sur la production de l'indice de la production industrielle (IPI)	Cadres formés
Améliorer les capacités existantes dans le traitement et analyse des prix	Développer une application Excel pour le traitement des prix provenant des différents centres de collecte	L'outil de traitement des prix disponible
	Former le personnel sur un logiciel de traitement des prix	Les capacités du personnel en charge du traitement des prix sont renforcées
	Former le personnel en analyse microéconomique des prix	Le personnel en charge des prix est formé
Produire l'indice du commerce extérieur	Former le personnel au calcul de l'indice du commerce extérieur	Le personnel en charge du commerce extérieur est formé au calcul de l'indice du commerce extérieur
Renforcer les capacités de l'ISTEEBU dans l'utilisation des Produire l'indice du commerce extérieur	Former le personnel à l'utilisation des modèles de prévision tels que le modèle TABLO, modèle quasi comptable et modèle de Keynes-Leontief	Au moins 5 cadres de l'ISTEEBU formés aux modèles TABLO, quasi comptable et Keynes-Leontief

## Côte d'Ivoire

Domaines	Objectifs/Besoins Activités	Résultats attendus	Structures bénéficiaires	Sources de financement	Calendrier d'exécution	Observations
Formation à la Planification Stratégique (PS) et de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR)	L'objectif est de renforcer les capacités des producteurs du Système statistique national en programmation et en prise en compte des besoins des utilisateurs pour une mise en œuvre efficace de la SNDS	Le personnel des services producteurs de statistiques est formé sur les méthodes et les outils de la planification stratégique (PS) et de la gestion axée sur les résultats (GAR)	INS et les services statistiques sectoriels	<ul style="list-style-type: none"> <li>AFRISTAT pour le billet et les per diems de l'expert</li> <li>PTF pour les frais d'organisation des ateliers de formation</li> </ul>	Du 15/03/2013 au 30/03/2013	La formation se déroulera en deux ateliers. Le premier atelier concernera les cadres de l'INS et le second regroupera ceux des services statistiques sectoriels
Module de formation des non statisticiens travaillant dans le Système statistique national (SSN)	Appuyer l'ENSEA et l'INS dans le renforcement des capacités des non statisticiens à travers des modules standards de formation	Les non statisticiens travaillant dans le SSN sont formés en techniques statistiques	Le Système statistique national	<ul style="list-style-type: none"> <li>AFRISTAT pour le billet et les per diems de l'expert</li> <li>PTF pour les frais d'organisation des ateliers de formation</li> </ul>	Du 15/04/2013 au 30/04/2013	Les formations se dérouleront en ateliers et regrouperont les non statisticiens travaillant dans le SSN
Mécanisme de suivi et évaluation de la SNDS	Evaluer le dispositif de suivi évaluation de la SNDS en vue d'ajuster/corriger les orientations	Le mécanisme de suivi et évaluation est évalué et les dysfonctionnements sont ajustés/corrigés	Secrétariat général du Comité national de la statistique	AFRISTAT pour le billet et les per diems de l'expert	Du 01/02/2013 au 07/02/2013	L'expert d'AFRISTAT sera appuyé par les agents du Secrétariat du Comité national de la statistique
Refonte de l'Indice Harmonisé de la Production industrielle (IHPI)	Mettre en place le processus de refonte de l'IHPI suivant les dernières recommandations internationales (2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le champ de l'IHPI est révisé</li> <li>Le processus d'élaboration de l'indice des prix à la production industrielle (IPPI) est mis en place</li> <li>Le questionnaire de l'enquête de base est élaboré.</li> </ul>	INS	AFRISTAT pour le billet et les per diem de l'expert	1er trimestre 2013 et 4ème trimestre 2013	Deux (2) missions : <ul style="list-style-type: none"> <li>Une au 1er trimestre 2013</li> <li>Une autre au 4ème trimestre 2013</li> </ul>
Elaboration de l'indice du coût de la construction	Mettre en place un indice du coût de la construction	-Le processus d'élaboration de l'indice des prix des	INS	AFRISTAT pour le billet et les per diem de l'expert	1er trimestre et 3ème trimestre 2013	Deux (2) missions : <ul style="list-style-type: none"> <li>Une au 1er trimestre</li> </ul>

Domaines	Objectifs/Besoins Activités	Résultats attendus	Structures bénéficiaires	Sources de financement	Calendrier d'exécution	Observations
		matériaux de construction est mis en place -Le processus d'élaboration de l'indice du coût de la main d'œuvre est mis en place -Le processus d'élaboration de l'indice du coût de gestion est mis en place.				2013 - Une autre au 3ème trimestre 2013
Implantation des comptes nationaux trimestriels en Côte d'Ivoire	Mettre en place les éléments de base à la construction des comptes nationaux trimestriels en Côte d'Ivoire	-Le processus de révision des nomenclatures d'activités et de produits de la Côte d'Ivoire inspirées de NAEMA et NOPEMA (rév1) est mis en place - L'équipe en charge de la construction des comptes nationaux trimestriels est formée sur la méthodologie de calcul des comptes trimestriels; - Les principaux indicateurs devant alimenter les comptes trimestriels sont passés en revue.	INS	AFRISTAT pour le billet et les per diem de l'expert	Au 1er trimestre 2013	

## Mauritanie

Domaine	Activité et type d'assistance technique	Objectifs	Résultats attendus	Période programmée et lieu
Comptabilité nationale	Mise en œuvre des comptes trimestriels en Mauritanie	Former une équipe de comptables nationaux dans les méthodologies et techniques utilisées pour la confection des comptes trimestriels	Le service des comptes nationaux est en mesure de créer une cellule interne qui assurerait la conception et la publication régulière des comptes trimestriels	2012-2016
	Renforcement des capacités dans le cadre de l'élaboration des comptes nationaux (SCN 2008, Nomenclatures, ERETES)	Améliorer et consolider les connaissances de l'équipe dans l'utilisation et la mise en œuvre des techniques et outils d'élaboration des comptes nationaux (SCN 2008, Nomenclatures, ERETES)	L'équipe est plus efficace en termes de qualité et de quantité et les comptes sont produits dans les délais de publication suivant les normes internationales	2012-2016
Suivi des prix (IHPC)	Renforcement des capacités dans le cadre de la rénovation de l'IHPC	Accompagner l'ONS durant tout le processus de rénovation de l'IHPC pour les volets prix et enquête budget consommation	Une équipe de 12 personnes sait utiliser parfaitement les PDA dans leurs travaux de collecte de prix	2012-2014
	Formation dans l'utilisation des nouveaux outils dans le cadre de l'IHPC rénové (CHAPO et PDA)	Maîtriser les méthodes et outils adaptés à la nouvelle méthodologie d'observation des prix dans le cadre de la rénovation de l'IHPC et de l'extension du champ de l'IHPC à quatre chefs lieu de région.	Une équipe d'au moins 10 personnes est opérationnelle dans le cadre de la rénovation de l'extension du champ d'observation de l'IHPC et de l'utilisation des nouveaux outils (CHAPO et PDA)	2012-2014
Indice du coût de la construction (ICC)	Renforcement des capacités de l'équipe chargée du suivi, du calcul et de la publication de l'ICC en Mauritanie	Consolider les acquis et profiter de l'échange d'expérience dans la mise en œuvre d'un ICC dans différents autres pays	Une équipe d'au moins quatre cadres maîtrisent les techniques d'élaboration et de mise en œuvre d'un ICC	2012-2013
Indice de prix de la production industrielle (IPPI)	Renforcer les capacités des cadres dans le domaine des indices de la production industrielle	Consolider les acquis dans le domaine de la mise en œuvre de l'IPPI	Une équipe de cinq cadres maîtrisent les techniques d'élaboration et de mise en œuvre de l'IPPI	4 <sup>ème</sup> trimestre 2012 au Sénégal
	Développement des statistiques des entreprises	Appuyer l'ONS pour la mise en place d'un répertoire d'entreprises dynamique et consultable sur le site	Un répertoire actualisé des entreprises est accessible sur le site de l'ONS conformément aux normes internationales	2013-2015

## **Sénégal**

### **A. Besoin d'appui de la Direction des Statistiques Economiques et de la Comptabilité Nationale**

#### **I- Les statistiques d'entreprises**

Le système d'information sur les entreprises, mis en place à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), est composé d'une mini-centrale des bilans (Centre Unique de Collecte de l'Information (CUCI)) et d'un Répertoire National des Entreprises et Associations (RNEA) qui enregistre toutes les unités immatriculées au Numéro National des Entreprises et Associations (NINEA). Ce dispositif est confronté à trois défis majeurs :

- l'amélioration du taux de couverture de la Banque de Données Economiques et Financières (BDEF) face au non respect du dépôt des états financiers dans les délais malgré les dispositions réglementaires ;
- l'amélioration du traitement des données en vue de la réduction du délai de publication de la BDEF. En effet, la saisie des états financiers se fait avec une application développée sous Clipper avec par moment des pertes des données. En outre, il faut d'autres vérifications externes par instructions MS Access pour corriger les erreurs de saisie ;
- la mise à jour régulière du RNEA pour juguler le problème d'actualisation des données du fait de l'irrégularité des enquêtes de balayage.

A cet égard, l'ANSD entend relever ces défis dans le cadre du plan d'actions prioritaires 2013-2015. Pour ce faire, un renforcement des capacités des agents est nécessaire notamment en traitement des statistiques d'entreprises et en suivi de la démographie des entreprises.

#### **I.1. Formation en traitement des statistiques d'entreprises**

Il s'agira de former quinze (15) agents de l'ANSD en traitement des statistiques d'entreprises. De manière spécifique, il s'agira de :

- mettre à niveau les participants en comptabilité à travers le rappel de quelques notions notamment les comptes de synthèse du SYSCOA ;
- passer en revue le traitement des données manquantes des statistiques d'entreprises ;
- s'enquérir de l'utilisation des TIC dans la collecte, le traitement, et la gestion de l'information statistique sur les entreprises.



Les résultats attendus sont une amélioration du traitement des données et une réduction des délais de production et de publication.

### **I.2. Formation en suivi de la démographie des entreprises**

L'objectif de cette activité est de former quinze (15) agents des structures membres du Comité technique du NINEAWEB en suivi de la démographie des entreprises. De manière spécifique, il s'agira de :

- maîtriser les événements affectant la vie des entreprises ;
- passer en revue les indicateurs de suivi de la démographie des entreprises ;
- connaître les éléments de suivi de la démographie des entreprises.

Le principal résultat attendu est la maîtrise des outils de suivi de la démographie des entreprises afin de disposer d'un répertoire statistique arrêté annuellement et qui sera un outil de préparation, de coordination des enquêtes et d'extrapolation des résultats d'enquêtes auprès des entreprises.

### **I.3 Formation en techniques de scoring**

Dans le but de parvenir à donner une évaluation fiable de la solvabilité de la PME et de donner une appréciation du risque que représente la PME, l'ANSD a entrepris en collaboration avec l'Agence de Développement et d'Encadrement des PME (ADEPME) une étude sur la grille d'évaluation des PME. En outre, les experts de l'ANSD sont souvent sollicités par des étudiants qui souhaitent travailler sur le scoring.

L'objectif de la formation est de maîtriser les techniques de « scoring » les plus utilisées dans le secteur bancaire.

## **II- Les statistiques conjoncturelles**

### **II.1 Mise en place de l'Indice des Prix de Production de Services aux Entreprises (IPPSE)**

Après l'étape d'élaboration d'une méthodologie de l'ANSD basée sur l'addendum au manuel de l'IPPI d'AFRISTAT, il a été procédé à la mise en place du plan de sondage de l'année de base. Actuellement les travaux de spécification des services sont en cours. Il est attendu d'AFRISTAT un appui pour la mise en place de cet indicateur.

### **II.2 Mise en place des Indices du Coût de la Construction (ICC)**

La méthodologie élaborée par AFRISTAT est en cours d'actualisation pour le cas du Sénégal. Après cette étape, il sera procédé à la mise en place d'un échantillon de logements types et à la définition d'un panier de produits. Il est attendu d'AFRISTAT un appui pour la mise en place de l'ICC.

### **II.3 Mise en place de l'Indice des Prix du Commerce Extérieur basé sur les prix observés (IPCE)**

Depuis 2012, l'ANSD publie un indice des valeurs unitaires à l'import et à l'export. Dans un souci d'améliorer la qualité de cet indicateur, un chantier de calcul des indices des prix du commerce extérieur basés sur les prix observés a été engagé. Une méthodologie a été élaborée et est en cours de validation. Il est attendu d'AFRISTAT un appui pour la mise en place de l'IPCE.

### **II.4 Formation approfondie en Visual basic**

L'assistance technique demandée par l'ANSD permettra d'automatiser le traitement des données conjoncturelles et de réduire les délais de publication.

## **III- Les comptes nationaux**

Pour mieux prendre en compte les changements structurels qui se sont produits dans l'économie sénégalaise, la Division de la Comptabilité Nationale, des Synthèses et des Etudes Analytiques (DCNSEA) a entrepris des travaux visant à mettre en place une nouvelle année de base des comptes nationaux. Elle bénéficie, à cet effet, de l'assistance technique d'AFRISTAT. Ces comptes seront réalisés sous le module ERETES qui est utilisé par la plupart des Etats membres d'AFRISTAT. Il est également prévu d'élaborer des matrices de l'emploi et de la FBCF et des séries de formations des agents de la Division.

### **III.1- Assistance technique sur ERETES**

Il s'agit de continuer l'assistance technique actuellement apportée dans le cadre du changement de l'année de base des comptes nationaux. Il s'agira de bénéficier de missions d'assistance technique régulière et préalablement planifiées pour valider les différentes étapes d'élaboration de la nouvelle année de base sous ERETES.

### **III.2- Elaboration d'une matrice des emplois**

Le Sénégal s'apprête à réaliser son quatrième recensement général de la population et de l'habitat d'ici la fin de 2012. Parallèlement une enquête sur le secteur informel est en phase de bouclage. De manière beaucoup plus régulière, il est prévu dès 2013 d'organiser des enquêtes semestrielles sur le suivi de l'emploi. Dans ce contexte, il est prévu, pour une meilleure prise en compte de l'emploi dans les comptes nationaux, d'élaborer et d'assurer le suivi d'une matrice des emplois. Dans ce cadre, il est attendu qu'AFRISTAT apporte un appui sur le plan méthodologique et pratique pour la réalisation de cette activité.

### **III.3- Elaboration d'une matrice de la FBCF**

Dans la perspective d'une amélioration de la qualité des comptes nationaux, et compte tenu de l'importance du suivi de l'investissement dans les économies modernes, il est envisagé d'élaborer et de suivre une matrice de la FBCF. Il est également attendu qu'AFRISTAT apporte un appui sur le plan méthodologique et pratique pour la réalisation de cette activité.

### **III.4- Formations**

#### **III.4.1 Formation des comptables nationaux**

##### **III.4.1.1 La rétropolation des comptes nationaux**

Le changement de l'année de base des comptes nationaux conduira à procéder à la rétropolation pour les années passées afin de conserver des séries longues. Une formation aux techniques de rétropolation est souhaitée pour les agents de la Division afin de leur permettre de maîtriser les différentes étapes du processus. En outre, une assistance technique pour cet exercice est également souhaitée.

##### **III.4.1.2 La révision du Manuel de la Balance des paiements et ses implications**

La mise en œuvre de la 6<sup>ème</sup> édition du Manuel de la Balance des Paiements (MBP) a des implications en termes de comptabilité nationale. Aussi, une formation est souhaitée pour leur examen.

#### **III.4.2 Formation à la modélisation en équilibre général calculable**

Une matrice de comptabilité sociale (MCS) pour l'année 2005 a été produite en 2010 par l'ANSD avec le concours financier de la BAD à travers le PRCS notamment pour le financement de l'atelier de validation en décembre 2010. Afin de l'exploiter et pouvoir proposer des recommandations à l'autorité, notamment en matière de politique énergétique et environnementale dans un contexte marqué par les changements climatiques appelant des stratégies d'adaptation de la part de tous les acteurs, une formation sur les MEGC axée sur les problématiques de l'environnement et de l'énergie permettra à l'équipe en charge des études d'adresser ces questions importantes. En outre, la possibilité de combler le gap énergétique à partir des pays environnants a des implications en termes de modélisation multi-pays qu'il sera utile d'aborder au cours de la formation.

#### **III.4.3 Formation à la dessaisonalisation des séries temporelles**

L'ANSD publie depuis mars 2012, une note sur le PIB trimestriel. Actuellement, les données publiées ne sont pas corrigées des variations saisonnières et les analyses sont faites en glissement pour éviter

de commenter des mouvements saisonniers. Cette pratique est toujours d'actualité dans plusieurs pays. Toutefois, la correction des variations saisonnières est une meilleure pratique. Dans le cas des comptes nationaux trimestriels, certaines branches comme l'agriculture nécessitent des traitements particuliers pour forcer notamment l'identité des modèles d'étalonnage de l'agrégat annuel sur les séries brutes et celles corrigées des variations saisonnières. Afin d'examiner de tels cas particuliers, une formation avancée sur les techniques de dessaisonnalisation permettra à l'équipe en charge des comptes trimestriels d'améliorer ses publications.

## **B. Expression des besoins de la DSDS**

### **I/ Contexte et justification**

L'ANSD a mené en 2011 l'Enquête de suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS), la troisième génération des enquêtes de suivi des conditions de vie des ménages après celles de 2005/2006, de 1994-1995 (ESAM I), 2001 (ESAM II).

Par ailleurs, l'ANSD vient de boucler, en avril 2011, la réalisation de l'Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples (EDS\_V MICS, 2010/2011) qui combine les projets EDS et MICS, et poursuit ses travaux préparatoires devant aboutir à la réalisation, en décembre 2012, du Recensement de la Population, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage (RGPHAE). A ce titre un comité de pilotage national est mis en place. Dans le même chapitre, les travaux cartographie censitaire sont en cours et ont été généralisés au mois de mars 2012. Dans un autre registre, l'évaluation des politiques mises en œuvre figure parmi les missions de l'ANSD afin d'apprécier leur impact sur les populations.

Pour toutes ces questions, l'ANSD souhaiterait l'appui d'AFRISTAT pour une réflexion prospective d'abord et, ensuite, un appui sur des questions techniques et méthodologiques dans la conduite de ces opérations.

### **II/ Champ d'intervention**

Plus spécifiquement, le soutien de ce programme devra s'orienter vers les aspects suivants :

- RGPHAE** : techniques de découpage des districts de recensement : respect des limites administratives et des axes de voies aisément reconnaissables sur le terrain (voies de circulation routière ou ferroviaire, cours d'eau etc.); techniques d'actualisation cartographique techniques d'évaluation de la qualité des données d'enquête et de recensement et projections démographiques.
- Cartographie de la pauvreté** : Les techniques de pauvreté « mapping » initiées par la Banque Mondiale pour mettre à la disposition des utilisateurs et planificateurs un outil de décision très pratique.

- ❑ **Analyse des biographies** : les techniques d'analyse des biographies pour l'étude des familles et des ménages afin de mieux appréhender la séquence complète des événements démographiques qui constituent la biographie de chacun et du moment précis où chacun est survenu à travers les enquêtes de type rétrospectif ou prospectif à passages répétés.
- ❑ **Méthodes de régressions** : les techniques d'analyse multi-variée pour mesurer le degré d'association entre plusieurs variables en vue d'estimer les paramètres d'une relation entre deux ou plusieurs variables, d'évaluer à quel point les différences entre deux ou plusieurs groupes d'observations sont significatives, de prédire à quel groupe appartient un individu, à partir de ses autres caractéristiques.
- ❑ **Analyse multidimensionnelle** : les techniques d'analyse multidimensionnelle pour la mesure de la ressemblance entre les objets ou les variables d'un tableau de données, le groupement des objets ou des variables selon ces ressemblances, l'ordination de variables dans un espace réduit permettant de faire ressortir leurs structures principales et la modélisation des relations entre des tableaux de données à expliquer et des ensembles de variables explicatives ainsi que le test de ces relations.
- ❑ **Techniques de sondage** : en vue d'améliorer nos pratiques d'enquêtes et de pouvoir procéder à l'évaluation de la qualité des données d'enquête et de recensement.

### III/ Besoins identifiés

Besoins	Durée	Observations	Niveau de priorité
RGPHAE : Evaluation de la qualité des données	2 à 3 semaines	Sous forme d'atelier de formation	***
RGPHAE : Projections démographiques	2 à 3 semaines	Sous forme d'atelier de formation	***
Renforcement des capacités en « Poverty mapping »	2 à 3 semaines	Sous forme d'atelier en collaboration avec toutes les structures qui s'occupent de la mesure de la pauvreté	***
Analyse de données biographiques	2 à 3 semaines	Sous forme d'atelier de formation	***
Analyse multidimensionnelle (AFCM, ACP, ACM, Classification...)	2 à 3 semaines	Sous forme d'atelier de formation	***
Méthodes régressions (poisson, logistique simple et multinomiale)	2 à 3 semaines	Sous forme d'atelier de formation	**
Renforcement de capacités en techniques de sondage (Société française de Statistique/ France)	4 semaines	La durée pourrait dépendre de la structure d'accueil	**

\*\*\* prioritaire \*\* moyennement prioritaire \* peu prioritaire

### C. Expression des besoins de l'ENSAE de Dakar

Besoins	Thèmes	Périodes	Classes/filières
2 Missions d'enseignement	• Planification stratégique et gestion axée sur les résultats	A partir de mars	ISE3
	• Micro simulation	A partir de mars	ISE3
Accueil d'un à deux stagiaires	A définir	Entre juillet et octobre	ISE2

### D. Expression des besoins de la DMIS

- Formation en documentation et archivage
- Formation en utilisation du web 2.0 pour la promotion de la statistique publique ;
- Appui technique pour la conception et la mise en œuvre d'une application pour l'élaboration d'annuaires statistiques automatisés ;
- Formation sur le développement, la gestion et le suivi de la base de données 2gLDB
- Formation sur le développement, la gestion et le suivi d'un site web dynamique moderne.

## Tchad

Activités	Période	Département	Observations
Appui technique pour la réalisation de la réropolation des comptes nationaux pour la période 1983-2010	Juin	DSSE	Missions statutaires
Atelier de validation des nomenclatures NAEMA et NOPEMA adaptées au contexte tchadien	Mai	DSSE	
Poursuite des travaux sur le modèle TABLO en vue de l'interpolation des comptes nationaux	Mars	DSSE	Financement à chercher
Finalisation du modèle TABLO	Octobre	DSSE	
Rénovation de l'IHPC national : Travaux préliminaires sur une nouvelle année de base de l'indice national, un nouveau panier, les points de vente et les nouvelles pondérations des produits sur la base de ECOSIT 3	Janvier	DSSE	
Rénovation de l'IHPC national : Poursuite et finalisation des travaux	Juillet	DSSE	
Révision de la base et de l'échantillon de l'IPI	Avril	DSSE	
Renforcement des capacités des cadres du département en analyse du profil de la pauvreté monétaire et non monétaire en vue des futures études à partir des bases des données disponibles à l'INSEED	Mars	DSSSCVMP	Missions statutaires
Appui technique pour la mise en place d'un dispositif pérenne de collecte, de traitement et de dissémination des données sur l'emploi en impliquant les autres institutions partenaire	Septembre	DSSSCVMP	
Formation en archivage des données (Toolkit) au profit de tout le SSN	Juin-Juillet	DCD	Financement BAD
Appui technique pour la mise sur pied d'un dispositif de suivi des statistiques de l'état civil : organisation d'un atelier de formation avec partage d'expériences d'autres pays	Novembre	DEDC	Financement à chercher

## TOGO

### LISTE DES BESOINS EN APPUI TECHNIQUE D'AFRISTAT

- 1- Appui à la réalisation de l'enquête budget consommation (EBC) : conception méthodologique et des supports de collecte (questionnaires, différents manuels des agents, ...)
- 2- Restitution et formation à l'utilisation de l'outil de prévision des comptes rapides et provisoires (réécriture du model TABLO d'interpolation) ;
- 3- Appui à l'élaboration des comptes de 2009 et de 2010 ;
- 4- Appui technique pour l'élaboration de l'indice harmonisé des prix à la production industrielle (IHPPI) ;
- 5- Appui à l'élaboration des statistiques financières ;
- 6- Appui à l'élaboration d'une centrale de bilans ;
- 7- Appui pour la formation sur le logiciel documentaire PMB ;
- 8- Appui pour la formation en archivage et gestion électronique des documents (GED).